
 
 
 
 

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
"AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD"

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: Contrato de Préstamo CAF CFA 11.191. Estados Contables Auditados Año 2023
 
 
A: Gabriele Sicurella (CAF), Virginia Muruzabal (CAF),
 
Con Copia A: Esteban Eduardo Di Sibio (DGPYPSYE#MI), Javier MILANO (SPYM#MI), Laureano Camilo Fabre 
(GAF#FFFIR), Mariano Percara (PFIR#FFFIR),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco del Programa Federal de Infraestructura Regional, en mi carácter 
de Gerente General del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, a fin de dar cumplimiento a la 
Cláusula 8 "Condiciones Especiales", Apartado G.11.d) de las Condiciones Particulares del Contrato del Préstamo 
CAF CFA 11.191.

En este sentido, se remiten como archivo embebido a la presente los Estados Contables Auditados correspondientes 
al año 2023, los cuales han sido elaborados por los auditores externos contratados para tal fin.

 

Sin otro particular saluda atte.
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Ref.:   Informes de los auditores independientes al 31 de diciembre 2023. 
            
 


At.:     Laureano Camilo Fabré, Gerente - Gerencia Administración y Finanzas, Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 


Regional 


 


Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, 29 de mayo de 2024. 


 


De nuestra mayor consideración:  


 


En cumplimiento de los Términos de Referencia de nuestra contratación, adjunto a la presente tenemos el agrado de 


enviarles el Informe de los Auditores al 31 de diciembre de 2023 del “Programa Federal de Infraestructura Regional”, 


Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191.  


El Informe de los Auditores en español contiene: 


• Informe de los Auditores   


• Estados Financieros del Programa 


• Información Financiera Complementaria  


• Informe de Cuentas Especiales o Designadas 


• Informe sobre el Examen de los Procesos de Adquisiciones y de las Solicitudes de Desembolsos 


• Informe de Control Interno 


• Informe de Cumplimiento de Cláusulas Contractuales 


 


Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente. 


 


Cordialmente, 


  


 


 
Sr. Presidente del Consejo de Administración 
Cr. Milano Rodriguez Javier Ricardo  
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) 
“Programa Federal de Infraestructura Regional” 
Av. Leandro N. Alem N° 1074, Piso 6to, CABA  


Adler Hasenclever y Asociados S.R.L. 
GRANT THORNTON ARGENTINA 


 
 
 


Alejandro Chiappe 
Socio 
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INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL 


 


Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros básicos del “Programa Federal de Infraestructura Regional”, ejecutado por el 
Ministerio del Interior de la Nación, a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y de la 
Secretaría de Provincias (actual Secretaría de Provincias y Municipios), en el marco del Convenio de Transferencia y 
Ejecución Financiera, y financiado con recursos del Contrato de Préstamo CAF CFA Nº 11.191 del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) suscrito en fecha 30 de marzo de 2020. Dichos estados básicos comprenden los Estados de “Cuentas 
Especiales o Designadas”, “Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados” e “Inversiones Acumuladas”, por el ejercicio 
iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023, así como las notas explicativas de los estados financieros 1 a 
12 que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los Estados Financieros Básicos adjuntos del “Programa Federal de Infraestructura Regional” al 31 de 
diciembre de 2023, expresados en dólares estadounidenses (moneda del Préstamo), han sido preparados, en todos los 
aspectos importantes, de conformidad con los requerimientos establecidos en el Contrato de Préstamo CAF CFA Nº 11.191. 
 
Bases de la Opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes del Fondo Fiduciario Federal 
de Infraestructura Regional (FFFIR) y de la Secretaría de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, de conformidad 
con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en la República Argentina, y hemos 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de 
auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 
Énfasis sobre base contable, restricción a la distribución y a la utilización y otros aspectos relevantes 
 
Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención respecto del siguiente aspecto:  
 


Tal como se describe en la Nota 3, los Estados de “Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados” y de 
“Inversiones Acumuladas”, fueron preparados con base en el “método del percibido”. Dicho criterio, si bien es 
aceptado por CAF, constituye una base contable diferente a los principios contables establecidos en las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NICs), los que requieren la aplicación del criterio “del devengado” 
para la registración de las operaciones. 


 
Otras cuestiones 
 
Los Estados Financieros han sido preparados para asistir al “Programa Federal de Infraestructura Regional” en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191. En consecuencia, los estados 
financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestro informe está destinado únicamente para el Organismo 


 
 
Sr. Presidente del Consejo de Administración 
Cr. Milano Rodriguez Javier Ricardo  
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) 
“Programa Federal de Infraestructura Regional” 
Av. Leandro N. Alem N° 1074, Piso 6to, CABA  
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Ejecutor/Coordinador (o equivalente) del Proyecto y CAF, y no debería ser distribuido a otros usuarios, diferentes del Banco 
o del Organismo Ejecutor/Coordinador (o equivalente) del Proyecto. Sin embargo, este informe puede convertirse en un 
documento público, en cuyo caso su distribución no sería limitada. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con 
esta cuestión. 
 
Las cuestiones claves de la auditoría son aquellas que, según nuestro juicio profesional, han sido de mayor significatividad 
en la auditoría de los Estados Financieros del período actual. Dichas cuestiones, han sido tratadas en el contexto de nuestra 
auditoría de los Estados Financieros en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre los mismos. 
Consecuentemente, no expresamos una opinión independiente sobre estas cuestiones. 
 
Se resumen a continuación las cuestiones claves identificadas en el curso de nuestro trabajo: 
 


- Riesgos de Auditoría: se elaboró un perfil específico de riesgos para el Programa en cuestión atendiendo a la 
gestión del presente ejercicio financiero, cubriendo aspectos tales como: 
a. Cumplimiento de compromisos contractuales con el ente Financiador; 
b. Permanencia de recursos claves; y 
c. Efectividad de controles críticos preventivos que minimicen las posibilidades de comisión de fraudes o 


corrupción. 
- Aplicación efectiva de controles críticos sobre procesos de adquisiciones de acuerdo con requerimientos legales y 


normas del financiador; y 
- Constatación de elegibilidad de los gastos de acuerdo con pautas o requerimientos contractuales acordados con el 


ente financiador. 
 
Nuestro examen fue practicado de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría generalmente aceptadas (NIAs) 
emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), con los requisitos de carácter contable expuestos en el 
Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el 
objeto de un razonable grado de seguridad de que los estados financieros estén exentos de errores significativos. Una 
auditoría comprende el examen, en base a pruebas selectivas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones 
revelados en los estados financieros. 
 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor e incluyen una evaluación de los riesgos de 
que existan distorsiones significativas en los estados contables originadas en errores, omisiones o irregularidades.  
 
Al realizar estas evaluaciones de riesgo, hemos considerado el control interno existente en el Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional (FFFIR) y la Secretaría de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, en el marco del 
Convenio de Transferencia y Ejecución Financiera, con relevancia para la preparación y presentación de los estados 
financieros, pero no hemos efectuado una evaluación específica del control interno vigente con el propósito de expresar una 
opinión sobre su efectividad, sino con la finalidad de seleccionar los procedimientos que a nuestro juicio resulten apropiados 
en las circunstancias. 
 
Asimismo, una auditoría comprende también una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 
estimaciones significativas hechas por Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), a cargo de la 
administración del Programa, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros tomados en su 
conjunto. 
 
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 
 
El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) a cargo de la ejecución del “Programa Federal de 
Infraestructura Federal” es responsable de la preparación de los estados financieros de conformidad con los requerimientos 
establecidos en el Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191, así como por aquellos controles internos que la 
Administración considere necesarios para que tales estados estén libres de distorsiones significativas debido a fraude o 
error.  
 
En la preparación de los estados financieros básicos, la Dirección es responsable de la evaluación de la capacidad del 
“Programa Federal de Infraestructura Federal” para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, en caso de 
corresponder, las cuestiones relacionadas con este aspecto y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, 
excepto si la Dirección tuviera intención de cesar sus operaciones, o bien no existiera otra alternativa realista.
 
 
 







 
 
“Programa Federal de Infraestructura Regional”, Préstamo CAF CFA N° 11.191 
Informe de los Auditores por el ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023 
 
 


© 2024 Grant Thornton Argentina. Todos los derechos reservados 5 


 


 


 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros básicos en su conjunto están libres 
de incorrección material debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre 
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error se consideran 
materiales sí, individualmente o de forma agregada, pueden preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 
 
 


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 29 de mayo de 2024 


 
Adler Hasenclever y Asociados S.R.L. 


GRANT THORNTON ARGENTINA 
 
 


 


Alejandro Chiappe 
Socio 
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* Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados al 31/12/23 (en dólares estadounidenses)


* Estado de Inversiones Acumuladas al 31/12/23  (en dólares estadounidenses)


* Estado de las Cuentas Especiales en dólares al 31/12/23 (en dólares estadounidenses)


* Notas y Anexos a los Estados Financieros al 31/12/23


PROGRAMA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL


Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191


ESTADOS FINANCIEROS


Ejercicio Económico N° 3


Correspondiente al Ejercicio iniciado el 1° de enero  y finalizado el 31 de diciembre de 2023







 Saldos al 


31/12/2022 
 Del ejercicio 


 Saldos al 


31/12/2023 


Préstamo CAF


Fondos desembolsados por CAF 14.021.246,00              34.500.000,00              48.521.246,00              


Total de Desembolsos del Préstamo CAF 14.021.246,00              34.500.000,00              48.521.246,00              


TOTAL DE EFECTIVO RECIBIDO               14.021.246,00               34.500.000,00               48.521.246,00 


Inversiones efectuadas con fondos del Financiamiento 9.205.591,02               15.348.188,00              24.553.779,02             


Total de Inversiones efectuadas con fondos del Financiamiento 9.205.591,02               15.348.188,00             24.553.779,02             


TOTAL DE DESEMBOLSOS EFECTUADOS                 9.205.591,02               15.348.188,00               24.553.779,02 


TOTAL DE SALDO DISPONIBLE (Nota 5)                 4.815.654,98               19.151.812,00               23.967.466,98 


 Las Notas 1 a 12 que se acompañan como información financiera complementaria forman parte integrante de estos estados financieros. 


DESEMBOLSOS EFECTUADOS (Aplicaciones de Fondos)


 Fondos CAF 


 Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191 


 PROGRAMA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL 


Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados


Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023


(En dólares estadounidenses)


EFECTIVO RECIBIDO (Orígenes de Fondos)


  2







CAF CAF CAF CAF CAF


8.11191.1 Obras de Infraestructura 292.682.928,00           6.205.034,42               15.136.213,71      21.341.248,13             7,29% 271.341.679,87              


8.11191.1.1 Eje Transporte 93.121.952,00             6.205.034,42               15.136.213,71      21.341.248,13             71.780.703,87               


8.11191.1.2 Eje Energético 60.487.805,00             -                              60.487.805,00               


8.11191.1.3 Eje Agua 65.902.439,00             -                              65.902.439,00               


8.11191.1.4 Eje Turistico 73.170.732,00             -                              73.170.732,00               


8.11191.2 Administración y Gestión 7.317.072,00               3.000.556,60               211.974,29           3.212.530,89               43,90% 4.104.541,11                 


8.11191.2.1 Coordinación del Programa 267.072,00                  320.232,83                  11.535,30             331.768,13                  -64.696,13                     


8.11191.2.2 Inspección, auditoría, asistencia técnica (…) 3.700.000,00               29.355,82                    193.283,22           222.639,04                  3.477.360,96                 


8.11191.2.3 Gestión Ambiental y Social 500.000,00                  -                              -                              500.000,00                    


8.11191.2.4 Auditoria Externa 200.000,00                  967,95                        7.155,77               8.123,72                     191.876,28                    


8.11191.2.5 Gastos de Evaluación 100.000,00                  100.000,00                  100.000,00                  -                                 


8.11191.2.6 Comisión de Financiamiento 2.550.000,00               2.550.000,00               2.550.000,00               -                                 


Totales 300.000.000,00           9.205.591,02               15.348.188,00      24.553.779,02             8,18% 275.446.220,98              


Las Notas 1 a 12 que se acompañan como información financiera complementaria forman parte integrante de estos estados financieros.


 


Concepto


Inversiones pendientes 


de ejecución al 


31/12/2023


Inversiones del 


Ejercicio


Total de inversiones 


acumuladas al 


31/12/2022


  % de 


avance al 


31/12/2023


Presupuesto Vigente 


según Contrato de 


Préstamo


 PROGRAMA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL 


 Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191 


 Estado de Inversiones Acumuladas 


Total de inversiones 


acumuladas al 


31/12/2023


 Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 


 (En dólares estadounidenses) 
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Cuenta Especial | Banco Nación - Caja de Ahorro en USD DGPPSyE #0007280791


Saldo al inicio del ejercicio según Extracto Bancario -                              


Desembolsos del Financiamiento


Del Período 34.500.000,00            


Intereses devengados -                              


Pagos Directos -                              


Transferencias de fondos a la cuenta operativa en dólares (34.499.500,00)          


Gastos Bancarios


Del Período (136,00)                      


Transferencias a la Cuenta en Dólares Secundaria


Del Período -                                 


Saldo disponible según Extracto Bancario al 31/12/2023 364,00                        


Saldo disponible según Sumas y Saldos al 31/12/2023 364,00                        


Diferencia -                              


 Saldos al 31/12/2023 


 Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191 


 Estado de las Cuentas Especiales en USD 


 Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 


 (En dólares estadounidenses) 
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Cuenta Especial | Banco Nación - Caja de Ahorro en USD # 0006863937 - FFFIR


Saldo al inicio del ejercicio según Extracto Bancario 4.736.275,00     


Desembolsos del Financiamiento


Del Período 34.499.500,00   


Intereses devengados -                    


Pagos Directos -                    


Transferencias de fondos a la cuenta operativa en dólares (3.449.706,00)   


Gastos Bancarios


Del Período -                        


Transferencias a la Cuenta en Dólares Secundaria


Del Período (35.786.069,00) 


Saldo disponible según Extracto Bancario al 31/12/2023 -                    


Saldo disponible según Sumas y Saldos al 31/12/2023 -                    


Diferencia -                    


 Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191 


 Estado de las Cuentas Especiales en USD (cont.) 


 Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 


 (En dólares estadounidenses) 


 Saldos al 


31/12/2023 


 PROGRAMA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL 


 5







PROGRAMA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL  


CONTRATO DE PRÉSTAMO CAF CFA N° 11.191– BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA 


LATINA (CAF) 


Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2023 


Ejercicio Económico N° 3 


 
 


6 
 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA 
 
 
Nota N° 1. Descripción del Programa  


 
El Programa Federal de Infraestructura Regional (PFIR), se ha constituido como una herramienta para mejorar la 
infraestructura económica y social de las provincias argentinas a través de la inversión pública. Dicha inversión, 
será realizada mediante préstamos tomados de Organismos Multilaterales de Crédito; tales como la Corporación 
Andina de Fomento (CAF), el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata 
(FONPLATA), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Programa se estructura en dos componentes: (i) 
Obras de Infraestructura, y (ii) Administración y Gestión. El mismo fue inicialmente co-ejecutado por el Fondo 
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) actuante en la órbita del Ministerio del Interior, y por la 
Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, a través de la Dirección de Programas y 
Proyectos Especiales con Enfoque Sectorial Amplio (DPYPEESA). 
 
Enmarcado en el programa, el Estado Nacional ha firmado con fecha 30 de marzo de 2020 un contrato de 
asistencia financiera con la CAF identificado como Préstamo CAF CFA N° 11.191 por una suma de hasta 
US$300.000.000,00 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MILLONES CON 00/100). Los recursos 
del financiamiento destinados a la ejecución del Programa serán comprometidos y desembolsados por la CAF en 
la medida que se cumplan determinadas condiciones previas a satisfacción de dicho organismo, establecidas 
específicamente en el Contrato de Préstamo. 
 
Con el objeto de canalizar los fondos del PFIR y asistir financieramente a las provincias para la ejecución de las 
obras de infraestructura necesarias para el desarrollo productivo local, la República Argentina representada por la 
Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) de la Presidencia de la Nación, a través de la Dirección de Programas y 
Proyectos Especiales con Enfoque Sectorial Amplio, en adelante la DPYPEESA, celebró con el FFFIR un 
Convenio de Transferencia y Ejecución Financiera (CTEF), a través del cual se capitaliza al FFFIR con los fondos 
provenientes del Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191 de la CAF, para que éste a su vez canalice esos 
fondos, otorgando créditos a las provincias, en el marco del Programa. Bajo este Convenio la DPYPEESA fue 
inicialmente la responsable de solicitar y recibir los fondos de los Organismos Multilaterales de Crédito y transferir 
los mismos al FFFIR. 
 
Los fondos del Préstamo serán destinados exclusivamente al financiamiento de los siguientes rubros del 
Programa: (i) obras civiles; (ii) adquisición de bienes y equipamiento; (iii) gestión ambiental y social; (iv) 
inspección, auditoría y asistencia técnica, ambiental y social; (v) gastos operativos para el fortalecimiento 
institucional de las entidades intervinientes en la ejecución; (vi) consultorías, estudios, diseños, capacitaciones, 
difusión y comunicación; (vii) auditoría externa; (viii) escalamiento de precios e imprevistos; (ix) impuestos 
asociados al Programa; y (x) la Comisión de Financiamiento y los Gastos de Evaluación y del Préstamo. 
 
Así los desembolsos efectuados por CAF al Estado Nacional fueron inicialmente canalizados a las obras de las 
distintas Jurisdicciones provinciales, con la intermediación de la DPYPEESA, a través del Fondo Fiduciario 
Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), como financiador, actuando ambos como Co-ejecutores del 
Programa. 
 
La DPYPEESA fue inicialmente responsable de solicitar y recibir los fondos de los OMC y transferir los mismos al 
FFFIR de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Transferencia y Ejecución Financiera; y el FFFIR es 
responsable de la gestión de todos los recursos transferidos y de todo lo relativo a la ejecución financiera de los 
proyectos de obras a ser ejecutadas con los recursos del Programa, por parte de las jurisdicciones subnacionales. 
Dichas jurisdicciones firmarán un Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera y Adhesión (CMAFA) con el 
FFFIR, donde quedarán establecidas la(s) obra(s) a las que deberá afectarse el crédito otorgado y las condiciones 
específicas de esa asistencia financiera, el modelo de CMAFA formará parte del Reglamento Operativo del 
Programa. 
 
Mediante NO-2022-60312440-APN-DPYPEESA#SAE de fecha 14 de junio de 2022 y NO-2022-62631045-APN-
DNFORC#SAE del 22 de junio de 2022, la SAE solicitó a CAF el inicio de las gestiones necesarias tendientes a 
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enmendar el Contrato de Préstamo, requiriendo la incorporación del Ministerio del Interior de la Nación a través 
de la Secretaría de Provincias (en adelante “SP”), en carácter de co-ejecutor en reemplazo de la DPYPEESA, 
indicándose que la modificación propuesta no constituía cambios en el objeto o destino de los fondos, ni derivaba 
en un incremento de su monto ni introducía modificaciones al procedimiento arbitral pactado. CAF aceptó las 
modificaciones propuestas mediante Nota de fecha 16 de enero de 2023. 
 
Con fecha 10 de abril de 2023 por Nota N° NO-2023-00001206-FFFIR-PRESIDENCIA#FFFIR se solicita a la 
Dirección General De Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales del Ministerio del Interior que se inicien las 
gestiones tendientes a suscribir un convenio de transferencia y ejecución financiera en el marco del Contrato de 
Préstamo CAF CFA Nº 11191, suscripto entre la República Argentina y el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), destinado a financiar el Programa Federal de Infraestructura Regional. 
 
Con fecha 28 de abril de 2023 mediante NO-2023-48385487-APN-DGPYPSYE#MI, ingresada como M.E. N° 678-
23, el Director General de la Dirección General De Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales del Ministerio 
del Interior, Lic. Daniel DE GIANO, remite el Proyecto de Convenio de Transferencia y Ejecución Financiera.  
 
Con fecha 19 de mayo de 2023, se suscribe el Convenio de Transferencia y Ejecución Financiera CONVE-2023-
57692810-APN-MI, entre el Ministro del Interior y el Presidente de este Fondo. Registrándose por Mesa de 
Entrada ME0804-23 con fecha 23 de mayo de 2023. 
 
Se destaca adicionalmente que la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales 
(DGPyPSyE) del Ministerio del Interior, asiste en la gestión administrativa y presupuestaria en el marco del 
programa.  
 
 


Nota N° 2. Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional - Creación, Objetivo, 
Estados Contables 


 
El FFFIR, fue creado por la Ley de Desarrollo Regional y Generación de Empleo N° 24.855 del 25 de julio de 
1997, con el objeto de asistir al Estado Nacional, a todas las Provincias del país y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (en adelante denominadas en su conjunto "las Jurisdicciones") con la financiación de obras 
públicas de infraestructura económica y social. Esta ley fue reglamentada por el Decreto Nº 924/97. 
 
El FFFIR opera actualmente bajo la órbita del Ministerio del Interior, siendo su Fiduciario el Banco de la Nación 
Argentina (BNA) y el Fideicomisario el Estado Nacional. Los beneficiarios del Fideicomiso son las distintas 
Jurisdicciones, que adhirieron al régimen creado por la Ley N° 24.855, el Decreto N° 677/97 y el Decreto N° 
924/97. 
 
El FFFIR se encuentra definido como un sujeto de derecho público federal y de carácter ínter-jurisdiccional, 
susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, debiendo interpretarse que la expresión "Fiduciario", 
atribuida al Banco de la Nación Argentina (BNA) se emplea en el sentido de "Mandatario" y no como "propietario 
imperfecto" (Dictamen de la Procuración General de la Nación S.C. L337; L.XL). 
 
La administración del FFFIR corresponde a su Consejo de Administración y las relaciones entre el FFFIR como 
Fiduciante y el BNA como Fiduciario, son reguladas por un Contrato de Fideicomiso aprobado por el Decreto N° 
228/98 del Poder Ejecutivo Nacional. 
 
Al término de la vigencia del Fideicomiso, que no podrá exceder de 30 años, todos los bienes que integren el 
patrimonio del FFFIR serán transferidos al Estado Nacional en su carácter de Fideicomisario. El mencionado 
plazo de 30 años vence el 25 de julio de 2027. 
 
En este marco, teniendo en consideración el conjunto de conocimientos técnicos y administrativos adquiridos en 
el cumplimiento de su objeto, se le asignó al FFFIR en el Programa la condición de Co-ejecutor. El FFFIR es 
responsable de la gestión y administración de todos los recursos transferidos y de la ejecución del Contrato de 
Préstamo CAF CFA N° 11.191, a través de la coordinación y supervisión técnica, fiduciaria, ambiental y social de 







PROGRAMA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL  


CONTRATO DE PRÉSTAMO CAF CFA N° 11.191– BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA 


LATINA (CAF) 


Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2023 


Ejercicio Económico N° 3 


 
 


8 
 


los proyectos ejecutados por las Jurisdicciones beneficiarias. 
 
 
 
 


Nota N° 3. Principales Políticas Contables 
 
Los presentes Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con los principios contables establecidos en 
las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC’s) y las disposiciones del Contrato de Préstamo. Asimismo, se 
describen a continuación las principales políticas contables adoptadas por el Programa para la preparación de los 
estados financieros: 


• Los presentes Estados Financieros han sido preparados siguiendo el método “del percibido” mediante el 
cual se registran los ingresos cuando se recibe el efectivo, y reconocen las inversiones cuando 
efectivamente representan erogaciones de dinero. Esta práctica contable difiere de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo con los cuales, las transacciones deben ser 
registradas cuando se generan y no cuando se pagan o cobran.  


• La totalidad de las transacciones realizadas por el Programa se registran en moneda local (AR$ - pesos 
argentinos). 


 


 
Nota N° 4. Bases para la presentación de los Estados Contables Especiales 
 
Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados 
 
Expone exclusivamente los movimientos de fondos (orígenes y aplicaciones), ingresados y aplicados, tanto por 
DGPyPSyE como por el FFFIR, provenientes de los desembolsos del Préstamo CAF CFA N° 11.191 otorgado por 
CAF a la República Argentina en su carácter de Prestataria, fondos que son coadministrados por DGPyPSyE y 
por el FFFIR. Estas operaciones se exponen en forma consolidada y bajo el esquema de exposición requerido por 
CAF. 
 
Estado de Inversiones Acumuladas 
 
Gastos de Fuente CAF: hasta el mes de mayo de 2023 se utilizó el tipo de cambio de la transferencia de los 
dólares de la cuenta especial a pesos Operativa, tal como se establecía en el Contrato de Préstamo. A partir de la 
utilización de cuentas para exportadores, de acuerdo con las Comunicaciones BCRA “A” 7667/2023 y aclaratoria 
“B” 12496, el tipo de cambio considerado fue el del día hábil anterior al débito, de acuerdo a la comunicación 
BCRA “A” 3500, tal cual se informara a la CAF oportunamente  


 
Caja y Bancos 
 
Durante el ejercicio 2023, se procedió a la desvinculación de la cuenta Especial en USD Nro. 685622/5 
DPyPEESA, debido al cambio de co-ejecutor. La nueva cuenta bancaria del programa es la Cuenta Especial en 
USD Nro.000728079/1 DGPyPSyE del Banco de la Nación Argentina. 
 
 


Nota N° 5. Efectivo Disponible 
 
El efectivo disponible al 31 de diciembre de 2023 está compuesto de la siguiente manera: 
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Nota N° 6. Anticipos Pendientes de Justificar 


 
Al 31 de diciembre de 2023, el saldo pendiente de justificar a CAF ascendía a USD 10.950,90 (dólares 
estadounidenses diez mil novecientos cincuenta con 90/100). 
 


 
 
 
 


Nota N° 7. Anticipos y justificación 
 


a) Caja y Bancos


Financiamiento CAF


Cuenta Especial en USD DGPPSyE #000728079/1                                     -   364,00                 364,00                           


Cuenta Especial en USD #000686393/7                        4.736.275 (4.736.275,00)      -                                  


Cuenta Operativa USD # 000686396/8                             79.363 (79.363,00)           -                                  


Cuenta Depósitos Exportadora #725645/1 23.949.562,89               


Cuenta Gastos Exportadora #725648/2 17.540,09                      


Cuenta Especial $ Pesos #686392/0                                      2 (1,56)                    0,02                               


Cuenta Operativa $ Pesos #686394/4 373,27                           (373,27)                -                                     


Cuentas Subejecutores $                                     -   -                           -                                     


4.816.012,85                 (4.816.012,83)      23.967.467,00               


Total Caja y Banco según Balance de Sumas y Saldos 4.816.012,85                  (4.816.012,83)      23.967.467,00                


Retenciones a pagar CAF (357,87)                          357,87                 -                                     


Diferencia uepex -                                  (0,02)                    (0,02)                              


Total de Efectivo disponible s/ Sumas y Saldos                   4.815.654,98       (4.815.654,98)                 23.967.466,98 


Total de Efectivo disponible s/ Estado de Efectivo 


Recibido y Desembolsos Efectuados
                  4.815.654,98       19.151.812,00                 23.967.466,98 


 Saldos al 31/12/2022  Del Ejercicio  Saldos al 31/12/2023 


(1) (2) (3) = (1) - (2)


8.11191.1 Obras de Infraestructura 21.341.248,13               21.330.365,23               10.882,90                  


8.11191.2 Administración y Gestión 3.212.530,89                 3.212.462,89                 68,00                         


Totales 24.553.779,02               24.542.828,12               10.950,90                  


Inversiones 


Pendientes de 


Rendición


CATEGORIA DE INVERSION
Inversiones según 


Registros Contables


Inversiones 


Rendidas a CAF
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Nota N° 8. Ajuste de Períodos Anteriores  
 
No aplica. 
 
 
 


Nota N° 9. Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios  
 
Durante el ejercicio 2023 se han suscripto dos (2) contratos vinculados la adquisición de obras y servicios en el 
marco del Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191. 


31/12/2023


I. Balance en cuentas bancarias


Bancos


Cuenta Especial en USD DGPPSyE #000728079/1 364,00                     


Cuenta Especial en USD #000686393/7 -                           


Cuenta Operativa USD # 000686396/8 -                           


Cuenta Depósitos Exportadora #725645/1 23.949.562,89         


Cuenta Gastos Exportadora #725648/2 17.540,09                


Cuenta Especial $ Pesos #686392/0 0,02                         


Cuenta Operativa $ Pesos #686394/4 -                           


Cuentas Subejecutores $ -                           


Total saldos de bancos según extractos bancarios 23.967.467,00         


II. Fondos utilizados pendientes de rendición a CAF (Nota N° 6) 10.950,90                


III. Fondo fijo pendiente de rendición a CAF -                           


IV. Total de Anticipos de Fondos pendientes de justificación a CAF (I. + II. + III.) 23.978.417,90         


V. Saldo de Recursos CAF Aportados 23.978.417,89         


VI. Diferencia (V. - IV.)                        (0,01) (A)


(A) Justificación de la Diferencia


Diferencia no significativa 0,01                        


Total 0,01                        
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Proceso de contratación Obra Provincia 


LPI Nº01/2023 Ruta Provincial N°15 Chaco 


LPI Nº02/2023 Readecuación de las Obras de 
Mitigación contra Inundaciones y 
Estabilización de las Barrancas 
Zona este de la Ciudad de San 
Javier 


Santa Fe 


 
Por último, se han seleccionado y contratado once (11) consultores a través de la modalidad “Contratación 
Directa”. 
 


Apellido y Nombre Área Función 


Capello Claudia GEP Consultor Especialista Hidráulico 


Vilar Diana UA Consultor Analista Contable 


Biagini Julio  GAF Consultor Analista Contable 


Gonzalez Arismendi Daniela GEP Consultor Especialista Social 


Molina Martina GEP Consultor Analista Civil / Hidráulico 


Hoc Francisco GEP Consultor Auxiliar Técnico-Analista Ingeniería 


Cucurella Lautaro PFIR Consultor Seguimiento de Contratos 


Farias Ramiro GEP Consultor Certificaciones y Redeterminaciones 


Franchi Marcos GEP Técnico Analista Seguimientos de Obras 


Gucheas Juan Manuel GAL Consultor Analista Legal 


Bonifetto Pilar  GEP Consultor Auxiliar Técnico 


 
 


 


Nota N° 10. Conciliación entre el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el 
Estado de Inversiones Acumuladas 
 
Al 31 de diciembre de 2023, la conciliación de las inversiones presentadas en el Estado de Inversiones 
Acumuladas con los Desembolsos Efectuados contenidos en el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos 
Efectuados es la siguiente:  
 


Descripción TOTAL 


Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos 
Efectuados al 31/12/2023 


24.553.779,02 


Estado de Inversiones Acumuladas al 
31/12/2023 


24.553.779,02 


Diferencia 0,00 


 
 
 
 


Nota N° 11. Contingencias  
 
No aplica. 
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Nota N° 12. Eventos Subsecuentes  
 
Los acontecimientos y operaciones más relevantes ocurridas con posterioridad hasta el 31 de diciembre de 2023 
y hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros, han sido los siguientes: 
 


• Con fecha 28 de diciembre de 2023, en ACTA 813, el Consejo de Administración toma conocimiento del 
Decreto N° 51/23, mediante el cual se acepta la renuncia al Cargo “Ad Honorem” de Presidente del Consejo 
de Administración del FFFIR, del Cr. Bruno RUGGERI (D.N.I. 30.502.769) a partir del 10 de diciembre de 
2023. 


 


• Con posterioridad al cierre del ejercicio, por Decreto Nº245/24 de fecha 15 de marzo de 2024, se designó 
como presidente del Consejo de Administración del FFFIR al Contador Público Milano Rodríguez Javier, 
con efecto retroactivo a partir del 1 de Enero de 2024 y con carácter “ah honorem”, por un período de 2 
años. Por Decreto Nº246/2024 del 15 de marzo de 2024 se nombró Consejero al Abogado Lisandro 
Catalán. En este mismo Decreto se nombró al Contador Público Alberto Jorge Haure, ambos con carácter 
“ad honorem”, por un período de 2 años. 


 


• Con fecha 24 de abril de 2024, mediante nota Mesa de Entrada Nº0452-24, el Banco notifica a este Fondo 
Fiduciario que la actualización de la nómina de funcionarios habilitados para representar al Organismo 
Ejecutor (OE) en el marco del presente Programa, son los siguientes: 


o Alcides Carlos MARINO (D.N.I. N°27.528.223) actuará en representación del OE en todo lo 
atinente a la ejecución del Programa bajo la modalidad de forma individual o conjunta 
indistintamente de a DOS (2), exceptuando las solicitudes de desembolsos.  


o Se ratifica a los funcionarios Leonardo Damián DÍAZ (D.N.I. N° 29.287.075) y Matías Noel COPES 
(D.N.I. N° 25.431.270) que forman parte de la nómina. 


o Se da de baja a los funcionarios Bruno RUGGERI, (D.N.I. N° 30.502.769); Daniel Eduardo 
BERAZADI (D.N.I. N° 21.570.974); Gustavo VARELA (D.N.I. N° 24.291.179) y Daniel Esteban 
DE GIANO (D.N.I. N° 32.243.043). 
 


• Mediante la nota MS N° 0368-24, de fecha 27 de marzo de 2024, dirigida al Secretario de Provincias y 
Municipios Javier Milano, se inició el circuito para la incorporación de Laureano Camilo FABRE (D.N.I. N° 
26.106.269), Gerente de Administración y Finanzas del FFFIR, a la nómina de funcionarios habilitados 
para representar al organismo co-ejecutor FFFIR, en todo lo atinente a la ejecución del proyecto, bajo la 
modalidad de firma individual o conjunta indistintamente, exceptuando las solicitudes de desembolsos a la 
cuenta especial en dólares, que se efectuarán en forma conjunta e indistinta de a dos. 
  


• Con el dictado del Decreto PEN N° 215/24 y de la Resolución N° 200/24 del Ministerio de Economía el 
FFFIR, se ha visto obligado a solicitar la previa intervención de la Secretaría de Hacienda del citado 
Ministerio, a efectos de obtener la no objeción de las instrucciones que da a su fiduciario para que las 
mismas sean debidamente implementadas; siendo vinculante la opinión de la referida Secretaría. 


 


• El día 28 de febrero de 2024 desde la Dirección Nacional de Financiamiento con Organismos Regionales 
de Crédito del Ministerio de Economía, se remitió al organismo financiador por medio de la nota NO-2024-
21193453-APN-DNFORC#MEC, registrada internamente como M.E. N° 0264-24, una solicitud de prórroga 
al plazo para desembolsos por treinta y dos (32) meses, hasta el día 30 de noviembre de 2026. Esta 
solicitud se encuentra en trámite a la fecha de emisión del presente informe, habida cuenta de la respuesta 
remitida por CAF el día 14 de mayo de 2024, registrada como M.E. N° 0529-24, mediante la cual solicitan 
información adicional para sustentar la ampliación de plazo requerida.  


 


• El día 17 de mayo de 2024, mediante nota registrada como M.S. N°0636-24, el FFFIR remitió al Secretario 
de Provincias y Municipios, una solicitud de tramitación de una dispensa al cumplimiento del plazo para el 
uso y justificación del desembolso realizado por CAF, solicitado el día 09/11/2023 por Nota DiGePPSE Nº 
7462 por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 
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00/100 (USD 14.500.000,00). 
 
No han ocurrido otros acontecimientos y operaciones relevantes con posterioridad hasta el 31 de diciembre de 
2023 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros. 
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Referencia: Carta de la Gerencia Estados Contables CAF 2023


 


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de mayo de 2024


 


Sres.


Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.


Av. Corrientes 327, piso 3


 


Ref.: Carta con Declaraciones de la Administración – Auditoría 2023 - Préstamo CAF CFA Nº 11.191.


 


De mi mayor consideración:


 


Esta carta con declaraciones se extiende en relación al trabajo de auditoría del Programa Regional de Infraestructura 
Regional – Préstamo CAF CFA Nº 11.191 al 31 de diciembre de 2023, con el propósito de expresar una opinión 
sobre el cumplimiento de la normativa del Convenio en los procesos de adquisiciones y en las solicitudes de 
desembolso realizadas por el Organismo Ejecutor.


 


En la preparación y presentación de la información financiera para el período regular 2023, de acuerdo a lo 
informado por el personal de la Gerencia de Administración y Finanzas del FFFIR, se han seguido las normas 
internacionales de contabilidad del sector público (NICSP), aplicándose las NICSP, previstas en el capítulo “NICSP 
base de caja – Informes Financieros sobre la base de contabilidad de caja”.







 


De acuerdo a lo informado por el personal de la Gerencia de Administración y Finanzas del FFFIR, se realizan las 
siguientes declaraciones:


 


1. Estados Financieros


Se habría cumplido con las responsabilidades por la preparación de los Estados Financieros de conformidad 
las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico de Base de Efectivo – Información 
Financiera según la Base Contable de Efectivo Parte I y las guías de Informes Financieros y Auditoría 
Externa de las Operaciones Financiadas por la CAF en particular, los estados financieros se presentan 
razonablemente de conformidad con dichas Normas.


•


En los estados financieros expresados en dólares estadounidenses que incluyen el estado del efectivo recibido 
y los desembolsos efectuados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y el estado de inversiones 
acumulada a dicha fecha, se habrían registrado y expuesto adecuadamente los fondos recibidos y utilizados 
en su ejecución según las distintas fuentes de financiamiento y las inversiones según las diferentes categorías 
y subcategorías de inversión contempladas en el Anexo Único al Contrato de Préstamo (CAF CFA Nº 
11.191). Asimismo, los estados financieros concordarían con los registros no rubricados llevados por el 
FFFIR.


•


Todos los eventos posteriores a la fecha de los estados financieros y para los cuales las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico de Base de Efectivo – Información Financiera según la 
Base Contable de Efectivo Parte 1 exigen ajustes o su revelación habrían sido ajustados o revelados. No se 
conoce la existencia de errores u omisiones no corregidos en los estados financieros.


•


Los procedimientos utilizados para la adquisición de obras y bienes habrían sido los establecidos en el 
contrato y la normativa vigente.


•


Los procedimientos utilizados para la selección y contratación de consultores habrían sido los establecidos en 
el contrato y la normativa vigente.


•


Los estados financieros incluirían los saldos de todas las cuentas bancarias relacionadas con el Programa 
Regional de Infraestructura Regional, de las cuales el FFFIR es titular.


•


Todos los pasivos conocidos al 31 de diciembre de 2023 que involucran sumas significativas habrían sido 
debidamente revelados en los estados financieros.


•


 


2. Información proporcionada


Se ha proporcionado lo siguiente:


Acceso a toda la información que se entiende pertinente para la preparación de los Estados Financieros como 
los registros, documentación, expedientes y otros asuntos,


•


Información adicional que los auditores han solicitado, y•
Acceso irrestricto a personas dentro de la entidad de los auditores.•


 


3. Todas las transacciones habrían sido registradas en los registros de contabilidad y se reflejarían en los estados 







financieros.


 


4. No existirían:


Activos gravados ni bienes o cuentas con disponibilidad restringida.•
Reclamos, demandas o liquidaciones en contra del Programa probables o posibles, que debieran ser expuestos 
o considerados en los estados financieros o en sus notas y de los cuales se tenga conocimiento.


•


Reclamos ni determinaciones en materia impositiva o previsional.•
Visitas u observaciones de organismos de control por incumplimiento de cláusulas contractuales, normas 
legales, reglamentarias o disposiciones especiales de cualquier tipo.


•


Incumplimiento de acuerdos contractuales que pudieran tener un efecto importante sobre los estados 
financieros en caso de incumplimiento.


•


 


5. Se habrían revelado los resultados de la evaluación del riesgo de que los estados financieros puedan contener 
errores materiales como consecuencia de un fraude.


 


6. Se habría revelado toda la información en relación al fraude o las sospechas de fraude de las que tenemos 
conocimiento y que afectaría a la entidad e involucraría a:


La Administración del Programa,•
Los empleados o consultores que desempeñan una función significativa en el control interno, u•
Otros, cuando el fraude podría tener un efecto material en los estados financieros•


 


7. Se habría revelado toda la información relacionada con denuncias o sospechas de fraude que afectan los estados 
financieros de la entidad, comunicada por empleados, ex-empleados, analistas, consultores, ex-consultores, 
entidades reguladoras u otros.


 


8. Se habrían revelado todos los casos conocidos de incumplimiento o sospechas de incumplimiento con las leyes y 
los reglamentos, cuyos efectos deben ser considerados para preparar estados financieros.


 


Al leal saber y entender del Personal del Programa de Infraestructura Federal, la Gerencia de Administración y 
Finanzas y del Gerente General del FFFIR, no se habría producido ningún hecho posterior a la fecha de los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2023 y hasta la fecha de la presente carta que pudiera hacer necesario algún ajuste 
o declaración en la información financiera sobre los mismos.


 







Finalmente, corresponde referir que los firmantes de la presente, fueron designados funcionarios del FFFIR con 
posterioridad al 31/12/2023, habiendo proporcionado la totalidad de la información a la que pudieron acceder en su 
formato original , por lo que los presentes Estados Contables son firmados por el actual Presidente del Consejo de 
Administración, el Gerente General y el Gerente de Administración y Finanzas del FFFIR, con el único objeto de 
dar cumplimiento a las normas legales vigentes, sin asumir responsabilidad alguna por las transacciones realizadas y 
contabilizadas en los mismos, que tengan origen o causa anterior a las fechas de sus nombramientos.


                                                                                                                        


Sin otro particular, saludamos a Ud., atentamente.
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INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA 


 


Opinión 
 
En el marco de nuestro examen de auditoría de los estados básicos de “Cuentas Especiales o Designadas”, “Efectivo 
Recibido y Desembolsos Efectuados” e “Inversiones Acumuladas” por el ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de 
diciembre de 2023, del “Programa Federal de Infraestructura Regional”, financiado con recursos del Contrato de Préstamo 
CAF CFA Nº 11.191 del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) suscrito en fecha 30 de marzo de 2020, ejecutado por 
el Ministerio del Interior de la Nación, a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y de la 
Secretaría de Provincias (actual Secretaría de Provincias y Municipios), en el marco del Convenio de Transferencia y 
Ejecución Financiera, sobre los que emitimos nuestro correspondiente informe con fecha 29 de mayo de 2024, hemos 
efectuado el examen de la Información Financiera Complementaria contenida en las Notas 1 a 12 que acompañan los 
estados financieros básicos. La preparación y razonable presentación de las notas es responsabilidad del Fondo Fiduciario 
Federal de Infraestructura Regional (FFFIR). 
 
En nuestra opinión, la información financiera complementaria contenida en las Notas 1 a 12 que acompaña a los Estados 
Financieros Básicos del “Programa Federal de Infraestructura Federal”, por el ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 
31 de diciembre de 2023, está razonablemente presentada en todos los aspectos materiales relacionados con los estados 
financieros básicos tomados en conjunto. 
 
Bases de la Opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes del Fondo Fiduciario Federal 
de Infraestructura Regional (FFFIR) y de la Secretaría de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, de conformidad 
con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en la República Argentina, y hemos 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de 
auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 
La información complementaria que se acompaña a los estados financieros básicos por el ejercicio iniciado el 1° de enero y 
finalizado el 31 de diciembre de 2023, contenida en Notas 1 a 12, se presenta para propósitos de análisis adicional y no se 
considera necesaria para la presentación de los estados financieros básicos. Esta información ha sido objeto de los 
procedimientos de auditoría aplicados a los estados financieros básicos. 
 
Énfasis sobre base contable, restricción a la distribución y a la utilización y otros aspectos relevantes 
 
Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención respecto de los siguientes aspectos:  
 


Tal como se describe en la Nota 3, los Estados de “Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados” y de 
“Inversiones Acumuladas”, fueron preparados con base en el “método del percibido”. Dicho criterio, si bien es 
aceptado por CAF, constituye una base contable diferente a los principios contables establecidos en las 
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Normas Internacionales de Contabilidad (NICs), los que requieren la aplicación del criterio “del devengado” 
para la registración de las operaciones 


 
Otras cuestiones 
 
Los Estados Financieros han sido preparados para asistir al “Programa Federal de Infraestructura Federal” en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191. En consecuencia, los estados 
financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestro informe está destinado únicamente para el Organismo 
Ejecutor/Coordinador (o equivalente) del Proyecto y CAF, y no debería ser distribuido a otros usuarios, diferentes del Banco 
o del Organismo Ejecutor/Coordinador (o equivalente) del Proyecto. Sin embargo, este informe puede convertirse en un 
documento público, en cuyo caso su distribución no sería limitada. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con 
esta cuestión. 
 
Responsabilidad de la Administración en relación con la información financiera complementaria 
 
El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) a cargo de la ejecución del “Programa Federal de 
Infraestructura Federal” es responsable de la preparación de los estados financieros de conformidad con los requerimientos 
establecidos en el Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191, así como por aquellos controles internos que la 
Administración considere necesarios para que tales estados estén libres de distorsiones significativas debido a fraude o 
error.  
 
En la preparación de los estados financieros básicos, la Dirección es responsable de la evaluación de la capacidad del 
“Programa Federal de Infraestructura Federal” para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, en caso de 
corresponder, las cuestiones relacionadas con este aspecto y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, 
excepto si la Dirección tuviera intención de cesar sus operaciones, o bien no existiera otra alternativa realista. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la información financiera complementaria 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros básicos en su conjunto están libres 
de incorrección material debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre 
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error se consideran 
materiales sí, individualmente o de forma agregada, pueden preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 
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INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL O DESIGNADA 
 
 
Opinión 
 
En el marco de nuestro examen de auditoría de los estados básicos de “Cuentas Especiales o Designadas”, “Efectivo 
Recibido y Desembolsos Efectuados” e “Inversiones acumuladas“ por el ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de 
diciembre de 2023, del “Programa Federal de Infraestructura Regional”, financiado con recursos del Contrato de Préstamo 
CAF CFA Nº 11.191 del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) suscrito en fecha 30 de marzo de 2020, ejecutado por 
el Ministerio del Interior de la Nación, a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y de la 
Secretaría de Provincias (actual Secretaría de Provincias y Municipios), en el marco del Convenio de Transferencia y 
Ejecución Financiera, sobre los que emitimos nuestro correspondiente informe con fecha 29 de mayo de 2024, hemos 
efectuado el examen del “Estado de las Cuentas Especiales o Designadas” que acompaña los estados financieros básicos. 
 
Tal como se menciona en la Nota N° 1 a los Estados Financieros del Programa, la DGPyPSyE, en su carácter de organismo 
responsable de la gestión administrativa y presupuestaria del Programa solicitará los fondos a CAF y los recibirá en la 
Cuenta Especial Caja de Ahorro en USD #0007280791 DGPyPSyE, para luego transferirlos a la Cuenta Especial del FFFIR 
Caja de Ahorro en dólares USD # 0006863937, responsable de la gestión de todos los recursos transferidos y de todo lo 
relativo a la ejecución física y contable-financiera de los proyectos de obras a ser ejecutadas con los recursos del Programa, 
por parte de las jurisdicciones subnacionales, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Transferencia y Ejecución 
Financiera. 
 
En nuestra opinión el “Estado de las Cuentas Especiales o Designadas” correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero y 
finalizado el 31 de diciembre de 2023, presenta razonablemente las disponibilidades en dólares estadounidenses a dicha 
fecha de las Cajas de Ahorro en USD #0007280791 DGPyPSyE y USD # 0006863937 FFFIR mantenidas en el Banco de la 
Nación Argentina, a favor del “Programa Federal de Infraestructura Regional”, así como los movimientos de fondos 
efectuados durante el ejercicio bajo examen, de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad y las 
estipulaciones sobre el uso de los fondos de dicha cuenta, contempladas en el Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191. 
 
 
Bases de la Opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes del Fondo Fiduciario Federal 
de Infraestructura Regional (FFFIR) y de la Secretaría de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, de conformidad 
con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en la República Argentina, y hemos 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de 
auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 
 
Énfasis sobre base contable, restricción a la distribución y a la utilización y otros aspectos relevantes 
 
Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención respecto del siguiente aspecto:  
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Tal como se describe en la Nota 2, los Estados de “Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados” y de 
“Inversiones Acumuladas”, fueron preparados con base en el “método del percibido”. Dicho criterio, si bien es 
aceptado por CAF, constituye una base contable diferente a los principios contables establecidos en las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NICs), los que requieren la aplicación del criterio “del devengado” 
para la registración de las operaciones. 


 
 
Otras cuestiones 
 
Los Estados Financieros han sido preparados para asistir al “Programa Federal de Infraestructura Federal” en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191. En consecuencia, los estados 
financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestro informe está destinado únicamente para el Organismo 
Ejecutor/Coordinador (o equivalente) del Proyecto y CAF, y no debería ser distribuido a otros usuarios, diferentes del Banco 
o del Organismo Ejecutor/Coordinador (o equivalente) del Proyecto. Sin embargo, este informe puede convertirse en un 
documento público, en cuyo caso su distribución no sería limitada. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con 
esta cuestión. 
 
 
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 
 
El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) a cargo de la ejecución del “Programa Federal de 
Infraestructura Federal” es responsable de la preparación de los estados financieros de conformidad con los requerimientos 
establecidos en el Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191, así como por aquellos controles internos que la 
Administración considere necesarios para que tales estados estén libres de distorsiones significativas debido a fraude o 
error. 
 
En la preparación de los estados financieros básicos, la Dirección es responsable de la evaluación de la capacidad del 
“Programa Federal de Infraestructura Federal” para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, en caso de 
corresponder, las cuestiones relacionadas con este aspecto y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, 
excepto si la Dirección tuviera intención de cesar sus operaciones, o bien no existiera otra alternativa realista. 
 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros básicos en su conjunto están libres 
de incorrección material debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre 
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error se consideran 
materiales sí, individualmente o de forma agregada, pueden preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 
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Cuenta Especial | Banco Nación - Caja de Ahorro en USD DGPPSyE #0007280791


Saldo al inicio del ejercicio según Extracto Bancario -                                


Desembolsos del Financiamiento


Del Período 34.500.000,00              


Intereses devengados -                                


Pagos Directos -                                


Transferencias de fondos a la cuenta operativa en dólares -                                   


Gastos Bancarios


Del Período (136,00)                        


Transferencias a la Cuenta en Dólares Secundaria (34.499.500,00)            


Saldo disponible según Extracto Bancario al 31/12/2023 364,00                          


Saldo disponible según Sumas y Saldos al 31/12/2023 364,00                          


Diferencia -                                


 Saldos al 31/12/2023 
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Cuenta Especial | Banco Nación - Caja de Ahorro en USD # 0006863937


Saldo al inicio del ejercicio según Extracto Bancario 4.736.275,00                


Desembolsos del Financiamiento


Del Período 34.499.500,00              


Intereses devengados -                                


Pagos Directos -                                


Transferencias de fondos a la cuenta operativa en dólares 3.449.706,00               


Gastos Bancarios


Del Período -                                   


Transferencias a la Cuenta en Dólares Secundaria 35.786.069,00              


Saldo disponible según Extracto Bancario al 31/12/2023 -                                


Saldo disponible según Sumas y Saldos al 31/12/2023 -                                


Diferencia -                                


 Saldos al 31/12/2023 
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INFORME SOBRE EL EXAMEN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y DE LAS SOLICITUDES DE 


DESEMBOLSOS 


 
Opinión 
 
Hemos efectuado un examen de auditoría de los estados básicos de “Cuentas Especiales o Designadas”, “Efectivo Recibido 
y Desembolsos Efectuados” e “Inversiones Acumuladas” por el ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de 
diciembre de 2023, del “Programa Federal de Infraestructura Regional”. El mismo es financiado con recursos del Contrato de 
Préstamo CAF CFA Nº 11.191 del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) suscrito en fecha 30 de marzo de 2020. Los 
estados financieros surgen de información financiera emitida por el sistema contable llevado por el Fondo Fiduciario Federal 
de Infraestructura Regional (FFFIR) y la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPyPSyE) 
del Ministerio del Interior, en su carácter de responsable de la gestión administrativa y presupuestaria en el marco del 
programa, incorporada al sistema UEPEX y convertida a dólares estadounidenses según los criterios descriptos en Nota 3 
de los Estados Financieros, a partir de la conversión de información cargada en pesos argentinos. La información en pesos 
argentinos no forma parte del objeto de nuestro trabajo y como tal no es parte integrante de los presentes estados 
financieros.  En el marco de dicho examen, revisamos los gastos contenidos en las solicitudes de desembolsos descriptas 
en el Anexo I adjunto, y los procesos de adquisiciones de bienes, contratación de obras y servicios de consultoría 
desarrollados por el Ejecutor durante el ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023. El examen 
incluyó verificar la razonabilidad, validez y elegibilidad de estos con el objeto de expresar una conclusión en base a los 
procedimientos aplicados. 
 
En nuestra opinión, los procesos de adquisiciones y contratación de obras, bienes y servicios fueron efectuados de 
conformidad a las normas aplicables y la documentación de soporte de los gastos correspondientes a las Solicitudes de 
Desembolso presentadas durante el ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023 se encuentran 
razonablemente presentadas y representan gastos válidos y elegibles del Programa. Adicionalmente informamos que han 
sido adecuadamente convertidos a dólares estadounidenses, de acuerdo con los lineamientos mencionados en la Nota 3 a 
los Estados Financieros. 
 
 
Bases de la Opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes del Fondo Fiduciario Federal 
de Infraestructura Regional (FFFIR) y de la Secretaría de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, de conformidad 
con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en la República Argentina, y hemos 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de 
auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 
 
Énfasis sobre base contable, restricción a la distribución y a la utilización y otros aspectos relevantes 
 
Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención respecto del siguiente aspecto:  
 


 
 
 
Sr. Presidente del Consejo de Administración 
Cr. Milano Rodriguez Javier Ricardo  
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) 
“Programa Federal de Infraestructura Regional” 
Av. Leandro N. Alem N° 1074, Piso 6to, CABA  
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Tal como se describe en la Nota 3, los Estados de “Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados” y de 
“Inversiones Acumuladas”, fueron preparados con base en el “método del percibido”. Dicho criterio, si bien es 
aceptado por CAF, constituye una base contable diferente a los principios contables establecidos en las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NICs), los que requieren la aplicación del criterio “del devengado” 
para la registración de las operaciones. 


 
 
Otras cuestiones 
 
Los Estados Financieros han sido preparados para asistir al “Programa Federal de Infraestructura Regional” en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191. En consecuencia, los estados 
financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestro informe está destinado únicamente para el Organismo 
Ejecutor/Coordinador (o equivalente) del Proyecto y CAF, y no debería ser distribuido a otros usuarios, diferentes del Banco 
o del Organismo Ejecutor/Coordinador (o equivalente) del Proyecto. Sin embargo, este informe puede convertirse en un 
documento público, en cuyo caso su distribución no sería limitada. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con 
esta cuestión. 
 
 
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 
 
El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) a cargo de la ejecución del “Programa Federal de 
Infraestructura Federal” es responsable de la preparación de los estados financieros de conformidad con los requerimientos 
establecidos en el Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191, así como por aquellos controles internos que la 
Administración considere necesarios para que tales estados estén libres de distorsiones significativas debido a fraude o 
error.  
 
En la preparación de los estados financieros básicos, la Dirección es responsable de la evaluación de la capacidad del 
“Programa Federal de Infraestructura Federal” para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, en caso de 
corresponder, las cuestiones relacionadas con este aspecto y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, 
excepto si la Dirección tuviera intención de cesar sus operaciones, o bien no existiera otra alternativa realista. 
 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros básicos y el Estado de solicitudes de 
desembolso, en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a 
fraude o error se consideran materiales sí, individualmente o de forma agregada, pueden preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 
 
 


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 29 de mayo de 2024


Adler Hasenclever y Asociados S.R.L. 
GRANT THORNTON ARGENTINA 


 
 
 


 


Alejandro Chiappe 
Socio 
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Anexo I 
 


 


 


 


 


 


 


A) Desembolsos


A1) Total Desembolsado al inicio del Ejercicio 14.021.246,00            


A2) Anticipos del Ejercicio


Solicitud de Desembolso N° 5 4.000.000,00              


Solicitud de Desembolso N° 6 16.000.000,00            


Solicitud de Desembolso N° 7 14.500.000,00            


Total Anticipos de Fondos del Ejercicio 34.500.000,00            


A3) Pagos Directos al 31/12/2023 -                              


A4) Reembolsos del Ejercicio


Justificación N°5 del Desembolso Nº3 y Nº4 realizado 1.534.345,03              


Justificación N° 6 del desembolso N°4 2.029.936,76              


Justificación N° 7 del Desembolso Nº 4 1.243.112,32              


Justificación N° 8 del Desembolso N° 4 y N° 5 2.582.855,73              


Justificación N° 9 del  desembolso N°5 1.216.348,10              


Justificación N° 10 de los desembolsos N°5 y 6 4.793.654,29              


Justificación N°  11 del desembolso N°6 1.996.852,65              


B1) Justificaciones del Ejercicio


Total Justificaciones del Ejercicio 15.397.104,88            


Total Desembolsado al cierre al 31/12/22 (A1+A2+A3+A4)             48.521.246,00 


Total Desembolsado al 31/12/2023 según CAF             48.521.246,00 


Diferencia -                              


 PROGRAMA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL 


 Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191 


 Conciliación de Fondos Recibidos y Desembolsados 


 Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 


 Saldos al 


31/12/2023 
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INFORME DE CONTROL INTERNO 
 
 
Hemos examinado los estados financieros básicos que comprenden los Estados de “Cuentas Especiales o Designadas”, 
“Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados” e “Inversiones Acumuladas”, por el ejercicio iniciado el 1° de enero y 
finalizado el 31 de diciembre de 2023 del “Programa Federal de Infraestructura Regional” sobre los que hemos emitido 
nuestro Informe de los Auditores con fecha 29 de mayo de 2024. Dicho Programa es financiado con recursos del Contrato de 
Préstamo CAF CFA Nº 11.191 del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) suscrito en fecha 30 de marzo de 2020. 
 
El Programa es ejecutado por el Ministerio del Interior de la Nación, a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional (FFFIR) y de la Secretaría de Provincias (actual Secretaría de Provincias y Municipios), en el marco del Convenio 
de Transferencia y Ejecución Financiera. 
 
Nuestro examen de los estados financieros básicos del “Programa Federal de Infraestructura Regional” fue realizada de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por la Federación Internacional de Contadores 
(IFAC). 


 
En la planificación y ejecución de nuestro examen de auditoría de los estados financieros del “Programa Federal de 
Infraestructura Regional”, correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023, hemos 
considerado el sistema de control interno a los efectos de determinar los procedimientos de auditoría a aplicar para la 
emisión de nuestra opinión sobre los estados financieros, siguiendo los criterios definidos por el “Committeé of Sponsoring 
Organization (COSO)” y Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), particularmente la NIA 315. 
 
Nuestras consideraciones sobre aspectos de control interno no necesariamente revelan todos aquellos que pueden ser 
considerados como una deficiencia significativa de control interno y que un estudio específico podría detectar. 
 
Una deficiencia significativa de control interno es la condición mediante la cual el diseño u operación de alguno de los 
componentes de control interno, no reduce a un nivel relativamente bajo el riesgo de que errores o irregularidades que 
puedan ocurrir afecten significativamente a los estados financieros, y no sean detectados en forma oportuna por las 
personas involucradas en dicho proceso dentro del curso normal de cumplimiento de sus funciones. 
 
El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y la Secretaria de Provincias (actual Secretaría de 
Provincias y Municipios) del Ministerio del Interior, en el marco del Convenio de Transferencia y Ejecución Financiera, son 
responsables de establecer y mantener una estructura de Control Interno adecuada. 
 
Los objetivos de una estructura de Control Interno adecuada son suministrar una seguridad razonable, pero no absoluta, que 
los activos están protegidos contra pérdidas por usos o por disposición no autorizados, que las transacciones se realizan de 
acuerdo con el nivel de autorizaciones requerido por la Dirección y en los términos del Acuerdo de Ejecución, y que se 
registran apropiadamente para permitir la preparación de los estados financieros del Programa debido a limitaciones 
inherentes a cualquier estructura de control interno, errores o irregularidades pueden ocurrir y no ser detectados. 
 


 
 
Sr. Presidente del Consejo de Administración 
Cr. Milano Rodriguez Javier Ricardo  
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) 
“Programa Federal de Infraestructura Regional” 
Av. Leandro N. Alem N° 1074, Piso 6to, CABA  
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También la proyección de cualquier evaluación de la estructura de control interno en relación con futuros períodos está 
sujeta al riesgo de que los procedimientos se vuelvan inadecuados debido a cambios en las condiciones generales, o en el 
Reglamento Operativo, o que la efectividad del diseño y funcionamiento de las políticas y procedimientos pueda deteriorarse. 
 
Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría no hemos identificado deficiencias en el control que, a 
nuestro juicio, resulten significativas, no obstante, han surgido observaciones sobre diversos aspectos que, si bien no 
afectan nuestra opinión profesional sobre los estados financieros por el ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de 
diciembre de 2023, hemos considerado necesario informarlas para su conocimiento o acción futura. 
 
Entendemos que la adopción de las recomendaciones efectuadas sobre la base de tales observaciones contribuirá, a través 
del perfeccionamiento de los procedimientos existentes, a: 


▪ mejorar la eficiencia administrativa; 
▪ salvaguardar en forma más efectiva las inversiones del Programa; 
▪ mejorar la información contable y de gestión; y, a la vez, facilitar la toma de decisiones y el control de la Dirección 


del Programa 
 
Cabe mencionar que, este Informe cubre únicamente aquellos aspectos que han surgido durante el desarrollo de nuestra 
auditoría de los estados financieros y, por lo tanto, no incluye todos los comentarios y recomendaciones que un estudio 
específico destinado a tal fin podría revelar. 
 
Por otra parte, hemos examinado el cumplimiento de los artículos y cláusulas contractuales de carácter contable y financiero 
establecidos en el Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191, dado por el Beneficiario a través del Organismo Ejecutor 
(OE), quien es responsable de la ejecución “Programa Federal de Infraestructura Regional” durante el ejercicio iniciado el 1° 
de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023. 
 
El contenido de nuestro informe ha sido comentado con las autoridades del Programa y sus opiniones y comentarios se 
incluyen a continuación de cada recomendación. 
 
Quedamos a disposición de las autoridades del “Programa Federal de Infraestructura Regional” y de CAF a fin de brindarles 
cualquier aclaración o ampliación que sea considerada necesaria sobre el contenido de este informe. 
 
Finalmente, deseamos destacar nuestro agradecimiento por la cooperación que nos ha sido dispensada por parte de los 
funcionarios y del personal afectados a la administración y ejecución del Programa durante el desarrollo de nuestra tarea, sin 
cuya invalorable asistencia no hubiera sido posible lograr el objetivo. 
 
Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente. 
 


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 29 de mayo de 2024. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Adler Hasenclever y Asociados S.R.L. 
GRANT THORNTON ARGENTINA 


 
 


 


Alejandro Chiappe 
Socio 
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Nuestro análisis del entorno de control interno, con el alcance y las limitaciones señaladas en el cuerpo de esta Carta, ha sido 
realizado conforme los lineamientos que se indican seguidamente. 
 
A efectos de la priorización, hemos adoptado un esquema de calificación del riesgo bajo una modalidad de “semáforo”, 
utilizando las siguientes referencias: 
 


 Riesgo alto 


 
Riesgo medio 


 Riesgo bajo 


 Implementado 


 
Por otra parte, dependiendo de la clasificación del riesgo, las referencias aplicadas fueron: 
 


 No sistémico ni recurrente 


 Sistémico no recurrente 


 Sistémico recurrente 


 No sistémico recurrente 
 


 Sugerencia Implementada 


 
Notas: 
Sistémicos: la problemática abarca todos los casos observados. 
No sistémicos: la problemática se restringe a ciertos casos observados. 
Recurrente: la problemática se repite en diversos ejercicios. 
No recurrente: la problemática se observa en un único ejercicio, o con intervalos de ejercicios. 
Sugerencia Implementada: observaciones/sugerencias realizadas en auditorías anteriores implementadas 


 
Finalmente, el marco de referencia adoptado fue: 
 


▪ Norma Internacional de Auditoría (NIA) 315 (revisada 2019) 
 


▪ COSO II (Internal Control Integrated Framework), Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission 


                


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


I. Introducción 


Codificación: 
 
AM:  Ambiente de Control 
ER:  Evaluación de Riesgo 
AC:  Actividades de Control 
IC:  Información y Comunicación 
AS: Actividades de Supervisión 







“Programa Federal de Infraestructura Regional”, Préstamo CAF CFA N° 11.191 
Informe de Control Interno por el ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023 
 


© 2024 Grant Thornton Argentina. Todos los derechos reservados 7 
 


Exponemos a 


continuación un 


resumen de las 


observaciones y 


sugerencias identificadas durante la presente revisión, como así también del estado de las surgidas durante revisiones 


anteriores. El detalle de cada una será consignado en el siguiente capítulo III. 


 


Hallazgo Detalle / Recomendación Efecto / Estado de implementación COSO 


A. Observaciones y sugerencias surgidas en revisiones anteriores y en la presente revisión 


I. Aspectos relacionados con la ejecución en general y la estructura 


Baja ejecución. 
(Ver Hallazgo 1) 


Según se desprende del “Estado de 
Inversiones” al 31 de diciembre de 
2022, la ejecución del ejercicio fue del 
orden del 2,17%, siendo la acumulada 
del 3,07%. El nivel de ejecución se 
encuentra por debajo de lo esperado 
para esta etapa del Programa, 
considerando que el plazo original de 
finalización del Proyecto opera el 30 de 
marzo de 2024. 
Según se desprende del “Estado de 
Inversiones”, la ejecución acumulada al 
31 de diciembre de 2023 fue del orden 
del 8,18%. El nivel de ejecución se 
encuentra por debajo de lo esperado 
para esta etapa del Programa, 
considerando que el plazo de 
finalización del Proyecto opera el 30 de 
noviembre de 2026.  


Probable incumplimiento de 
metas. 
Eventual cancelación de recursos 
y pérdida de los fondos 
comprometidos. 
 


 
AM 


Desvío en la 
Planificación Financiera. 
(Ver Hallazgo 2) 


Se recomienda definir y establecer un 
procedimiento formal de seguimiento 
del Plan Financiero del Programa, de 
carácter periódico, documentado y 
supervisado, de manera de evitar 
desvíos en la planificación financiera.  


Probable incumplimiento de 
metas. 
Eventual cancelación de recursos 
y pérdida de los fondos 
comprometidos. 
Fondos inmovilizados. 


 
AM 


Actualización del 
Manual Operativo del 
Programa y/o 
Reglamento Operativo. 
(Ver Hallazgo 3) 


Del análisis del Manual Operativo del 
Proyecto y del Reglamento Operativo, 
se ha identificado la falta de 
descripción procedimental del circuito 
bancario. Teniendo en consideración 
que el FFFIR opera cuatro cuentas 
vinculadas al Programa, resulta 
imprescindible su incorporación a los 
manuales del Programa, de forma de 
detallar su finalidad, funcionamiento y 
demás aspectos de relevancia. 
Asimismo, en el Anexo 1, sección C, 
se recomienda incluir como 
información respaldatoria de los 
procesos licitatorios a remitir por parte 
de las jurisdicciones a FFFIR, las 
ofertas de todos los participantes, la 
designación de la Comisión 
Evaluadora y la notificación de la 
adjudicación a los participantes. 


Procedimientos no 
documentados. 
 


 IC 


II. Resumen Ejecutivo 
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Hallazgo Detalle / Recomendación Efecto / Estado de implementación COSO 


Errores en el Informe 
Semestral de Progreso II 
(ISP). 
(Ver Hallazgo 4) 


Según surge del análisis del Informe 
Semestral de Progreso (ISP) por el 
período julio-diciembre 2022, existen 
diferencias en la fecha del llamado a 
licitación del proceso LP-CAF-C-02 
entre lo indicado en el Capítulo II 
Adquisiciones y Contrataciones, II. 
Informes de licitación, y el Plan de 
Adquisiciones y Contrataciones (PAC) 
contenido. Asimismo, la fecha del 
llamado a licitación del proceso LPI-
CAF-O-02 difiere con la 
documentación contenida en el 
expediente revisado. 
Según surge del análisis del Informe 
Semestral de Progreso (ISP) por el 
período julio-diciembre 2023, existen 
diferencias, por ejemplo, en la fecha 
del Inicio de Obra del proceso LPI-
CAF-O-01 entre lo indicado en el 
Capítulo II Adquisiciones y 
Contrataciones - II. Informes de 
licitación, y el Plan de Adquisiciones y 
Contrataciones (PAC) contenido. 


Informes de gestión erróneos. 


 IC 


II. Aspectos Contables y Administrativos 


Mejoras sugeridas en la 
realización de las 
conciliaciones 
bancarias.  
(Ver Hallazgo 5) 


Se recomienda diseñar, implementar, 
comunicar y monitorear un 
procedimiento de conciliación 
periódico, documentado y supervisado 
de las cuentas bancarias. 


Saldos no documentados 
apropiadamente. 
Posibles diferencias no 
identificadas oportunamente. 


 AC 


Sobre ejecución de 
subcomponente. 
(Ver Hallazgo 6) 


Según se desprende del Estado de 
inversiones, existe una sobre ejecución 
en los componentes:  
- subcomponente 2.1 Coordinación del 
Programa, de Aporte CAF por USD 
53.160,83;  
Se recomienda realizar la reasignación 
de partidas a fin de regularizar los 
montos.  


Eventual Incumplimientos de 
metas.  
Eventual Objeción de CAF. 


 AC 


III. Aspectos relacionados con los Sistemas de Información 


Oportunidades de 
mejora vinculadas a la 
registración en el 
Sistema UEPEX. 
(Ver Hallazgo 7) 


Según se desprende del “Estado de 
Efectivo Recibido y Desembolsos 
Efectuados (EERyDE)” emitido por el 
sistema UEPEX, el saldo de 
desembolsos al 31 de diciembre de 
2022 no refleja el total desembolsado, 
dado que no incluye la Comisión de 
Administración ya que, si bien es 
retenida antes del ingreso de fondos, la 
misma forma parte del desembolso. 
Asimismo, se evidencia en el asiento 
N° 9 la desafectación de un pago 
contabilizado en el asiento N° 10.   


Exposición errónea. Informes de 
gestión erróneos. 


 IC 


Readecuación del Plan 
de Cuentas en UEPEX. 
(Ver Hallazgo 8) 


Según surge del análisis de la 
composición del “Reporte de Pagos”, 
se identificaron operaciones 
computadas al insumo N° 8.4.1.1 
denominado “NO USAR”. 


Exposición errónea. 
Difícil identificación de 
movimientos y saldos. 
 


 IC 


V. Aspectos relacionados con el Cumplimiento de Cláusulas Contractuales 
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Hallazgo Detalle / Recomendación Efecto / Estado de implementación COSO 


Demoras en la rendición 
de pagos. 
(Ver Hallazgo 9) 


Durante el ejercicio auditado, se 
observaron demoras en la rendición de 
inversiones a la CAF, superiores a 
ciento ochenta (180) días, que es el 
pazo establecido en la cláusula 4.03 de 
las Condiciones Generales del 
Contrato de Préstamo. 


Demoras en la ejecución.  
Objeción del Banco.  
Imposibilidad de gestionar 
solicitudes de desembolsos.  
  AC 


 


Hallazgo Detalle / Recomendación Estado de implementación 
 


COSO 


B. Sugerencias Implementadas 


V. Aspectos relacionados con el Cumplimiento de Cláusulas Contractuales 


Circuito de pagos. 
Sugerencias de mejora 
identificadas. 
(Ver Hallazgo 10) 


Se identificaron aspectos susceptibles 
de mejora en cuanto al procedimiento de 
archivo y resguardo de los cuerpos que 
componen los expedientes de pagos. 


Al 31 de diciembre de 2023 no 
existen observaciones que 
formular.  


AC 


IV. Aspectos relacionados con Adquisiciones y Contrataciones 


Debilidades en los 
procesos licitatorios. 
(Ver Hallazgo 11) 


Del análisis de los expedientes de 
procesos licitatorios llevados a cabo 
durante el ejercicio 2022, hemos 
identificado las siguientes debilidades 
y/o oportunidades de mejora: 


• Se evidencia la existencia de 
documentación no incorporada 
al expediente. 


Se sugiere que toda la documentación 
se encuentre fechada y firmada. 


Al 31 de diciembre de 2023 no 
existen observaciones que 
formular. 


 
AC 


V. Aspectos relacionados con el Cumplimiento de Cláusulas Contractuales 


Incumplimiento de la 
cláusula 8.01 F de las 
Condiciones Especiales. 
(Ver Hallazgo 12) 


Al menos quince (15) días hábiles antes 
de emitir el Acta de Orden de Inicio 
("AOI") de cada obra, el FFFIR debe 
presentar a CAF la documentación 
establecida y necesaria para su 
comienzo. En el caso de la LPI-CAF-O-
01, dicha documentación no ha sido 
presentada en los plazos enunciados. 


No obstante, la presentación 
extemporánea de la información 
se ha dado cabal cumplimiento 
a la cláusula en cuestión 


 
AC 
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A. Observaciones y sugerencias surgidas en revisiones anteriores y en la presente 
revisión 


 
I. Aspectos relacionados con la ejecución en general y la estructura 
 
 


Hallazgo 1 
 
Baja Ejecución. 
Observación del ejercicio 2022: Según se desprende del “Estado de Inversiones” al 31 de diciembre de 2022, la ejecución del 
ejercicio fue del orden del 2,17%, siendo la acumulada del 3,07%. El nivel de ejecución se encuentra por debajo de lo esperado 
para esta etapa del Programa, considerando que el plazo original de finalización del Proyecto opera el 30 de marzo de 2024. 
 
En el presente ejercicio, según se desprende del “Estado de Inversiones”, la ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2023 
fue del orden del 8,18%. El nivel de ejecución se encuentra por debajo de lo esperado para esta etapa del Programa, 
considerando que el plazo de finalización del Proyecto opera el 30 de noviembre de 2026.  
 
Efecto/s: 


1. Probable incumplimiento de metas.  


2. Eventual cancelación de recursos y pérdida de los fondos comprometidos.  
 
Recomendación: 
Se sugiere analizar si las actividades se encuentran en línea con las proyecciones para esta altura del Proyecto y definir, en 
consecuencia, si se requieren medidas y acciones que permitan recuperar el retraso y asegurar el cumplimiento de las metas. 
Eventualmente, también sugerimos que en caso de que ello no sea factible, evaluar juntamente con el Banco un ámbito de 
discusión respeto de modificación de las metas y los plazos. 
 
Respuesta de la Gerencia:  
El día 28 de febrero de 2024 desde la Dirección Nacional de Financiamiento con Organismos Regionales de Crédito del 
Ministerio de Economía, se remitió al organismo financiador por medio de la nota NO-2024-21193453-APN-DNFORC#MEC, 
registrada internamente como M.E. N° 0264-24, una solicitud de prórroga al plazo para desembolsos por treinta y dos (32) 
meses, hasta el día 30 de noviembre de 2026. Esta solicitud se encuentra en trámite a la fecha de emisión del presente informe, 
habida cuenta de la respuesta remitida por CAF, registrada como M.E. N° 0529-24 del 14 de mayo de 2024, mediante la cual 
solicitan información adicional para sustentar la ampliación de plazo requerida.  
 
Estado de implementación: 
En proceso. 
 
Comentario de la auditoria: 
Sin comentarios adicionales. 
 
 
Hallazgo 2 
 
Desvíos de la Planificación Financiera. 
Observación del ejercicio 2022: Se han identificado desvíos en la planificación financiera del Programa, de acuerdo con los 
plazos establecidos en el Contrato de préstamo y su ejecución acumulada, de acuerdo con la mencionado en el Hallazgo 1.  
 
Según se desprende del Plan Operativo Anual incluido en el 2do Informe Semestral 2022, para el ejercicio 2023 se estimó 
ejecutar un total de USD 55.608.369. Sin embargo, se han ejecutado un total de USD 15.348.188, generando inmovilización de 
fondos correspondientes al 49% del total de desembolsos. 
 
Efecto/s: 


1. Probable incumplimiento de metas.  
2. Eventual cancelación de recursos y pérdida de los fondos comprometidos.  
3. Fondos Inmovilizados. 


 
Recomendación: 
Se recomienda definir y establecer un procedimiento formal de seguimiento del Programa, de carácter periódico, 
documentado y supervisado, de manera de evitar desvíos en la planificación financiera. 
 


III. Detalle 
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Respuesta de la Gerencia:  
La planificación financiera de la operación se realizó en el año 2023 en base al "Plan de Adquisiciones y Contrataciones" y el 
"Plan Operativo Anual", que se actualizan con periodicidad mensual, con la participación de la Gerencia de Evaluación de 
Proyectos, la Coordinación Operativa del Programa y la Gerencia de Administración y Finanzas. El criterio de elaboración de 
estas herramientas de planificación contó con el visto bueno de la Gerencia General y la Coordinación Ejecutiva del FFFIR. 
Estas planillas se remiten semestralmente al Banco, como parte de los Informes Semestrales de Progreso.  
 
Las proyecciones se elaboran, para los procesos en ejecución, a partir de los planes de trabajo vigentes, suministrados por las 
unidades sub ejecutoras provinciales. Para los procesos que no cuentan con contrato firmado, dichas proyecciones estiman las 
fechas de los hitos principales, y a partir de ellas, los pagos a realizar. Asimismo, en paralelo se evalúan los riesgos asociados 
a cada proceso y los posibles cursos de acción que mitiguen los mismos. 
 
Estado de implementación: 
En proceso. 
 
Comentario de la auditoria: 
Sin comentarios adicionales. 


 
 
Hallazgo 3 
 
Actualización del Manual Operativo del Programa y/o Reglamento Operativo. 
Observación del ejercicio 2022: Del análisis del Manual Operativo del Programa y Reglamento Operativo, se ha identificado la 
falta del circuito bancario. Teniendo en consideración que el FFFIR opera cuatro cuentas vinculadas al Proyecto, resulta 
imprescindible su incorporación a los manuales del Programa, de forma de detallar su finalidad, funcionamiento y demás 
aspectos de relevancia. Asimismo, en el Anexo 1, sección C, se recomienda incluir como información respaldatoria de los 
procesos licitatorios a remitir por parte de las jurisdicciones a FFFIR, las ofertas de todos los participantes, la designación de la 
Comisión Evaluadora y la notificación de la adjudicación a los participantes. 
 
Al 31 de diciembre de 2023 se mantiene la observación con respecto a la recomendación de modificación del ANEXO 1, sección 
C, en relación con la información respaldatoria de los procesos licitatorios. 
 
Efecto/s: 


1. Procedimientos no documentados. 


 
Recomendación: 
Se recomienda revisar y actualizar el ANEXO 1, sección C, con el fin de mejorar la documentación respaldatoria requerida para 
los procesos licitatorios. Esto ayudará a garantizar la transparencia, la eficiencia y la integridad de dichos procesos, así como 
a cumplir con las mejores prácticas y estándares establecidos. 
 
Respuesta de la Gerencia:  
Respecto al circuito bancario se encuentra descripto en el “Anexo 14. Cuentas Especiales” del REGLAMENTO OPERATIVO 
DEL PROGRAMA (ROP) vigente a la fecha. Con motivo de la implementación de la Cuenta Corriente Especial para 
Exportadores fue modificado el ROP del Programa incorporando el “Anexo 14. Cuentas Especiales”, Remitiendo al Organismo 
Multilateral la versión actualizada del mismo mediante MS 0443-23 de fecha 30 de marzo 2023. CAF ha tomado conocimiento 
de las modificaciones propuestas, mediante comunicación registrada como nota M.E. N° 519-23, de fecha 31 de marzo de 
2023.  
 
Se tendrá en cuenta la recomendación al momento de incorporar modificaciones al Reglamento Operativo del Programa.  
 
Estado de implementación: 
En Proceso. 
 
Comentario de la auditoria: 
Sin comentarios adicionales. 


 
 
Hallazgo 4 
 
Errores en el Informe Semestral de Progreso II (ISP). 
Observación del ejercicio 2022: Según surge del análisis del Informe Semestral de Progreso (ISP) por el período julio-diciembre 
2022, existen diferencias en la fecha del llamado a licitación del proceso LP-CAF-C-02 entre lo indicado en el Capítulo II 
Adquisiciones y Contrataciones, II. Informes de licitación (7/12/22), y el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) contenido 
(16/1/23).  
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Según surge del análisis del Informe Semestral de Progreso (ISP) por el período julio-diciembre 2023, existen diferencias, por 
ejemplo, en la fecha del Inicio de Obra del proceso LPI-CAF-O-01 entre lo indicado en el Capítulo II Adquisiciones y 
Contrataciones - II. Informes de licitación, y el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) contenido. 
 
Efecto/s: 


1. Informes de gestión erróneos. 


 
Recomendación: 
Se sugiere prestar especial atención al momento de confeccionar los Informes a remitir al Banco con el fin de evitar posibles 
errores. 
 
Respuesta de la Gerencia:  
En relación a la observación del ejercicio 2022, la misma ha sido respondida en el Informe de Control Interno de los Estados 
contables correspondientes a dicho ejercicio.  
 
En lo que atiene a la fecha del inicio de obra del proceso LPI-CAF-O-01, la fecha 2/5/2022 es la correcta, según consta en el 
acta incorporada a fs. 10.158 a 10.159 del cuerpo principal del expediente Q-2201-19. 
 
Respecto a las diferencias que existen en los registros del Informe Semestral de Progreso (jul-dic 23) en lo indicado en el 
Capítulo II, apartado “Informes de Licitación” y el PAC referido, en torno a la fecha del llamado a licitación del proceso LP-CAF-
O-01, cabe resaltar que se intensificarán los esfuerzos y revisiones cruzadas, a fin de evitar cualquier tipo de información 
errónea en los informes a remitir al Banco. 
 
Estado de implementación: 
En proceso. 
 
Comentario de la auditoria: 
Sin comentarios adicionales. 
 


 
II. Aspectos contables y administrativos 
 
Hallazgo 5 
 
Deficiencias en la realización de las conciliaciones bancarias.  
La realización de conciliaciones bancarias de acuerdo con procedimientos de buena práctica coadyuva a asegurar la 
identificación temprana de eventuales diferencias. Durante el ejercicio 2022, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional (FFFIR) ha prestado evidencia de la realización de conciliaciones bancarias mensuales a través del sistema UEPEX 
sin ser formalizadas a través de un documento que contenga la conciliación misma, extractos bancarios, mayores contables, y, 
a su vez, posea sus correspondientes firmas de emisión y control. De igual forma, los Subejecutores no llevan adelante 
conciliaciones bancarias. 
 
Al 31 de diciembre se mantiene la observación.  
 
Efecto/s: 
 


1. Saldos no documentados apropiadamente. 
2. Posibles diferencias en saldos disponibles no identificados oportunamente. 


 
Recomendación: 
Se recomienda diseñar, incorporar al Manual, implementar y comunicar un procedimiento de Conciliación Bancaria 
documentada (adjuntando extracto bancario o documento similar que acredite el saldo disponible, como así también el mayor 
contable de la cuenta y la planilla de conciliación), periódica (idealmente mensual) y supervisada (con evidencia de firmas). 
Asimismo, se sugiere que toda documentación sea agrupada de acuerdo con cada cuenta bancaria, de forma de resguardar 
su acceso. 
 
Respuesta de la Gerencia:  
El organismo efectúa el seguimiento en línea de todos los movimientos de las cuentas del préstamo a través de la plataforma 
“Nación 24”. Diariamente se descargan los movimientos y se vuelcan en un Libro de Excel, el cual refleja todos los movimientos 
desde su fecha de apertura, y se remite por mail a efectos del respectivo control por parte de los departamentos de 
Administración y de Finanzas. 
 
Posteriormente, al cierre de cada mes el Fiduciario (Banco de la Nación Argentina), remite los extractos bancarios de todas las 
cuentas para conciliación mensual, esta tarea es realizada conjuntamente por los Departamentos de Administración y de 
Finanzas a efectos de verificar y corroborar los movimientos y registros en los saldos mensuales de las cuentas contables.  
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Sin embargo, se ha tomado en consideración la sugerencia y, a partir del 1 de enero de 2024, se implementó una nueva 
metodología de Conciliaciones Bancarias, para mayor claridad de exposición y control. Actualmente, se elaboran mediante un 
formulario firmado por responsable del sector, donde se indican los saldos contables y las partidas conciliatorias, adjuntando 
extracto bancario y mayores de contabilidad. 
 
Estado de implementación: 
En proceso. 
 
Comentario de la auditoria: 
Sin comentarios adicionales. 
 
 


Hallazgo 6 
 
Sobre ejecución de subcomponente. 
Según se desprende del Estado de inversiones, existe una sobre ejecución en los componentes: 
- subcomponente 2.1 Coordinación del Programa, de Aporte CAF por USD 53.160,83;  
Se recomienda realizar la reasignación de partidas a fin de regularizar los montos. 
 
Al 31 de diciembre de 2023 se mantiene la observación, la sobre ejecución del “subcomponente 2.1 Coordinación del Programa” 
alcanza los USD 64.696,13. 
 
Efecto/s: 


1. Eventual Incumplimientos de metas. 
2. Eventual Objeción de CAF. 


 
Recomendación: 
Se sugiere analizar con el Banco la mejor alternativa para regularizar esta situación. 
 
Respuesta de la Gerencia:  
Las restricciones presupuestarias se efectúan a nivel de Componente. A nivel de componente, no se verifica una sobre 
ejecución, dado que de un total de U$S 7.317.072,00 se han ejecutado al 31/12/2023 U$S 3.212.530,89 motivo por el cual no 
se detectó la sobre imputación del subcomponente 2.1.  
En virtud del hallazgo se consultará con CAF respecto de la mejor alternativa a seguir, es decir, si resulta conveniente re imputar 
los pagos o la reasignación de partidas. 
 
Estado de implementación: 
En proceso. 


 
Comentario de la auditoria: 
Sin comentarios adicionales. 


 
 
III. Aspectos relacionados con los Sistemas de Información 
 


Hallazgo 7 
 
Oportunidades de mejora vinculadas a la registración en el Sistema UEPEX. 
Según se desprende del Estado de “Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados (EERyDE)” emitido por el sistema UEPEX, 
la Comisión de Administración no se evidencia en los importes desembolsados, debiendo registrar el mismo de forma manual, 
para que el EERyDE, refleje el total de desembolsos acumulados al 31 de diciembre de 2022. Asimismo, se evidencia en el 
asiento N° 9 la desafectación de un pago contabilizado en el asiento N° 10.   
 
Según se desprende del “Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados (EERyDE)” emitido por el sistema UEPEX, 
el saldo de desembolsos al 31 de diciembre de 2023 no refleja el total desembolsado, dado que no incluye la Comisión de 
Administración ya que, si bien es retenida antes del ingreso de fondos, la misma forma parte del desembolso. 
 
Efecto/s: 


1. Exposición errónea. 
2. Informes de gestión erróneos. 


 
Recomendación: 
Se recomienda llevar a cabo una consulta con la Mesa de Entrada del Sistema UEPEX de forma que todos los reportes 
emitidos por este se condigan con lo efectivamente desembolsado y ejecutado. 
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Respuesta de la Gerencia:  
Las Comisiones de Financiamiento y los Gastos de Evaluación previstos en el contrato de préstamo (US$ 2.550.000,00 y 
US$ 100.000,00 respectivamente) fueron registradas por la secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE), en oportunidad de la 
solicitud de desembolso que dio inicio a la ejecución del Préstamo. En este sentido, de acuerdo con los registros de UEPEX las 
mismas fueron realizadas con fecha 21 de abril del 2021, ambas a través del módulo Transferencias/Ajustes. Por otro lado, 
debe quedar claro que el FFFIR no puede modificar los formularios de recursos en el sistema UEPEX. 
 
Cabe destacar que la observación se limita únicamente a la exposición del reporte, los registros contables de dichas 
operaciones han sido correctamente realizados, como consta en los informes emitidos desde el módulo contabilidad del mismo 
sistema UEPEX.  
 
Estado de implementación: 
En proceso. 
 
Comentario de la auditoria: 
Sin comentarios adicionales. 
 
 


Hallazgo 8 
 
Readecuación del Plan de Cuentas en UEPEX. 
Según surge del análisis de la composición del “Reporte de Pagos”, se identificaron operaciones computadas al insumo N° 
8.4.1.1 denominado “NO USAR”. 
 
Al 31 de diciembre de 2023, se continúa observando que el “Reporte de Pagos” contiene inversiones cuyos insumos 
contienen la descripción “No USAR”. 
 
Efecto/s: 


1. Exposición errónea. 
2. Difícil identificación de movimientos y saldos. 


 
Recomendación: 
Se recomienda adecuar el plan de cuentas contables, de manera de que las mismas permitan su rápida y correcta vinculación 
con las cuentas bancarias asociadas.  
 
Respuesta de la Gerencia:  
En el sistema UEPEX, en el año 2023 se realizó el cambio de denominación del insumo 8.4.1.1 con la identificación “NO USAR” 
para evitar ser utilizado indebidamente. Esta modificación se debió a un cambio de dependencia del co-ejecutor. Como se ha 
informado en las modificaciones del Contrato de Préstamo y del Convenio de Transferencia y Ejecución Financiera, el co-
ejecutor pasó a depender del Ministerio del Interior de la Nación, cuando anteriormente se encontraba en la órbita de la 
Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE). Está reorganización del Programa requirió modificar los códigos de Categorías 
Programáticas y su relación con la Apertura del Préstamos del Programa dentro del sistema UEPEX. Como es sabido, el 
sistema UEPEX no permite realizar estás reasignaciones a mitad del ejercicio, por lo cual, fue necesario crear nuevas Aperturas 
de Préstamo con nuevas relaciones de Categorías Programáticas. Y para evitar errores de imputación se identificaron los 
conceptos anteriores con la leyenda “NO USAR”. 
 
Gracias a ello, los registros contables e imputaciones fueron correctamente realizados. 
 
Estado de implementación: 
En proceso. 
 
Comentario de la auditoria: 
Sin comentarios adicionales. 


 
 
V. Aspectos relacionados con el Cumplimiento de Cláusulas Contractuales 
 
Hallazgo 9 
 
Demoras en la rendición de pagos. 
Durante el ejercicio auditado, se observaron demoras en la rendición de inversiones a la CAF, superiores a ciento ochenta 
(180) días, que es el plazo establecido en la cláusula 4.03 de las Condiciones Generales del Contrato de Préstamo. 
 
Las justificaciones N° 1.1 y 2 se realizaron con demoras de 186 y 424 días de demora, respectivamente, de acuerdo con el 
primer desembolso realizado el 25 de marzo de 2021. 
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Al 31 de diciembre de 2023, se mantiene la observación identificación las siguientes demoras: 
 
 


 
 
Efecto/s: 


1. Demoras en la ejecución.  
2. Objeción del Banco.  
3. Imposibilidad de gestionar solicitudes de desembolsos.  
 


Recomendación: 
Se sugiere atender apropiadamente la oportuna rendición de los fondos solicitados y desembolsados de manera de asegurar 
un ritmo ágil en el proceso de solicitud y justificación de desembolsos, como así también de la ejecución en general. De este 
modo también se evitarían inmovilizaciones de fondo por falta de ejecución. Se recomienda asimismo la revisión del circuito 
de planificación financiera del Programa. 
 
Respuesta de la Gerencia:  
En el caso de la justificación de fondos Nº 1 del primer desembolso la demora se debió principalmente a las demoras 
administrativas en el proceso para el reconocimiento de gastos previos. 
 
Considerando la fecha del primer desembolso, 25/3/2021, a los 90 (noventa) días por Nota M.S 776-21 se solicitó el 
reconocimiento de gastos por USD 49.659,09, correspondiente al remanente luego de descontada la Comisión de 
Financiamiento (USD 2.550.000) y los Gastos de Evaluación (USD 100.000). 
 
Con fecha 06/09/2021, habiendo transcurrido 75 (setenta y cinco) días de la solicitud y 165 (ciento sesenta y cinco) del 
desembolso, por Nota RA/322/21 otorga la conformidad para el reconocimiento de gastos y se procedió a efectuar la misma. 
 
Respecto a la justificación de fondos Nº 2 del primer desembolso, la demora se debió a que no se contaban con gastos 
imputables al préstamo para justificar el saldo remanente de USD 262,92, el cual se pudo efectuar recién con la justificación de 
fondos Nº 1 del segundo desembolso. 
 
Estado de implementación: 
En proceso. 
 
Comentario de la auditoria: 
Sin comentarios adicionales. 
 


 
B. Sugerencias implementadas 
 


II. Aspectos contables y administrativos 
 
Hallazgo 10 
 
Circuito de pagos. Sugerencias de mejora identificadas. 
Al 31 de diciembre de 2022, del relevamiento de la documentación obrante, se identificaron las siguientes observaciones u 
oportunidades de mejora en el proceso:  


➢ Se recomienda asegurar que las Autorizaciones de Pago, Desafectaciones y demás documentos de UEPEX 
firmadas, con sus respectivas aclaraciones, en concepto de emisor, control y autorización, se incorporen en los 
expedientes de pagos. 


➢ Para el caso del pago de honorarios a consultores, no se evidencia la transferencia efectiva, ni ningún otro 
comprobante que respalde su pago. 


➢ No se evidencian los comprobantes de retención descargados de la página oficial de AFIP, en su lugar, se presenta 
un detalle de las retenciones practicadas por la jurisdicción. 


➢ Para el caso de los pagos incluidos en el reconocimiento de gastos, no se evidencia la comprobación de validez del 
CAE de las facturas en cumplimiento con el Decreto N° 477/07, el cual establece que los agentes de retención 
deben validar los comprobantes recibidos; circunstancia que puede ser verificada por la AFIP. 


 
Efecto/s: 


1. Posible alteración de documentación clave y/o pérdida de información 
2. Eventual sanción por parte de la AFIP. 


 


# Fecha Monto Fecha Monto Restante Plazo %


25/1/2023 658.822,26 3.341.177,74 43 16,47%


27/4/2023 2.029.936,76 1.311.240,98 135 50,75%


4/7/2023 1.243.112,32 68.128,66 203 31,08%


28/7/2023 68.128,66 0,00 227 1,70%


Desembolso Justificación


4 13/12/2022 4.000.000,00
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Recomendación: 
No aplica. 
 
Respuesta de la Gerencia:  
No aplica. 
 
Estado de implementación: 
Implementada. 
 
Comentario de la auditoria: 
Sin comentarios adicionales. 
 


 
IV. Aspectos relacionados con adquisiciones y contrataciones 
 
Hallazgo 11 
 
Debilidades en los procesos licitatorios. 
Del análisis de los expedientes de procesos licitatorios llevados a cabo durante el ejercicio 2022, hemos identificado las 
siguientes debilidades y/o oportunidades de mejora: 


• Se evidencia la existencia de documentación no incorporada al expediente. 


• Se sugiere que toda la documentación se encuentre fechada y firmada. 
 
Efecto/s: 


1. Posible alteración de documentación clave y/o pérdida de información 
2. Eventual Objeción del Banco 


 
Recomendación: 
No aplica. 
 
Respuesta de la Gerencia:  
No aplica. 
 
Estado de implementación: 
Implementada. 
 
Comentario de la auditoria: 
Sin comentarios adicionales. 
 
 


V. Aspectos relacionados con el Cumplimiento de Cláusulas Contractuales 
 
Hallazgo 12 
 
Incumplimiento de la cláusula 8.01 F de las Condiciones Especiales. 
Al menos quince (15) días hábiles antes de emitir el Acta de Orden de Inicio ("AOI") de cada obra, el FFFIR debe presentar a 
CAF la documentación establecida y necesaria para su comienzo. En el caso de la LPI-CAF-O-01, dicha documentación no 
ha sido presentada en los plazos enunciados. 
 
No obstante la presentación extemporánea de la información se ha dado cabal cumplimiento a la cláusula en cuestión 
 
Efecto/s: 


1. Objeción del Banco.  
 


Recomendación: 
No aplica. 
 
Respuesta de la Gerencia:  
No aplica. 
 
Estado de implementación: 
Implementada. 
 
Comentario de la auditoria: 
Sin comentarios adicionales.
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INFORME DE CLÁUULAS CONTRACTUALES 


 
Opinión 
 
Hemos examinado los estados financieros básicos que comprenden el Estado de “Cuentas Especiales o Designadas”, 
“Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados” e “Inversiones Acumuladas”, por el ejercicio iniciado el 1° de enero y 
finalizado el 31 de diciembre de 2023 del “Programa Federal de Infraestructura Regional” sobre los que hemos emitido 
nuestro Informe de los Auditores con fecha 29 de mayo de 2024. Dicho Programa es financiado con recursos del Contrato de 
Préstamo CAF CFA Nº 11.191 del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) suscrito en fecha 30 de marzo de 2020. 
 
El Programa es ejecutado por el Ministerio del Interior de la Nación, a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional (FFFIR) y de la Secretaría de Provincias (actual Secretaría de Provincias y Municipios), en el marco del Convenio 
de Transferencia y Ejecución Financiera. 
 
Asimismo, y como parte de nuestras tareas de auditoría de los mencionados estados financieros, hemos efectuado una 
revisión, en sus aspectos materiales, del grado de cumplimiento que el ejecutor ha dado a los artículos y cláusulas 
contractuales de carácter contable-financiero contenidos en el mencionado Contrato de Préstamo. 
 
En base a la tarea realizada, cuyos hallazgos y observaciones se encuentran detallados en el “Estado de Cumplimiento de 
las Cláusulas Contractuales” adjunto, informamos que durante el ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre de 2023, ejecutado por el Ministerio del Interior de la Nación, a través del Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional (FFFIR) y de la Secretaría de Provincias (actual Secretaría de Provincias y Municipios), en el marco 
del Convenio de Transferencia y Ejecución Financiera, responsables de la ejecución del “Programa Federal de 
Infraestructura Regional” cumplió razonablemente, en términos generales y en todos sus aspectos sustanciales, con las 
cláusulas contractuales de carácter contable y financiero del Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191. 
 
Sin perjuicio de lo antedicho, incluimos a continuación aquella cláusula cumplida parcialmente, sobre la cual exponemos 
nuestras observaciones al respecto: 


➢ Cláusula N° 4.03: El Prestatario y/o el Organismo Ejecutor deberán justificar, a satisfacción de CAF, la utilización 
de los recursos del Fondo Rotatorio dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de su 
Desembolso. CAF podrá exigir al Prestatario la devolución de los recursos que no hubiesen sido justificados dentro 
del plazo citado, junto con sus correspondientes intereses. En este evento, el Prestatario deberá hacer la referida 
devolución dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de la solicitud de CAF en tal sentido. 


 
 
Bases de la Opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes del Fondo Fiduciario Federal 
de Infraestructura Regional (FFFIR) y de la Secretaría de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, de conformidad 
con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en la República Argentina, y hemos 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de 
auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.


 
Sr. Presidente del Consejo de Administración 
Cr. Milano Rodriguez Javier Ricardo  
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) 
“Programa Federal de Infraestructura Regional” 
Av. Leandro N. Alem N° 1074, Piso 6to, CABA 
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Información Objeto de Revisión 
 
En relación con nuestra auditoría examinamos el cumplimiento de las cláusulas y artículos contractuales de carácter 
Contable y Financiero establecidos en las Condiciones Particulares, las Condiciones Generales y el Anexo Único del 
Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191, dado por el Prestatario a través de la Unidad Ejecutora, quien es la responsable 
de la ejecución del Programa. 
 
Hemos examinado las Condiciones Particulares, las Condiciones Generales y el Anexo Único - en sus aspectos referidas a 
aspectos contables-financieros - del mencionado contrato. Tales cláusulas se detallan en el “Estado de Cumplimiento de 
Cláusulas Contractuales del Contrato de Préstamo” adjunto, donde también indicamos los hallazgos y observaciones 
surgidos de nuestro trabajo. 
 
 
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 
 
El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) a cargo de la ejecución del “Programa Federal de 
Infraestructura Regional” es responsable de la preparación de los estados financieros de conformidad con los requerimientos 
establecidos en el Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191, así como por aquellos controles internos que la 
Administración considere necesarios para que tales estados estén libres de distorsiones significativas debido a fraude o 
error.  
 
En la preparación de los estados financieros básicos, la Dirección es responsable de la evaluación de la capacidad del 
“Programa Federal de Infraestructura Regional” para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, en caso de 
corresponder, las cuestiones relacionadas con este aspecto y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, 
excepto si la Dirección tuviera intención de cesar sus operaciones, o bien no existiera otra alternativa realista. 
 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros básicos en su conjunto están libres 
de incorrección material debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre 
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error se consideran 
materiales sí, individualmente o de forma agregada, pueden preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 
Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente. 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 29 de mayo de 2024. 


 


Adler Hasenclever y Asociados S.R.L. 
GRANT THORNTON ARGENTINA 


 


 


Alejandro Chiappe 
Socio 
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Condiciones Particulares 
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Número 


de 


Cláusula 


Descripción 


Cumplido 


Observaciones y Comentarios 


Sí N/A No 


3. Monto del Préstamo 


3.01 El préstamo a interés que CAF otorga al 


Prestatario será hasta por un monto de 


trescientos millones de Dólares (USD 


300.000.000,00). 


X 


  


El monto global del Contrato de Préstamo CAF CFA N° 11.191, celebrado entre el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF) y la República Argentina el día 30 de marzo de 
2020, asciende a US$ 300.000.000,00. 


4. Plazo del Préstamo 


4.01 El Préstamo tendrá un plazo de quince (15) 


años, con un Período de Gracia de cincuenta y 


cuatro (54) meses contados ambos a partir de la 


Fecha de Entrada en Vigor. 


X 


  


Dado que la Fecha de Entrada en Vigor es el día 30 de marzo de 2020, a la fecha de la 


revisión no ha finalizado el plazo establecido en la presente cláusula. 


5. Aplicación de los Recursos del Préstamo 


5.01 El Prestatario expresamente conviene en que 


los fondos del Préstamo serán destinados 


exclusivamente al financiamiento de los 


siguientes rubros del Programa: 


(i) obras civiles; (ii) adquisición de y 


equipamiento; (iii) gestión ambiental y social; (iv) 


inspección, auditoría y asistencia técnica, 


ambiental y social; (v) gastos operativos para el 


fortalecimiento institucional de las entidades 


intervinientes en la ejecución; (vi) consultorías, 


estudios, diseños, capacitaciones, difusión y 


comunicación; (vii) auditoría externa; (viii) 


escalamiento de precios e imprevistos; (ix) 


impuestos asociados al Programa; y (x) la 


Comisión de Financiamiento y los Gastos de 


Evaluación y del Préstamo. 


X 


  


Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, el Programa ha utilizado los 


recursos según lo prescripto en la presente cláusula. 


7. Plazo para Solicitar Desembolsos 


7.01 El Prestatario tendrá un plazo de hasta seis (6) 


meses para solicitar, directamente o por 


conducto de la DPPEESA o el área que la 


X   Considerando que el contrato fue suscripto el día 30 de marzo de 2020, mediante Nota N° 


NO-2020-65621232-APN-DNFORC#SAE, de fecha 30 de septiembre de 2020, se solicitó a 
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Número 


de 


Cláusula 


Descripción 


Cumplido 


Observaciones y Comentarios 


Sí N/A No 


sustituya en el futuro el primer Desembolso y de 


hasta cuarenta y ocho (48) meses para solicitar 


el último Desembolso. Ambos plazos serán 


contados desde la Fecha de Entrada en 


Vigencia. 


CAF una extensión de 180 días para la solicitud del primer desembolso. Mediante Nota N° 


RA/287, de fecha 20 de octubre de 2020, CAF aprobó dicha solicitud. 


Mediante Nota N° NO-2021-00000970-FFFIR-COORDINADOR#FFFIR, de fecha 25 de 


marzo de 2021, se solicitó a CAF el primer desembolso. 


Por otra parte, al 31 de diciembre de 2023 no transcurrió el plazo para solicitar el último 


desembolso. 


8. Condiciones Especiales 


8.01 El Prestatario y/o los Organismos Co-
Ejecutores, según corresponda, deberán cumplir 
a satisfacción de CAF, con las condiciones 
previas al primero y a todos los Desembolsos 
establecidas en la Cláusula de las Condiciones 
Generales, titulada “Condiciones Previas a los 
Desembolsos" y, además, con las siguientes 
condiciones especiales: 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


8.01 A Condiciones previas al primer Desembolso: 
 


1. La DPPEESA deberá presentar a CAF 
el Convenio o instrumento legal que 
evidencie los acuerdos de ejecución y 
responsabilidades entre los 
Organismos Co-ejecutores. 


2. El FFFIR deberá presentar a CAF 
copia del modelo de Convenio de 
Mutuo de Asistencia Financiera y 
Adhesión ("CMAFA") a ser suscrito con 
cada una de las jurisdicciones 
participantes. 


3. La DPPEESA deberá presentar a CAF 
el Reglamento Operativo del Programa 
("ROP"), conforme a lo acordado con 
CAF. 
 


4. El FFFIR deberá presentar a CAF el 
diseño de un Sistema de Gestión de 
Riesgos Ambientales y Sociales 
("SGRAS"), y evidencia de que cuenta 
con un equipo ambiental y social 
debidamente estructurado y 


 
 


X 
 
 
 
 


X 
 
 
 
 
 


X 
 
 
 
 


X 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 
A través del Convenio CONVE-2020-61649849-APN-SAE, de fecha 15 de septiembre de 
2020, se transfiere la ejecución financiera al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional (FFFIR). Mediante Nota NO-2020-63426565-APN-DPYPEESA#SAE, de fecha 22 
de septiembre de 2020, se remitió a CAF el mencionado Convenio. 
 
Mediante Nota NO-2020-00000818-FFFIR-COORDINADOR#FFFIR, de fecha 25 de agosto 
de 2020, se remitió a CAF el modelo del Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera y 
Adhesión ("CMAFA"). Mediante Nota N° RA/252/20, de fecha 27 de agosto de 2020, CAF 
otorga cumplimiento el presente inciso. 
 
 
Mediante Nota N° NO-2020-88560101-APN-DPYPEESA#SAE, de fecha 18 de diciembre 
de 2020, se remite a CAF el Reglamento Operativo del Programa. Mediante Nota N° 
RA/35/2021, de fecha 01 de febrero de 2021, CAF otorga el cumplimiento de su 
presentación. 
 
Mediante Nota N° NO-2020-88560101-APN-DPYPEESA#SAE, de fecha 18 de diciembre 
de 2020, se remite a CAF el diseño de un Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y 
Sociales (“SGRAS”), incorporado en el Reglamento Operativo del Programa. El Organismo 
Ejecutor cumple el presente inciso a través de la Nota N° RA/39/2021, de fecha 1 de 
febrero de 2021. 
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Número 


de 


Cláusula 


Descripción 


Cumplido 


Observaciones y Comentarios 


Sí N/A No 


plenamente operativo, todo lo cual 
deberá estar incorporado y detallado 
en el ROP. 


5. Para aquellas contrataciones en el 
ámbito del Programa a ser financiadas 
con recursos CAF licitadas y/o 
realizadas previamente a la entrada en 
vigencia del Contrato, el FFFIR deberá 
presentar a CAF evidencia del 
cumplimiento de las condiciones 
exigibles en cada etapa del proceso de 
contratación. 


 
 
 


X 


 
 
 
No han existido contrataciones en el ámbito del Programa a ser financiadas con recursos 
CAF que hayan sido realizadas previamente a la entrada en Vigor del Contrato. 


8.01 B Condiciones previas al inicio de los 
procesos de contratación de las 
inspecciones técnicas, ambientales y 
sociales a ser financiadas con recursos CAF: 


1. En caso de que la jurisdicción 
participante proponga que la 
inspección técnica, ambiental y social 
se realice desde la Unidad Ejecutora 
local, el FFFIR deberá presentar a CAF 
un informe, en el marco de los términos 
de referencia previamente acordados y 
detallados en el ROP, que evidencie la 
capacidad administrativa, técnica, 
ambiental y social de la Unidad 
Ejecutora local para la adecuada 
inspección técnica, ambiental y social 
de cada obra y deberá recibir la 
conformidad expresa de CAF e 
implementar las recomendaciones que 
realice previamente a emitir el Acta de 
Orden de Inicio de cada obra. 


2. En caso de que la inspección técnica, 
ambiental y social se realice por una 
entidad independiente, el FFFIR 
presentará a CAF al menos quince (15) 
días hábiles antes de publicar cada 
llamado a licitación: 


i. el pliego de condiciones de licitación 
definitivo según lo especificado en el 
ROP para cada obra; y 


 
 


 
 


X 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


X 


  
 
 
 
Mediante Nota N° NO-2021-00002761-FFFIR-GTEGRAL#FFFIR, de fecha 13 de agosto de 
2021, se remitió a CAF la documentación mencionada en el presente apartado, 
correspondiente al proceso LPI-CAF-O-01. Mediante Nota N° 329/2021, de fecha 15 de 
septiembre de 2021, CAF otorga el cumplimiento de su presentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al 31 de diciembre de 2023, no fue contratada una entidad independiente por los servicios 
de inspección técnica, ambiental y social. 
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Número 


de 


Cláusula 


Descripción 


Cumplido 


Observaciones y Comentarios 


Sí N/A No 


ii. cualquier otra documentación 
vinculada al proceso licitatorio y 
disponible para los oferentes. 


 
 
 


8.01 C Condiciones previas al inicio de los procesos de 
contratación de obras a ser financiadas con 
recursos CAF: 
Al menos quince (15) días hábiles antes de 
publicar cada llamado a licitación, y con base en 
lo acordado en el ROP, para cada obra, el 
FFFIR presentará a CAF: 


a) Proyectos ejecutivos de las obras 
aprobados por las instancias respectivas 
y su presupuesto actualizado. 


b) Pliego de condiciones de licitación 
definitivo, que incluya: 


(i) las especificaciones técnicas, generales y 
particulares, así como ambientales y 
sociales exigibles en el marco del Programa; 
(ii) la obligación por parte del contratista de: 
(a) ejecutar los presupuestos actualizados 
de las obras, incluyendo el ítem 
correspondiente al Plan de Gestión 
Ambiental y Social ("PGAS"); (b) incluir en la 
oferta una estructura del equipo de trabajo 
encargado de implementar y coordinar el 
PGAS, señalando niveles de 
responsabilidad, perfiles profesionales y 
esquemas de comunicación e información; 
(c) elaborar e implementar el plan de 
relacionamiento con la comunidad; (d) 
elaborar y presentar un informe, al momento 
de la recepción provisoria de obra, sobre los 
costos en concepto de aspectos ambientales 
y sociales que generó la obra; y (e) 
establecer los mecanismos de sanción por 
incumplimiento de las obligaciones 
ambientales, sociales y otras, que permitan a 
la inspección y/o supervisión exigir el 
adecuado cumplimiento de la normativa 
ambiental, incluyendo las Salvaguardas 
Ambientales y Sociales de CAF y lo 


X   Mediante Nota N° IF-2021-00002331, de fecha 08 de julio de 2021, se remitió a CAF la 
documentación mencionada en el presente apartado, correspondiente al proceso LPI-CAF-
O-01. Mediante Nota N° 271/2021, de fecha 02 de agosto de 2021, CAF otorga el 
cumplimiento de su presentación. 
 
Mediante Nota N° NO-2022-00003259-FFFIR-COORDINADOR#FFFIR, de fecha 14 de 
octubre de 2022, se remitió a CAF la documentación mencionada en el presente apartado, 
correspondiente al proceso LPI-CAF-O-02. Mediante Nota N° RA/560/2022, de fecha 15 de 
noviembre de 2022, CAF toma conocimiento de la documentación presentada. 
 
Mediante Nota N° NO-2022-00003545-FFFIR-COORDINADOR#FFFIR, de fecha 07 de 
noviembre de 2022, se remitió a CAF la documentación mencionada en el presente 
apartado, correspondiente al proceso LPI-CAF-O-03. Mediante correo electrónico de fecha 
30 de mayo de 2023, CAF otorga el cumplimiento de su presentación. 
 
Mediante Nota N° NO-2023-00000992-FFFIR-PFIR#FFFIR, de fecha 17 de marzo de 2023, 
se remitió a CAF la documentación mencionada en el presente apartado, correspondiente 
al proceso LPI-CAF-O-07. Mediante Nota N° RA/310/2023, de fecha 30 de mayo de 2023, 
CAF otorga el cumplimiento de su presentación. 
 
Mediante Nota N° NO-2022-00004125-FFFIR-COORDINADOR#FFFIR, de fecha 15 de 
diciembre de 2022, se remitió a CAF la documentación mencionada en el presente 
apartado, correspondiente a los procesos LPI-CAF-O-08 y LPI-CAF-O-09. Mediante correo 
electrónico, de fecha 21 de diciembre de 2022, CAF otorga el cumplimiento de su 
presentación. 
 







“Programa Federal de Infraestructura Regional”, Préstamo CAF CFA N° 11.191 
Informe de Cláusulas Contractuales por el ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023. 
 


© 2024 Grant Thornton Argentina. Todos los derechos reservados 10 


Número 


de 


Cláusula 


Descripción 


Cumplido 


Observaciones y Comentarios 


Sí N/A No 


establecido en los estudios y demás 
c:ocumentos de gestión ambiental; 
(iii) los criterios de selección para la 
evaluación de ofertas; 
(iv) copia del modelo de contrato propuesto; 
(v) en caso de que el proyecto contenga la 
necesidad de realizar gestión de 
expropiaciones, reasentamientos y 
reubicación de familias, un plan que 
contemple el detalle de las distintas 
intervenciones, y en el que incluyan 
cronogramas, condiciones básicas de la 
vivienda, accesos, conectividad, medidas 
ambientales y sociales, entre otros. 
Asimismo, deberá incluir la estrategia de 
financiamiento para llevar a cabo dicho plan, 
las responsabilidades debidamente 
establecidas a nivel institucional y la 
planificación para la articulación adecuada 
entre las obras financiadas con las 
intervenciones asociadas, como, por 
ejemplo, de desarrollo urbano; y 
(vi) cualquier otra documentación vinculada 
al proceso licitatorio y disponible para los 
oferentes. 


8.01 D Condiciones previas al inicio de los procesos de 
adquisición de bienes y contratación de 
consultor/as a ser financiados con recursos 
CAF. 
Al menos quince (15) días hábiles antes de 
publicar cada llamado a licitación, el FFFIR 
presentará a CAF: 


1. Pliego de condiciones, términos de 
referencia, especificaciones técnicas, 
ambientales y sociales y/o detalles 
descriptivos, según aplique, 
incluyendo: (i) el presupuesto 
referencial detallado; (ii) la previsión del 
objetivo, alcance, productos, 
cronogramas de tareas; (iii) los criterios 
de selección para la evaluación de 


 
 
 
 
 
 
 


X 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 
 
 
 
 
 
1. Mediante Nota N° NO-2022-00000086-FFFIR-GAF#FFFIR, de fecha 07 de enero de 
2022, se remitió a CAF la documentación correspondiente a la contratación de los 
Servicios Profesionales de Auditoría Externa del año 2021 (LP-CAF-C-01). Mediante correo 
electrónico de fecha 7 de enero de 2022, CAF otorga el cumplimiento de su presentación. 
 
Mediante Nota N° NO-2022-00003189-FFFIR-GTEGRAL#FFFIR, de fecha 05 de octubre 
de 2022, se remitió a CAF la documentación correspondiente a la contratación de los 
Servicios Profesionales de Auditoría Externa del año 2022 (LP-CAF-C-02). Mediante Nota 
N° RA/545/2022, de fecha 5 de noviembre de 2022, CAF otorga el cumplimiento de su 
presentación. 
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ofertas; y cuando aplique, (iv) copia del 
modelo de contrato propuesto. 


 
 
 
 
2. Para la adquisición del material rodante 


se deberá incluir al menos: (i) las 
especificaciones técnicas de las 
formaciones; (ii) la validación de las 
mismas por parte del organismo 
regulador; (iii) la justificación de las 
especificaciones y número de unidades 
previstas en base a las necesidades 
del emprendimiento turístico; (iv) las 
condiciones de control de calidad; (v) 
las garantías exigidas al proveedor; y 
(vi) el plan de mantenimiento previsto. 


3. Cualquier otra documentación 
vinculada al proceso licitatorio y 
disponible para los oferentes. 


 
 
 
 
 
 


X 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


X 


Mediante Nota N° NO-2023-00003534-FFFIR-CONSEJO#FFFIR, de fecha 20 de octubre 
de 2023, se remitió a CAF la documentación correspondiente a la contratación de los 
Servicios Profesionales de Auditoría Externa del año 2023 (LP-CAF-C-03). Mediante correo 
electrónico de fecha 1 de noviembre de 2023, CAF otorga el cumplimiento de su 
presentación. 
 
Al 31 de diciembre de 2023, no se han adquirido bienes relacionados a lo mencionado en 
el presente inciso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en el presente artículo. 


8.01 E Condiciones previas a la firma de cada contrato 
a ser financiado con recursos CAF: 
Al menos quince (15) días hábiles antes de la 
firma de cada contrato, el FFFIR presentará a 
CAF un informe jurídico del área competente de 
la jurisdicción participante, que verifique que el 
respectivo proceso de contratación o adquisición 
ha cumplido con la normativa vigente aplicable, 
así como con lo dispuesto en el contrato de 
préstamo y los Lineamientos de CAF de 
contratación y adquisición para prestatarios y 
organismos ejecutores de préstamos al sector 
público. Cada informe jurídico deberá adjuntar 
copia de la siguiente documentación del 
correspondiente proceso: (i) las publicaciones 
realizadas (incluyendo el pliego definitivo), 
enmiendas y circulares aclaratorias al pliego 
licitatorio; (ii) el acta de apertura de ofertas; (iii) 
el acta de evaluación de ofertas (incluyendo 
criterios de selección); (iv) el acta de propuesta 
de adjudicación; (v) modelo de contrato a ser 


X   Mediante Nota N° IF-2022-00000691-FFFIR-GTEGRAL#FFFIR, de fecha 23 de febrero de 
2022, se remitió a CAF la documentación mencionada en el presente apartado, 
correspondiente al proceso LPI-CAF-O-01. Mediante Nota N° 102/2022, CAF otorga el 
cumplimiento de su presentación. 
 
Mediante Nota N° NO-2023-00002220-FFFIR-CONSEJO-FFFIR, de fecha 4 de julio de 
2023, se remitió a CAF la documentación mencionada en el presente apartado, 
correspondiente al proceso LPI-CAF-O-02. Mediante correo electrónico, de fecha 11 de 
julio de 2023, CAF otorga el cumplimiento de su presentación. 
 
Mediante Nota N° NO-2023-00001724-FFFIR-CONSEJO-FFFIR, de fecha 23 de mayo de 
2023, se remitió a CAF la documentación mencionada en el presente apartado, 
correspondiente al proceso LPI-CAF-O-03. Mediante Nota N° RA/341/2023, de fecha 7 de 
junio de 2023, CAF otorga el cumplimiento de su presentación. 
 
Mediante Nota N° IF-2023-00002904-FFFIR-GTEGRAL#FFFIR, de fecha 24 de agosto de 
2023, se remitió a CAF la documentación mencionada en el presente apartado, 
correspondiente al proceso LPI-CAF-O-08. Mediante Nota N° RA/551/2023, de fecha 6 de 
septiembre de 2023, CAF otorga el cumplimiento de su presentación. 
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suscrito; y (vi) ficha resumen del proceso, de 
acuerdo con e! modelo definido en el ROP. 


Mediante Notas N° NO-2023-00003117-FFFIR-CONSEJO#FFFIR y NO-2023-00003160-
FFFIR-CONSEJO#FFFIR, de fechas 12 y 14 de septiembre de 2023 respectivamente, se 
remitió a CAF la documentación mencionada en el presente apartado, correspondiente al 
proceso LPI-CAF-O-09. Mediante Nota N° RA/563/2023, de fecha 14 de septiembre de 
2023, CAF otorga el cumplimiento de su presentación. 
 
Al 31 de diciembre de 2023, no se ha firmado el contrato correspondiente al proceso LPI-
CAF-O-07. 


8.01 F Condiciones previas a la emisión del Acta de 
Orden de Inicio de cada obra financiada por 
CAF: 
Al menos quince (15) días hábiles antes de 
emitir el Acta de Orden de Inicio ("AOI") de cada 
obra, el FFFIR presentará a CAF: 


1. Copia del contrato de obra firmado. 
2. Evidencia de que el equipo encargado 


de la inspección de la obra se 
encuentra operativo, con adecuada 
capacidad y recursos para verificar el 
cumplimiento de los requerimientos 
técnicos, ambientales y sociales 
definidos en el contrato de préstamo y 
la normativa aplicable. 


3. Copia de los permisos y/o licencias 
ambientales requeridas para el inicio 
y/o etapa de ejecución de la obra, 
exigidas por la legislación ambiental 
aplicable (certificación ambiental 
aprobada, permisos arqueológicos, 
licencias sociales, entre otros). 


4. Informe y evidencia acerca del proceso 
de liberación de las áreas a ser 
intervenidas (reasentamientos, 
expropiaciones, donaciones) que 
permitan el avance de la obra por al 
menos seis (6) meses. 


5. El plan de reasentamiento y 
compensación por desplazamiento 
involuntario o afectación económica y 
social, junto con el presupuesto 
actualizado, para las obras que 
corresponda. 


X   Mediante Nota N° NO-2022-00001767-FFFIR-GTEGRAL#FFFIR, de fecha 24 de mayo de 
2022, se remitió a CAF la documentación mencionada en el presente apartado 
correspondiente al proceso LPI-CAF-O-01, incumpliendo con el plazo previsto dado que el 
Acta de Inicio de Obra entró en vigor el día 02 de mayo de 2022. Mediante Nota N° 
102/2022, de fecha 13 de junio de 2022, CAF comunicó la recepción de la documentación 
enviada, dando por cumplida su presentación. 
 
Mediante Nota N° NO-2022-00001767-FFFIR-GTEGRAL#FFFFIR, de fecha 24 de mayo de 
2022, se remitió a CAF la documentación mencionada en el presente apartado 
correspondiente al proceso LPI-CAF-O-02, incumpliendo con el plazo previsto dado que el 
Acta de Inicio de Obra entró en vigor el día 15 de abril de 2022. Mediante Nota N° 
RA/288/2022, de fecha 13 de junio de 2022, CAF comunicó la recepción de la 
documentación enviada, dando por cumplida su presentación. 
 
Mediante Nota N° NO-2023-00002563-FFFIR-CONSEJO#FFFIR, de fecha 27 de julio de 
2023, se remitió a CAF la documentación mencionada en el presente apartado 
correspondiente al proceso LPI-CAF-O-03. Mediante Nota N° RA/446/2023, de fecha 31 de 
julio de 2023, CAF comunicó la recepción de la documentación enviada, dando por 
cumplida su presentación. 
 
Mediante Nota N° NO-2023-00003996-FFFIR-CONSEJO#FFFIR, de fecha 24 de 
noviembre de 2023, se remitió a CAF la documentación mencionada en el presente 
apartado correspondiente al proceso LPI-CAF-O-08. Mediante Nota N° RA/23/2024, de 
fecha 25 de enero de 2024, CAF comunicó la recepción de la documentación enviada, 
dando por cumplida su presentación. 
 
Mediante Nota N° NO-2024-00000319-FFFIR-CONSEJO#FFFIR, de fecha 1 de febrero de 
2024, se remitió a CAF la documentación mencionada en el presente apartado 
correspondiente al proceso LPI-CAF-O-09.  
 
A la fecha del presente informe, no se ha iniciado las obras correspondientes al proceso 
LPI-CAF-O-07. 







“Programa Federal de Infraestructura Regional”, Préstamo CAF CFA N° 11.191 
Informe de Cláusulas Contractuales por el ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023. 
 


© 2024 Grant Thornton Argentina. Todos los derechos reservados 13 


Número 


de 


Cláusula 


Descripción 


Cumplido 


Observaciones y Comentarios 


Sí N/A No 


6. (i) Plan de manejo de las interferencias 
de los servicios afectados por la obra, 
incluyendo cronograma, presupuesto y 
responsables; y (ii) evidencias 
fehacientes de consultas a las 
empresas prestatarias de dichos 
servicios 


7. El PGAS para la ejecución de cada 
obra, de acuerdo con el contenido 
mínimo definido en el ROP y 
debidamente autorizado y/o aprobado 
por la inspección. 


8.01 G Durante el período de Desembolsos: 
1. Los Organismos Co-Ejecutores 


deberán cumplir con el ROP.   
2. El FFFIR deberá verificar que la 


jurisdicción participante cumpla con la 
legislación ambiental y social, tanto de 
nivel nacional como provincial y local, 
vigente y aplicable a cada proyecto, las 
Salvaguardas Ambientales y Sociales 
de CAF, así como con las 
recomendaciones incluidas en las 
autorizaciones y/o licencias acordadas, 
y en todas las autorizaciones que 
durante el periodo de desembolsos y 
por razones inherentes a los trabajos y 
sus implicaciones sean requeridos de 
acuerdo con la normativa ambiental y 
social aplicable. 


El FFFIR deberá presentar a CAF: 
3. Copia de los CMAFA suscritos con 


cada jurisdicción participante y ley de 
endeudamiento correspondiente o 
instrumento legal equivalente, previo al 
inicio de desembolsos a cada una. 
 
 
 
 
 
 


 
X 
 


X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1. El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en el presente inciso. 
 
2. El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en el presente inciso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante Nota N° NO-2021-00003968-FFFIR-GTEGRAL#FFFIR, de fecha 11 de 
noviembre de 2021, se remitió a CAF la Resolución RESOL-2021-12-APN-SH#MEC 
mediante la cual se autoriza a la provincia del Neuquén a contraer un endeudamiento con 
el FFFIR y el Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera y Adhesión celebrado entre el 
FFFIR y el gobierno de la provincia del Neuquén. Mediante Nota N° RA/402/2021, de fecha 
16 de noviembre de 2021, CAF da por cumplida su presentación.  
 
Mediante Nota N° NO-2024-0000644-FFFIR-GTEGRAL#FFFIR, de fecha 5 de marzo de 
2023, se remitió a CAF el Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera y Adhesión 
celebrado entre el FFFIR y el gobierno de la provincia de Chaco. 
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4. Dentro de los primeros ciento veinte 
(120) días calendario luego de emitir el 
AOI de cada obra, y cuando aplique, 
copia de los acuerdos con las 
entidades a cargo de las 
infraestructuras de servicios que 
interfieren con la obra. 


5. Al 31 de diciembre de cada año, 
evidencia de la contratación de una 
entidad independiente de reconocida 
capacidad técnica, encargada de 
realizar anualmente la auditoría externa 
del Programa. El Objeto de dicha 
contratación deberá incluir, al menos, 
la verificación de los siguientes 
aspectos: (i) el adecuado uso de los 
recursos del financiamiento, incluyendo 
las justificaciones de gastos 
presentadas; (ii) el cumplimiento del 
contrato de préstamo con CAF y las 
leyes y/o disposiciones especiales 
aplicables; y (iii) los procedimientos de 
contrataciones y adquisiciones de 
acuerdo con lo dispuesto en el contrato 
de préstamo y en la normativa 
aplicable. En caso de que el primer 
desembolso fuese después del 1 de 
octubre, y previa conformidad de CAF, 
la contratación podrá tener lugar el 
siguiente año calendario. 


6. En caso de que fuera solicitada la 
incorporación de un nuevo proyecto, 
CAF realizará la evaluación integral del 
mismo, presentando las 
recomendaciones que considere 
pertinentes para su mejor ejecución de 
manera de establecer condiciones 
especiales destinadas a salvaguardar 
los aspectos ambientales, sociales, 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


X 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Al 31 de diciembre de 2023, no se han solicitado desembolsos con las jurisdicciones de 
Mendoza y Santa Fe, por lo que no han sido presentados los correspondientes CMAFA. 
 
Al 31 de diciembre de 2023, no se han firmado acuerdos con las entidades a cargo de las 
infraestructuras de servicios que interfieran con las obras. 
 
 
 
 
 
Mediante Nota N° NO-2024-00000172-FFFIR-CONSEJO#FFFIR, de fecha 19 de enero de 
2023, se remitió a CAF el Contrato para la Prestación de los Servicios Profesionales de 
Auditoría Externa correspondiente al Año 2023 con la firma Adler, Hasenclever y Asociados 
S.R.L.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante Nota N° NO-2022-00004125-FFFIR-COORDINADOR#FFFIR, de fecha 15 de 
diciembre de 2022, se solicitó a CAF la incorporación de los Proyectos “Obras de Defensa 
contra inundaciones y estabilización de barrancas Zona Este de la Ciudad de San Javier” y 
“Construcción de Obras básicas y pavimento de la Ruta Provincial Nº 15 - Tramo: Venados 
Grandes – Chorotis”, remitiendo en la misma la documentación correspondiente. Mediante 
correo electrónico de fecha 21 de diciembre de 2022, CAF comunicó el inicio del proceso 
de evaluación de ambos. 
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institucionales y técnicos. La 
incorporación del proyecto y las 
condiciones especiales que en su caso 
se pudieran acordar serán formalizadas 
mediante cruce de cartas entre CAF y 
el Prestatario. 


7. En forma oportuna para consideración 
previa a su realización, cualquier 
modificación del alcance, diseño o 
plazo de los contratos de obras y 
servicios financiados con recursos del 
préstamo CAF o de las características 
técnicas, legales y/o institucionales del 
Programa. 


8. Información acerca de todo cambio 
significativo en las características 
ambientales y sociales del Programa o 
del medio natural o social donde se 
desarrollarán las correspondientes 
obras, que pueda generar impactos 
ambientales y sociales no previstos en 
la documentación previamente 
comunicada a CAF, o potenciar los 
originalmente previstos. 
Adicionalmente, el Prestatario deberá 
diseñar e implementar las acciones y 
medidas de manejo necesarias para 
controlar, mitigar y/o compensar dichos 
impactos, de manera que se preserve 
la integridad de las comunidades y los 
ecosistemas o recursos naturales 
involucrados. 


9. Notificación respecto de cualquier 
emergencia, incidente, evento y/o 
condición subestándar, o 
incumplimiento de la normativa 
aplicable al Programa, seguida en un 
plazo no mayor a treinta (30) días 
calendario a partir de sucedido el 
evento, de un Informe de Acciones 
Correctivas (IAC) implementadas para 
corregir o remediar los daños y/o 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


X 
 
 
 
 
 
 
 


X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Al 31 de diciembre de 2023, no se han realizado modificaciones a los contratos de obras 
vigentes. 
 
 
 
  
 
 
Al 31 de diciembre de 2023, no han cambiado las características ambientales y sociales del 
Programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al 31 de diciembre de 2023, no han sucedido ninguna emergencia, incidente, evento y/o 
condición subestándar, o incumplimiento de la normativa aplicable al Programa. 
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atender otras consecuencias adversas 
debidas a la contingencia acaecida. El 
contenido del IAC deberá respetar el 
contenido mínimo definido en el ROP 
para dicho informe. 


10. Al alcanzar el ochenta por ciento (80%) 
de desembolsos de cada obra: (i) 
evidencia de que se ha cumplido con 
las obligaciones correspondientes a las 
tareas de inspección de las obras; (ii) 
evidencia de que el mantenimiento 
preventivo, rutinario y correctivo de 
cada una de las obras financiadas con 
recursos del presente préstamo ha sido 
incluido en un plan de mantenimiento 
y/o en cualquier otro mecanismo que 
asegure la conservación de las obras 
por al menos tres (3) años, contados a 
partir de la puesta en operación de las 
mismas, incluyendo la definición de la 
entidad gubernamental responsable, el 
presupuesto estimado y la descripción 
de las fuentes de financiamiento 
previstas; y (iii) lo especificado en el 
ROP para cada obra. 


11. Los siguientes informes de ejecución 
del Programa, de acuerdo con los 
formatos y/o contenidos mínimos 
establecidos en el ROP: 


a. Inicial. Dentro de los sesenta (60) días 
calendario a partir de la entrada en 
vigencia del contrato. 
 


b. Inspección. Trimestralmente, copia de 
los informes que realice la inspección 
técnica, ambiental y social de cada 
obra en el marco de sus respectivos 
contratos.  


c. Semestrales. Dentro de los cuarenta y 
cinco (45) días calendario a partir del 
30 de junio y el 31 de diciembre de 
cada año durante el período de 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


X 
 
 
 
 
 


 
 
 


X 
 
 
 


 
 
 
 
 


X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


X 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Al 31 de diciembre de 2023, no se ha alcanzado el 80% de desembolsos de las obras del 
Programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante Nota N° NO-2020-00000527-FFFIR-COORDINADOR#FFFIR, de fecha 8 de julio 
de 2020, se remitió a CAF, de manera tardía, el Informe Inicial. Mediante Nota N° RA/239 
de fecha 8 de agosto de 2022, CAF considera cumplido el presente inciso.  
 
Al 31 de diciembre de 2023, no se han presentados informes de inspección. 
 
 
 
 
Mediante Nota N° NO-2023-00002791, de fecha 14 de agosto de 2023, se remitió a CAF el 
Informe Semestral correspondiente al período enero-junio del año 2023. 
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de 
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Sí N/A No 


desembolsos de recursos CAF, 
incluyendo el avance físico y 
financiero de la gestión ambiental y 
social de cada proyecto y del 
Programa en su conjunto 
incorporando los aspectos críticos y 
las soluciones planteadas. 


d. Anuales de la auditoría externa. 
Dentro de los ciento cincuenta (150) 
días calendario siguientes al final de 
cada año. En caso de que el primer 
desembolso ocurra en el último 
trimestre del año y mediante acuerdo 
previo de CAF, el informe anual del 
primer año podrá ser presentado 
juntamente con el informe anual del 
año subsiguiente. 


e. De medio término. CAF podrá solicitar 
su presentación al alcanzar cincuenta 
por ciento (50%) de los desembolsos 
del préstamo o cumplidos veinticuatro 
(24) meses contados a partir de la 
entrada en vigencia del contrato de 
préstamo, lo que ocurra primero. 


f. Final. Dentro de los ciento veinte 
(120) días calendario posteriores a la 
fecha del último desembolso del 
Préstamo CAF. 


g. Otros. Otros informes que, 
razonablemente, CAF solicite en 
referencia al Programa. 


 
 
 
 
 
 
 


X 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


X 
 
 
 
 
 
 


X 
 
 
 


X 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Mediante Nota N° NO-2024-00000399, de fecha 14 de febrero de 2024, se remitió a CAF el 
Informe Semestral correspondiente al período julio-diciembre del año 2023. 
 
 
 
 
 
Mediante Nota N° NO_2023-00001302-FFFIR-PRESIDENCIA#FFFIR, de fecha 18 de abril 
de 2023, se solicitó una dispensa hasta el 30 de julio de 2023 para la presentación el 
Informe Anual de Auditoría Externa. Mediante correo electrónico, de fecha 20 de julio de 
2023, CAF aprueba dicha extensión. 
 
Mediante Nota N° NO-2023-00002648-FFFIR-CONSEJO#FFFIR, de fecha 3 de agosto de 
2023, fueron presentados los Estados Contables Auditados correspondientes al año 2022. 
Al 31 de diciembre de 2023, CAF no ha prestado conformidad. 
 
 
Al 31 de diciembre de 2023, CAF no ha solicitado un informe de medio término. 
 
 
 
 
 
 
Al 31 de diciembre de 2023, no ha transcurrido la fecha del último desembolso. 
 
 
 
Al 31 de diciembre de 2023, CAF no ha solicitado otros informes al Organismo Ejecutor. 


9. Reconocimiento de Inversiones y Gastos 


9.01 El Prestatario podrá gestionar ante CAF con 
cargo al Préstamo, el reconocimiento de 
inversiones y gastos realizados en el período 
comprendido entre el 9 de julio de 2019 y la 
fecha de cumplimiento de las condiciones 
previas al primer Desembolso, siempre y 
cuando: 


a. las inversiones y gastos cuyo 
reconocimiento se pretende sean 


X   Mediante la Nota N° NO-2021-00002172-FFFIR-COORDINADOR#FFFIR, de fecha 23 de 
junio de 2021, el Organismo Ejecutor solicita a CAF el reconocimiento de gastos por un 
total de USD 49.659,09 (dólares estadounidenses cuarenta y nueve mil seiscientos 
cincuenta y nueve con 09/100). Mediante Nota N° RA/322/21, de fecha 06 de septiembre 
de 2021, aprueba la justificación de dichos gastos. 
 
A través de la Nota N° IF-2022-00000697-FFFIR-COORDINADOR#FFFIR, de fecha 23 de 
febrero de 2022, el Organismo Ejecutor solicita a CAF el reconocimiento de gastos por un 
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elegibles según lo previsto en la 
Cláusula de estas Condiciones 
Particulares titulada "Aplicación de los 
Recursos del Préstamo"; 


b. los procedimientos de contratación 
aplicados a dichas inversiones y gastos 
estén en concordancia con lo 
establecido en la Cláusula de las 
Condiciones Generales titulada 
"Adquisición de Bienes y Contratación 
de Servicios". 


total de USD 163.012,88 (dólares estadounidenses ciento sesenta y tres mil doce con 
88/100).  
 
La totalidad de ambos reconocimientos de gastos corresponden al Componente II: 
“Administración y Gestión”, Subcomponente 1: Coordinación del Programa. Asimismo, se 
encuentran comprendidos en el periodo establecido. 


9.02 El monto máximo de Desembolsos por concepto 
de reconocimiento de inversiones y gastos será 
del veinte por ciento (20%) del total del 
Préstamo y deberá hacerse de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo Técnico. 


X   Al 31 de diciembre de 2023, el importe total correspondiente a Reconocimiento de 
Inversiones y Gastos es de USD 212.671,97 (dólares estadounidenses doscientos doce mil 
seiscientos setenta y uno con 97/100), representando el 0,07% del total del Préstamo. 
 


10. Amortización del Préstamo 


10.01 La amortización del Préstamo se efectuará 
mediante el pago de cuotas semestrales, 
consecutivas y, en lo posible, iguales, (en 
adelante cada una, una "Cuota") a las cuales se 
añadirán los intereses devengados al 
vencimiento de cada uno de los Períodos de 
Intereses. La primera de las Cuotas se pagará 
en la Fecha de Pago de Intereses que 
corresponda a los cincuenta y cuatro (54) meses 
contados a partir de la Fecha de Entrada en 
Vigencia, la segunda Cuota, en la Fecha de 
Pago de Intereses que corresponda a los 
sesenta (60) meses contados a partir de la 
Fecha de Entrada en Vigencia, y así 
sucesivamente hasta completar el número de 
Cuotas que correspondan según el plazo. 


 X  Al 31 de diciembre de 2023, no ha transcurrido la fecha de pago de la primera cuota de 
amortización del Préstamo. 
 


 


10.02 Todo atraso en el pago oportuno de una 
cualquiera de las Cuotas, facultará a CAF a 
cobrar los correspondientes intereses 
moratorios, en la forma prevista en la Cláusula 
de las Condiciones Generales titulada "Intereses 
Moratorios", sin perjuicio de suspender las 
obligaciones a su cargo y/o declarar de plazo 
vencido el Préstamo, de acuerdo a lo dispuesto 


 X  El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo prescripto en la presente cláusula. 
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en las Cláusulas de las Condiciones Generales 
tituladas “Suspensión de Obligaciones a Cargo 
de CAF” y “Declaración de Plazo Vencido del 
Préstamo”. 


11. Pagos Anticipados Voluntarios 


11.01 El Prestatario podrá hacer pagos anticipados 
voluntarios al Préstamo con el previo 
cumplimiento, a satisfacción de CAF, de todas 
las condiciones siguientes: 


a) que el Prestatario no adeude suma 
alguna a CAF por concepto de capital, 
intereses, comisiones y/u otros gastos 
y cargos; 


b) que hayan transcurrido al menos ocho 
(8) años contados desde la Fecha de 
Entrada en Vigencia; 


c) que el valor del pago anticipado 
voluntario sea un múltiplo entero de 
una Cuota; 


d) que el Prestatario informe por escrito a 
CAF, con por lo menos cuarenta y 
cinco (45) días de anticipación, acerca 
de su intención de realizar un pago 
anticipado voluntario; y 


e) que el pago anticipado voluntario se 
realice en una Fecha de Pago de 
Intereses. 


 X  Al 31 de diciembre de 2023, no se han realizado pagos anticipados voluntarios. 


11.02 Salvo acuerdo en contrario entre las Partes, el 


pago anticipado voluntario se aplicará a las 


Cuotas por vencer en orden inverso a su 


proximidad de vencimiento. 


 X  Al 31 de diciembre de 2023, no se han realizado pagos anticipados voluntarios. 


11.03 El Prestatario pagará a CAF cualquier otro gasto 


asociado al pago anticipado voluntario 


correspondiente, incluyendo sin limitación 


alguna, aquellos que se deriven de la 


supervisión de la operación, de la naturaleza de 


la modalidad operativa y/o de la terminación 


anticipada del Contrato. 


 X  Al 31 de diciembre de 2023, no se han realizado pagos anticipados voluntarios. 
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11.4 Salvo acuerdo en contrario entre las Partes, las 


notificaciones de pago anticipado voluntario son 


irrevocables. 


 X  Al 31 de diciembre de 2023, no se han realizado pagos anticipados voluntarios. 


12. Intereses 


12.01 El Prestatario se obliga a pagar a CAF intereses 


sobre el Saldo Insoluto del Préstamo en cada 


Fecha de Pago de Intereses. 


X   Durante el ejercicio 2023 se han liquidado los siguientes intereses: 


Período Pago Vencimiento US$ 


1° Semestre 2023 30/03/2023 30/03/2023 370.632,17 


2° Semestre 2023 30/09/2023 30/09/2023 598.963,41 


Total 969.595,58 
 


12.02 Los intereses referidos en el numeral anterior, 


serán calculados a la tasa anual variable que 


resulte de sumar la tasa LIBOR aplicable al 


respectivo Período de Intereses y un Margen de 


uno coma ochenta por ciento (1,80%), o el que 


sea aplicable conforme al numeral siguiente (en 


adelante, la “Tasa de Interés"). Asimismo, será 


de aplicación lo establecido en la Cláusula de 


las Condiciones Generales titulada "Intereses". 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


12.03 El Prestatario acepta y conviene 


irrevocablemente en que el Margen será el que 


CAF comunique por escrito al Prestatario como 


aplicable a la Fecha de Entrada en Vigencia. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


12.04 Si cualquier pago que el Prestatario deba hacer 


en virtud del Contrato no es realizado en la 


fecha en que efectivamente debía efectuarse 


(ya sea en un vencimiento convenido o por 


anticipación de este conforme al Contrato), el 


monto respectivo generará intereses moratorios 


en la forma prevista en la Cláusula de las 


Condiciones Generales titulada "Intereses 


Moratorios". 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


13. Financiamiento Compensatorio 
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13.01 Durante los primeros ocho (8) años contados a 


partir de la Fecha de Entrada en Vigencia, CAF 


se obliga a financiar con carácter no 


reembolsable diez (10) Puntos Básicos (o los 


que sean aplicables conforme al numeral 


siguiente) de la Tasa de Interés. Dicho 


financiamiento se realizará con cargo al Fondo 


de Financiamiento Compensatorio ("FFC") de 


CAF (en adelante, el "Financiamiento 


Compensatorio"). 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


13.02 El Prestatario acepta y conviene 


irrevocablemente en que el Financiamiento 


Compensatorio será el que CAF comunique por 


escrito al Prestatario como aplicable a la Fecha 


de Entrada en Vigencia. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


14. Comisión de Compromiso 


14.01 El Prestatario pagará a CAF una Comisión de 


Compromiso de cero comas treinta y cinco por 


ciento (0,35%) anuales, (o los que sean 


aplicables conforme al numeral siguiente), sobre 


los saldos no desembolsados del Préstamo, en 


la forma prevista en la Cláusula de las 


Condiciones Generales titulada "Comisión de 


Compromiso". 


X   Durante el ejercicio 2023 se han liquidado las siguientes comisiones: 


Período Pago Vencimiento US$ 


1° Semestre 2023 30/03/2023 30/03/2023 506.470,94 


2° Semestre 2023 30/09/2023 30/09/2023 512.594,92 


Total 1.019.065,86 
 


14.02 El Prestatario acepta y conviene 


irrevocablemente en que, si la Fecha de Entrada 


en Vigencia ocurre después del día 9 de julio de 


2020, la Comisión de Compromiso será la que 


CAF comunique por escrito al Prestatario como 


aplicable a la Fecha de Entrada en Vigencia. 


 X  La fecha de entrada en vigor fue el día 30 de marzo de 2020. 


15. Comisión de Financiamiento 
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15.01 El Prestatario pagará a CAF por una sola vez 


una Comisión de Financiamiento de cero comas 


ochenta y cinco por ciento (0,85%) (o los que 


sean aplicables conforme al numeral siguiente), 


sobre el monto indicado en la Cláusula de estas 


Condiciones Particulares titulada "Monto del 


Préstamo" en la forma prevista en la Cláusula 


de las Condiciones Generales titulada 


"Comisión de Financiamiento". 


X   La Comisión de Financiamiento fue descontada del primer desembolso solicitado, de fecha 


25 de marzo de 2021, por un monto de USD 2.500.000 (dólares estadounidenses dos 


millones quinientos mil). 


15.02 El Prestatario acepta y conviene 


irrevocablemente en que, si la Fecha de Entrada 


en Vigencia ocurre después del día 9 de julio de 


2020, la Comisión de Financiamiento será la 


que CAF comunique por escrito al Prestatario 


como aplicable a la Fecha de Entrada en 


Vigencia. 


X   La fecha de entrada en vigor fue el día 30 de marzo de 2020. 


 


 


 


 


16. Gastos de Evaluación  


16.01 El Prestatario pagará a CAF, a más tardar en el 


momento en que se realice el primer 


Desembolso, la suma de cien mil Dólares (USD 


100.000,00) por concepto de Gastos de 


Evaluación. 


X   Los Gastos de Evaluación fueron descontados del primer desembolso solicitado. 


17. Comunicaciones 


17.01 Todo aviso, solicitud o comunicación que las 


Partes deban dirigirse entre sí para cualquier 


asunto relacionado con el Contrato, se efectuará 


por escrito y se considerará realizado desde el 


momento en que el documento correspondiente 


sea recibido por el destinatario. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 
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Condiciones Generales 
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2. Actividades No Financiables con recursos del Préstamo 


2.01 El Prestatario se obliga a utilizar los recursos del 
Préstamo exclusivamente para los fines 
previstos en el Contrato y a justificar, a 
satisfacción de CAF, el destino dado a los 
mismos en los plazos establecidos en la 
Cláusula de estas Condiciones Generales 
titulada "Justificación del Uso de Recursos". 
Ante el incumplimiento de estas obligaciones, 
CAF podrá declarar de plazo vencido el 
Préstamo, sin necesidad de requerimiento 
judicial o extrajudicial alguno, no pudiendo el 
Prestatario, ni el Garante si lo hubiere, invocar 
un arbitraje en su favor. De no optar por declarar 
el Préstamo como de plazo vencido, CAF podrá 
exigir al Prestatario la devolución de los 
recursos respecto de los cuales se incumplieron 
tales obligaciones, junto con sus 
correspondientes intereses. En este evento, el 
Prestatario deberá hacer la referida devolución 
dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha 
de la solicitud de CAF en tal sentido. 


X 


  


De acuerdo con nuestros procedimientos de auditoría y las reuniones llevadas a cabo con 
personal del Programa los recursos del Préstamos y los bienes y/o servicios financiados 
con recursos del Préstamo fueron utilizados para los fines previstos en el Contrato de 
Préstamo. 


2.02 CAF podrá requerir, en cualquier momento, los 
documentos e informaciones que considere 
necesarios para determinar si la utilización de 
los recursos cumple con las estipulaciones del 
Contrato. 


X 


  


El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


3. Destino de los Recursos del Préstamo 


3.01 


 


 


 


 


 


 


 


 


El Préstamo puede ser implementado mediante 
una o varias de las modalidades que se 
mencionan a continuación: 


a) transferencias directas de recursos al 
Prestatario, o a éste por conducto del 
Organismo Ejecutor con cargo al 
Préstamo, a la cuenta que el 
Prestatario establezca en su 
oportunidad y de acuerdo a los 
procedimientos utilizados por CAF para 
este tipo de Desembolsos, siempre que 


X 


  


Al 31 de diciembre de 2023, CAF ha desembolsado USD 48.521.246,00 (dólares 
estadounidenses cuarenta y ocho millones quinientos veintiún mil doscientos cuarenta y 
seis con 00/100) bajo la modalidad descripta en el inciso (a) de la presente cláusula. 
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dichas transferencias sean por un 
monto superior a quinientos mil Dólares 
(USD 500.000,00). Este monto podrá 
ser modificado por CAF de tiempo en 
tiempo bastando para ello el envío de 
una comunicación al Prestatario en tal 
sentido; 


b) emisión de créditos documentarios por 
cuenta y a solicitud del Prestatario, o 
de éste por conducto del Organismo 
Ejecutor, siempre y cuando: 


1. dicho crédito documentario haya sido 
previamente consultado y autorizado 
por CAF y sea por un monto superior a 
cien mil Dólares (USD 100.000,00) por 
beneficiario, monto que podrá ser 
modificado por CAF de tiempo en 
tiempo bastando para ello el envío de 
una comunicación al Prestatario en tal 
sentido; 


2. la fecha de vencimiento o expiración 
del crédito documentario respectivo no 
exceda el plazo para solicitar el último 
Desembolso acordado en la Cláusula 
de las Condiciones Particulares titulada 
"Plazo para Solicitar Desembolsos del 
Préstamo"; 


3. el Prestatario pague las comisiones y 
gastos establecidos por CAF y por los 
bancos corresponsales que se utilicen 
para este efecto. 


c) transferencias de recursos a terceros 
con cargo al Préstamo por cuenta y a 
solicitud del Prestatario, o de éste por 
conducto del Organismo Ejecutor, 
siempre y cuando cada transferencia a 
terceros haya sido previamente 
consultada y autorizada por CAF y sea 
por un monto individual superior a 
quinientos mil Dólares (USD 
500.000,00). Este monto podrá ser 
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modificado por CAF de tiempo en 
tiempo bastando para ello el envío de 
una comunicación al Prestatario en tal 
sentido; y/o 


d) otras modalidades acordadas entre las 
Partes. 


3.02 Para efectos de lo previsto en el numeral 
anterior, el Prestatario, directamente o por 
conducto del Organismo Ejecutor, deberá 
presentar a CAF, en la oportunidad establecida 
para ello en el Contrato, una solicitud escrita en 
forma y contenido satisfactorios para CAF. 


X 


  


El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


3.03 En todo evento y circunstancia, CAF podrá 
abstenerse de realizar cualquiera de las 
modalidades referidas en el numeral 3.1 anterior 
cuando a criterio de CAF dicha transferencia, 
crédito documentario, tercero o modalidad de 
que se trate: 


a) se encuentre vinculado a cualquier 
actividad en violación de: 


1. cualquier norma local de cualquier 
país, o cualquier norma regional, 
supranacional, comunitaria, incluyendo, 
pero no limitado a las normas de los 
países accionistas de CAF, de los 
miembros de la Unión Europea, de los 
Estados Unidos de América, etc. 
relativas al combate del lavado de 
activos y a la prevención del 
financiamiento del terrorismo; y/o 


2. de cualquier principio, recomendación 
o disposición emitida por la 
Organización de las Naciones Unidas 
y/o cualquier otro organismo dedicado 
al combate del lavado de activos y a la 
prevención del financiamiento del 
terrorismo, tales como, pero sin 
limitarse a, el Grupo de Acción 
Financiera Internacional 
(GAFI/Financial Action Task Force -
FATF-), el Grupo de Acción Financiera 


 X 


 


De acuerdo con nuestros procedimientos de auditoría y las reuniones llevadas a cabo con 
personal del Programa, no han sucedido ninguna de las situaciones detalladas en la 
presente cláusula. 
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Sí N/A No 


de Latinoamérica (GAFILAT, antes 
GAFISUD) y cada uno de sus restantes 
grupos regionales; y/o 


b) se encuentren en cualquiera de las 
listas generadas por causa o con 
ocasión de cualquiera de las normas, 
principios y/o recomendaciones a que 
se refiere el literal (a) anterior; 


c) se encuentre vinculado a una Práctica 
Prohibida; y/o 


d) no se cumpla con los requisitos y 
procedimientos de las políticas y 
principios implementados por CAF, 
para la prevención y detección de 
lavado de activos y prevención del 
financiamiento del terrorismo. 


4. Modalidades de Implementación del Préstamo 


4.01 A solicitud del Prestatario, o de éste por 
conducto del Organismo Ejecutor, CAF podrá 
poner a disposición del Organismo Ejecutor con 
cargo al Préstamo un fondo rotatorio de dinero 
hasta por el veinte por ciento (20%) del monto 
del Préstamo para financiar pagos en la forma 
prevista en esta Cláusula (en adelante, el 
"Fondo Rotatorio"). 


X  


 


Al 31 de diciembre de 2023, CAF ha desembolsado USD 48.521.246,00 (dólares 
estadounidenses cuarenta y ocho millones quinientos veintiún mil doscientos cuarenta y 
seis con 00/100) bajo la modalidad “Fondo Rotatorio”. 


4.02 Los recursos del Fondo Rotatorio deberán: 
a) destinarse exclusivamente para 


financiar rubros elegibles de 
conformidad con la Cláusula de las 
Condiciones Particulares titulada 
"Aplicación de los Recursos del 
Préstamo" y de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo Técnico; y 


b) utilizarse total o parcialmente, dentro 
de los ciento veinte (120) días 
contados a partir de su Desembolso. 


X  


 


El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


4.03 El Prestatario y/o el Organismo Ejecutor 
deberán justificar, a satisfacción de CAF, la 
utilización de los recursos del Fondo Rotatorio 
dentro de los ciento ochenta (180) días 


X   La utilización del Fondo Rotatorio fue justificada, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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contados a partir de la fecha de su Desembolso. 
CAF podrá exigir al Prestatario la devolución de 
los recursos que no hubiesen sido justificados 
dentro del plazo citado, junto con sus 
correspondientes intereses. En este evento, el 
Prestatario deberá hacer la referida devolución 
dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha 
de la solicitud de CAF en tal sentido. 


 
 
Las justificaciones correspondientes a los desembolsos N° 1 y 4 se realizaron con demoras 
de 424 y 227 días de demora, respectivamente. En consecuencia, la cláusula fue cumplida 
parcialmente. 
 
Mediante Nota N° NO-202200001592-FFFIR-GTEGRAL#FFFIR, de fecha 09 de mayo de 
2022, se solicitó a CAF la extensión del plazo para la Justificación de los Desembolsos N° 
2 y N° 3 hasta el día 30 de septiembre de 2022.  
 
Mediante Nota N° NO-2022-00003269-FFFIR-COORDINADOR#FFFIR, de fecha 14 de 
octubre de 2022, se solicitó a CAF la extensión del plazo para la Justificación del 
Desembolso N° 3 hasta el día 28 de febrero de 2023. Mediante Nota N° RA/624/2022, de 
fecha 13 de diciembre de 2022, CAF otorgó una prórroga del plazo para dicha Justificación 
hasta el día 26 de enero de 2023. 


4.04 Una vez justificado el uso de los recursos 
conforme el numeral 4.3 anterior, CAF a su 
discreción, podrá renovar total o parcialmente el 
Fondo Rotatorio siempre y cuando: 


X 


  


El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


# Fecha Monto Fecha Monto Restante Plazo %


28/4/2021 2.650.000,00 50.000,00 34 98,15%


27/9/2021 49.737,08 262,92 186 1,84%


23/5/2022 262,92 0,00 424 0,01%


23/5/2022 186.651,26 4.634.594,74 173 3,87%


14/9/2022 4.634.594,74 0,00 287 96,13%


14/9/2022 632.154,97 1.867.845,03 156 25,29%


14/10/2022 992.322,26 875.522,77 186 39,69%


25/1/2023 875.522,77 0,00 289 35,02%


25/1/2023 658.822,26 3.341.177,74 43 16,47%


27/4/2023 2.029.936,76 1.311.240,98 135 50,75%


4/7/2023 1.243.112,32 68.128,66 203 31,08%


28/7/2023 68.128,66 0,00 227 1,70%


28/7/2023 2.514.727,07 1.485.272,93 67 93,14%


11/8/2023 1.216.348,10 268.924,83 81 45,05%


29/9/2023 268.924,83 0,00 130 9,96%


29/9/2023 4.524.729,46 11.475.270,54 51 28,28%


29/12/2023 1.996.852,65 9.478.417,89 142 12,48%


1


3


16.000.000,009/8/20236


22/5/2023 4.000.000,005


Desembolso Justificación


4 13/12/2022 4.000.000,00


2.500.000,0011/4/2022


1/12/2021 4.821.246,00


2.700.000,00 25/3/2021


2
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a) así lo haya solicitado el Prestatario 
directamente, o por conducto del 
Organismo Ejecutor; Y 


b) se cumpla con lo previsto en la 
Cláusula de estas Condiciones 
Generales titulada "Condiciones 
Previas a los Desembolsos". 


5. Plazo para Solicitar y Desembolsar el Préstamo 


5.01 El Prestatario, directamente o a través del 
Organismo Ejecutor, deberá solicitar a CAF los 
Desembolsos y CAF deberá hacer efectivos 
dichos Desembolsos, dentro de los plazos 
establecidos en la Cláusula de las Condiciones 
Particulares titulada "Plazo para Solicitar 
Desembolsos del Préstamo". 


X 


  


Los desembolsos fueron solicitados dentro del Plazo para Solicitar Desembolsos del 
Préstamo 


5.02 Al vencimiento de los plazos para solicitar el 
primero y el último de los Desembolsos, según 
sea el caso, el Prestatario no podrá solicitar 
ningún otro Desembolso, ni completar la 
documentación pendiente a esa fecha. De 
presentarse esta situación, CAF se encontrará 
expresamente facultada a no desembolsar suma 
alguna, enviándole al Prestatario, una 
comunicación por escrito en tal sentido. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


5.03 Con una anticipación no menor a treinta (30) 
días de la fecha de vencimiento de los plazos 
establecidos en la Cláusula de las Condiciones 
Particulares titulada "Plazo para Solicitar 
Desembolsos del Préstamo", el Prestatario, con 
la anuencia del Garante si lo hubiere, podrá 
solicitar una prórroga, la que será debidamente 
fundamentada, pudiendo CAF aceptarla o 
rechazarla a su discreción, en mérito a las 
razones expuestas. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


6. Justificación del Uso de Recursos 


6.01 En caso de que no exista disposición expresa 
en contrario en las Condiciones Particulares 
acerca de los plazos para la utilización y 
justificación de los recursos de uno o varios 


X 


  


No existe disposición expresa en contrario en las Condiciones Particulares acerca de los 
plazos para la utilización y justificación de los recursos de uno o varios Desembolsos por lo 
que se analiza la aplicación de lo previsto en la siguiente cláusula. 
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Desembolsos, se aplicará lo previsto en la 
siguiente numeral. 


6.02 El Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, según 
corresponda, se obligan a utilizar los recursos 
desembolsados dentro de los ciento veinte (120) 
días siguientes a la fecha del Desembolso 
correspondiente. Asimismo, deberán justificar, a 
satisfacción de CAF, el destino dado a los 
recursos de cada Desembolso dentro de los 
ciento ochenta (180) días contados a partir de la 
fecha del Desembolso correspondiente. 


 X  El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. Al 31 
de diciembre de 2023, los desembolsos fueron solicitados bajo la modalidad “Fondo 
Rotatorio”. 
 
Remitirse a las observaciones y comentarios establecidos en la cláusula 4.03 de las 
Condiciones Generales. 


6.03 El plazo para la utilización y justificación de los 
recursos del Fondo Rotatorio se regirá por lo 
dispuesto en la Cláusula de estas Condiciones 
Generales titulada "Fondo Rotatorio". 


X   Remitirse a las observaciones y comentarios establecidos en las cláusulas 4.01, 4.02, 4.03 
y 4.04 de las Condiciones Generales. 


7. Condiciones previas a los Desembolsos 


7.01 Los Desembolsos del Préstamo estarán sujetos 
al cumplimiento, a satisfacción de CAF, de las 
siguientes condiciones previas: 
 
a) Para el primer Desembolso: 


1. que CAF haya recibido un informe jurídico 
que establezca, con señalamiento de las 
disposiciones, constitucionales, legales y 
estatutarias pertinentes, que las 
obligaciones contraídas por el Prestatario 
en este Contrato, y las del Garante en el 
Contrato de Garantía si lo hubiere, son 
válidas y exigibles. Dicho informe deberá 
cubrir, además, cualquier asunto que 
CAF considere pertinente; 


2. que CAF haya recibido el pago de los 
Gastos de Evaluación y de la Comisión 
de Financiamiento, o en caso de ser 
aplicable, que el Prestatario haya 
autorizado a CAF por escrito, descontar 
esos valores del primer Desembolso; 


3. que de requerirse en las Condiciones 
Particulares un Contrato de Garantía, 
éste haya entrado en vigencia y las 


 
 
 
 
 


X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


X 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


X 
 
 


  
 
 
 
 
a) 1. Mediante correo electrónico de fecha 24 de septiembre de 2020, se remitió a CAF el 
Informe Jurídico correspondiente al Proyecto. Mediante correo electrónico de fecha 29 de 
septiembre de 2020, CAF acusa recibo. 
 
 
 
 
 
 
 
a) 2. Tanto los Gastos de Evaluación como la Comisión de Financiamiento fueron 
descontados del primer desembolso solicitado, de fecha 25 de marzo de 2021. 
 
 
 
 
a) 3. El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en el presente inciso. 
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obligaciones asumidas por el Garante en 
virtud del mismo sean válidas y exigibles; 
y 


4. las demás que se establezcan como tales 
en las Condiciones Particulares. 


b) Para todos los Desembolsos: 
1. que el Prestatario directamente, o por 


conducto del Organismo Ejecutor, haya 
presentado por escrito una solicitud a 
CAF, de acuerdo a la modalidad del 
mismo junto con los documentos y 
demás antecedentes que CAF le haya 
requerido para el efecto; 


2. que no haya surgido alguna de las 
circunstancias descritas en las 
Cláusulas de estas Condiciones 
Generales tituladas "Suspensión de 
Obligaciones a Cargo de CAF”, 
"Suspensión de Obligaciones por 
Causas Ajenas a las Partes" o 
"Declaración de Plazo Vencido del 
Préstamo"; 


3. que el Prestatario y/o el Organismo 
Ejecutor, según corresponda, hayan 
cumplido a satisfacción de CAF con lo 
previsto en la Cláusula de estas 
Condiciones Generales titulada 
"Justificación del Uso de Recursos". 


4. que el Garante si lo hubiere, no se 
encuentre en incumplimiento de pago 
de cualquier suma que el Garante 
adeude a CAF por concepto de capital, 
intereses, comisiones, gastos, cargos u 
otro concepto, según el Contrato de 
Garantía o cualquier otro contrato 
suscrito con CAF; y 


5. las demás que se establezcan como 
tales en las Condiciones Particulares. 


 
 
 
 
 


X 


 
 
 


X 


 
 
 
a) 4. El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en el presente inciso. 
 
b) El Programa cumple con lo estipulado en el presente inciso 


8. Rango 
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8.01 El Prestatario se obliga a mantener las 


obligaciones de pago que asume bajo el 


Contrato, con la misma prelación en prioridad de 


pago y en todos los otros aspectos con todos 


sus demás Endeudamientos no subordinados 


existentes o futuros, sin perjuicio de las 


prioridades y privilegios previstos en la ley 


aplicable. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


9. Intereses 


9.01 A partir de la fecha del primer Desembolso, el 


Saldo Insoluto del Préstamo devengará 


intereses a la tasa anual que resulte de aplicar 


lo dispuesto en la Cláusula de las Condiciones 


Particulares titulada "Intereses" tanto durante el 


Período de Gracia como durante la amortización 


del Préstamo. 


X   Remitirse a las observaciones y comentarios establecidos en la cláusula 12.01 de las 


Condiciones Especiales. 


9.02 El pago de intereses procederá hasta el 


momento en que ocurra el reembolso total del 


Préstamo. Los intereses serán calculados sobre 


la base de un año de trescientos sesenta (360) 


días en relación con el número de días 


calendario efectivamente transcurridos. Para 


efectos del cálculo de los intereses, se incluirá el 


primer día de cada Período de Intereses, mas 


no el último día. Todas las determinaciones de 


la Tasa de Interés aplicable para cada Período 


de Intereses serán hechas por CAF y serán 


concluyentes en ausencia de error manifiesto. 


X   Remitirse a las observaciones y comentarios establecidos en la cláusula 12.01 de las 


Condiciones Especiales. 


10. Intereses Moratorios 


10.01 El solo atraso en el pago de cualquier monto 
adeudado a CAF conforme al Contrato de 
Préstamo constituirá al Prestatario en situación 
de mora automática, sin necesidad de 


X 


 


 El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 
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requerimiento judicial o extrajudicial alguno, no 
pudiendo el Prestatario, ni el Garante si lo 
hubiere, invocar un arbitraje a su favor. 


10.02 De producirse una situación de mora, el 


Prestatario pagará a CAF intereses moratorios 


sobre la porción de capital de plazo vencido a la 


tasa anual variable que resulte de sumar a la 


Tasa Base más alta que estuviera vigente 


durante el período comprendido entre la fecha 


en que debía efectuarse el pago (ya sea en un 


vencimiento convenido o por anticipación de 


éste conforme al Contrato de Préstamo) y la 


fecha efectiva de pago, el Margen y dos por 


ciento (2%) (en adelante, la ''Tasa de Interés 


Moratoria"). El cobro de los intereses moratorias 


calculados conforme a lo aquí previsto 


procederá hasta el momento en que ocurra el 


reembolso total del monto adeudado. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


10.03 Sin perjuicio del cobro de los intereses 


moratorias, ante una situación de 


incumplimiento por parte del Prestatario, CAF 


podrá suspender los Desembolsos y el 


cumplimiento de sus obligaciones bajo el 


Contrato de Préstamo y/o ejercer sus derechos 


bajo el Contrato de Garantía y/o declarar de 


plazo vencido el Préstamo de acuerdo a lo 


establecido en las Cláusulas de estas 


Condiciones Generales tituladas “Suspensión de 


Obligaciones a Cargo de CAP” y “Declaración 


de Plazo Vencido del Préstamo”. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


10.04 Los intereses moratorios serán calculados sobre 


la base de un año de trescientos sesenta (360) 


días en relación con el número de días 


calendario efectivamente transcurridos. Todas 


las determinaciones de los intereses moratorias 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 
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serán hechas por CAF y serán concluyentes en 


ausencia de error manifiesto. 


11. Vencimientos en Día no Hábil 


11.01 Todo plazo cuyo vencimiento corresponda a un 


día no hábil será prorrogado al primer Día Hábil 


inmediato siguiente. Lo señalado no será de 


aplicación cuando el Día Hábil inmediato 


siguiente corresponda a otro ejercicio anual, en 


cuyo caso la fecha de vencimiento será el último 


Día Hábil del ejercicio anual en el cual vence el 


plazo original. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


11.02 Toda referencia a semestre o período semestral 


estará referida a un período ininterrumpido de 


seis (6) Meses calendario. Si el período 


semestral vence un día inexistente, este se 


entenderá prorrogado al primer Día Hábil del 


mes siguiente. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


12. Gastos 


12.01 Todos los gastos en que deba incurrir CAF con 


posterioridad a la Fecha de Entrada en 


Vigencia, tales como Viajes extraordinarios, 


consultorías especializadas, honorarios de 


abogados, peritajes, avalúas, trámites 


notariales, registros y otros, serán de cargo y 


cuenta exclusiva del Prestatario, quien deberá 


efectuar el pago previo o el reembolso 


correspondiente dentro de los treinta (30) días 


siguientes de requerido este. En todo caso, 


estos gastos deberán ser debidamente 


justificados por CAF. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


13. Moneda Utilizada Para el Desembolso del Préstamo 
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13.01 El Préstamo será desembolsado en Dólares. X   Los desembolsos fueron realizados en dólares estadounidenses. 


14. Moneda Utilizada Para el Pago del Préstamo 


14.01 El Prestatario se obliga expresamente a pagar 


toda suma adeudada por concepto de capital, 


intereses, Comisiones, gastos y cualquier otro 


cargo por causa o con ocasión del Contrato de 


Préstamo, exclusivamente en Dólares. 


X   Los cargos financieros con cargo al Préstamo fueron abonados en dólares 


estadounidenses. 


16. Imputación de los Pagos 


16.01 Todo pago efectuado por el Prestatario a CAF 


por causa o con ocasión del Contrato de 


Préstamo, se imputará de acuerdo al orden de 


prelación que se establece a continuación: 


a) los gastos y cargos; 


b) las comisiones; 


c) los intereses vencidos; 


d) amortización de Cuotas vencidas. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


17. Comisión de Financiamiento 


17.01 La Comisión de Compromiso empezará a 


devengarse al vencimiento del primer período 


de seis (6) meses contados a partir de la fecha 


de entrada en vigencia del Contrato y cesará, en 


todo o en parte, en la medida en que: 


a) se haya desembolsado parte o la 
totalidad del Préstamo; o 


b) haya quedado total o parcialmente sin 
efecto la obligación de desembolsar el 
Préstamo, conforme a las Cláusulas de 
estas Condiciones Generales tituladas 
"Plazo para Solicitar Desembolsos del 
Préstamo", "Suspensión de 
Obligaciones a Cargo de CAF" y 
"Declaración de Plazo Vencido del 
Préstamo"; o 


X   Remitirse a las observaciones y comentarios establecidos en la cláusula 14.01 de las 


Condiciones Especiales del Contrato de Préstamo y sus respectivas observaciones y 


comentarios. 
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c) se hayan suspendido los Desembolsos 
por causas no imputables a las Partes, 
conforme a la Cláusula de estas 
Condiciones Generales titulada 
"Suspensión de Obligaciones por 
Causas Ajenas a las Partes". 


17.02 El pago de la Comisión de Compromiso se 


efectuará el último Día Hábil de cada uno de los 


períodos de seis (6) meses contados a partir de 


la Fecha de Entrada en Vigencia y hasta el 


momento en que cese tal obligación según lo 


dispuesto en el numeral anterior de esta 


Cláusula. En el caso que la Fecha de Entrada 


en Vigencia ocurra después de un (1) año de la 


fecha de firma del Contrato, el primer pago de la 


Comisión de Compromiso deberá realizarse 


dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a 


la Fecha de Entrada en Vigencia. 


X   Remitirse a las observaciones y comentarios establecidos en la cláusula 14.01 de las 


Condiciones Especiales del Contrato de Préstamo y sus respectivas observaciones y 


comentarios. 


17.03 La Comisión de Compromiso se calculará sobre 


la base de un año de trescientos sesenta (360) 


días en relación con el número de días 


calendario efectivamente transcurridos. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


Remitirse a las observaciones y comentarios establecidos en la cláusula 14.01 de las 


Condiciones Especiales del Contrato de Préstamo y sus respectivas observaciones y 


comentarios. 


17.04 Para efectos del cálculo de la Comisión de 


Compromiso, no se entenderá como 


Desembolso la emisión de créditos 


documentarios por parte de CAF conforme al 


literal (b) de la Cláusula de estas Condiciones 


Generales titulada "Modalidades de 


Implementación del Préstamo". 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


18. Comisión de Financiamiento 


18.01 La Comisión de Financiamiento se causará con 


la sola ocurrencia de la Fecha de Entrada en 


Vigencia. El Prestatario deberá pagar a CAF la 


Comisión de Financiamiento dentro de los tres 


X   Remitirse a las observaciones y comentarios establecidos en la cláusula 15.01 de las 


Condiciones Especiales del Contrato de Préstamo y sus respectivas observaciones y 


comentarios. 
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Cumplido 


Observaciones y Comentarios 


Sí N/A No 


(3) Días Hábiles siguientes al requerimiento de 


CAF en tal sentido o, en ausencia de dicho 


requerimiento, a más tardar en la oportunidad 


en que se realice el primer Desembolso del 


Préstamo 


19. Pago de Tributos y demás Recargo 


19.01 El pago de cada Cuota, de los intereses, 


comisiones, gastos y otros cargos, se efectuará 


por el Prestatario sin deducción alguna por 


concepto de tributos, impuestos, costos, 


gravámenes, tasas, aranceles, timbres fiscales, 


derechos u otros recargos vigentes a la fecha de 


Entrada en Vigencia, o que sean establecidos 


con posterioridad a dicha fecha. Sin embargo, 


en el supuesto caso en que sea exigible algún 


pago por los conceptos antes mencionados, el 


Prestatario pagará a CAF cantidades tales que 


el monto neto resultante, luego de pagar, 


retener o de cualquier otra forma descontar la 


totalidad de los tributos, puestos, costos, 


gravámenes, tasas, aranceles, timbres fiscales, 


derechos u otros cargos entonces vigentes, sea 


igual a la totalidad de las prestaciones pactadas 


en el Contrato. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


19.02 Asimismo, cualquier carga tributaria que gravare 


al Contrato de Préstamo, los recibos, pagarés u 


otros documentos que se deriven de él, serán 


por cuenta y a cargo exclusivo del Prestatario. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


20. Renuncia a Parte o la Totalidad del Préstamo 


20.01 El Prestatario podrá renunciar a recibir cualquier 


parte o la totalidad del Préstamo siempre y 


cuando: 


 X  El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. Al 31 


de diciembre de 2023, el Prestatario no ha renunciado a parte ni a la totalidad del 


Préstamo. 
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a) cuente con la autorización expresa de 
CAF y del Garante si lo hubiere; 


b) envíe una comunicación escrita en tal 
sentido a CAF con una anticipación no 
menor a quince (15) días a la fecha 
efectiva de la renuncia; 


c) no se haya emitido un crédito 
documentario conforme al literal (b) de 
la Cláusula de estas Condiciones 
Generales titulada "Modalidades de 
Implementación del Préstamo" con 
cargo a la porción del Préstamo sobre 
el que versa la petición de renuncia. 


20.02 Serán de cargo del Prestatario todos los costos 


financieros que puedan ocasionarle a CAF dicha 


renuncia. 


 X  El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


20.03 La renuncia o desistimiento de parte o la 


totalidad del Préstamo, así como la terminación 


del presente contrato, no dará lugar al 


reembolso de la alícuota correspondiente de la 


Comisión de Financiamiento ni a los Gastos de 


Evaluación. 


 X  El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


21. Ajuste de las Cuotas Pendientes de Pago 


21.01 CAF ajustará proporcionalmente las Cuotas 


pendientes de pago, si en virtud de lo expuesto 


en la Cláusula de las Condiciones Particulares 


titulada: "Plazo para Solicitar Desembolsos" y en 


las Cláusulas de estas Condiciones Generales, 


tituladas "Plazo para Solicitar y Desembolsar el 


Préstamo", "Renuncia a Parte o la Totalidad del 


Préstamo", "Suspensión de Obligaciones a 


Cargo de CAF", "Suspensión de Obligaciones 


por Causas Ajenas a las Partes" y/o 


"Declaración de Plazo Vencido del Préstamo" 


quedare suspendido o sin efecto el derecho del 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 
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Observaciones y Comentarios 


Sí N/A No 


Prestatario a recibir cualquier parte del 


Préstamo. 


22. Suspensión de Obligaciones a Cargo de CAF 


22.01 CAF, mediante aviso dado por escrito al 


Prestatario, y al Garante, si lo hubiere, podrá 


suspender los Desembolsos y la ejecución de 


sus demás obligaciones bajo el Contrato de 


Préstamo, cuando se presente y mientras 


subsista, cualquiera de las siguientes 


circunstancias: 


a) el atraso en el pago de cualquier suma 
que el Prestatario adeude a CAF por 
concepto de capital, intereses, 
comisiones, gastos, cargos u otro 
concepto, según el Contrato de 
Préstamo o cualquier otro contrato 
suscrito con CAF; o 


b) el incumplimiento por parte del 
Garante, si lo hubiere, de cualquier 
obligación estipulada en el Contrato de 
Garantía o en cualquier otro contrato 
suscrito con CAF; o 


c) el incumplimiento por parte del 
Prestatario y/o del Organismo Ejecutor, 
de cualquier otra obligación estipulada 
en el Contrato de Préstamo, diferente a 
la de pagar sumas de dinero a CAF en 
una fecha determinada; o 


d) el incumplimiento por parte del 
Prestatario y/o del Organismo Ejecutor, 
de cualquier obligación estipulada en 
cualquier otro contrato celebrado con 
CAF; o 


e) la verificación de información inexacta 
o la falta de información, suministrada 
o que deba suministrar el Prestatario 


 X  Al 31 de diciembre de 2023 no se ha presentado ninguna de las situaciones mencionadas 


en la presente cláusula. 
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y/o el Organismo Ejecutor, en forma 
previa a la celebración del Contrato de 
Préstamo o durante su ejecución, que 
haya tenido incidencia en el 
otorgamiento del Préstamo; o 


f) que a criterio razonable de CAF haya 
ocurrido una Práctica Prohibida, o una 
actividad tipificada como lavado de 
activos y/o financiamiento del 
terrorismo por parte de un empleado, 
agente o representante del Prestatario 
y/o del Organismo Ejecutor en la 
utilización de los recursos del 
Préstamo; o 


g) que exista evidencia suficiente de que 
un tercero que haya recibido o pudiese 
recibir recursos del Préstamo haya 
incurrido o se encuentre involucrado en 
una Práctica Prohibida, o en una 
actividad tipificada como lavado de 
activos y/o financiamiento del 
terrorismo y hayan transcurrido veinte 
(20) Días Hábiles desde que el 
Prestatario y/o el Organismo Ejecutor 
tengan conocimiento, o CAF le haya 
notificado, de la comisión de la Práctica 
Prohibida o actividad tipificada como 
lavado de activos y/o financiamiento 
del terrorismo que se trate, sin que el 
Prestatario y/o el Organismo Ejecutor 
hayan tomado las medidas correctivas 
que fueran necesarias, aceptables para 
CAF y acordes al debido proceso 
establecidas en la ley del País (incluida 
la notificación adecuada a CAF); o 


h) que a criterio razonable de CAF, el 
objetivo del Programa o Proyecto, o el 
Préstamo, pudieren ser afectados 
desfavorablemente, o la ejecución del 
Programa o Proyecto pudiere resultar 
improbable como consecuencia de: (i) 
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cualquier restricción, modificación o 
alteración de las facultades legales, de 
las funciones o del patrimonio del 
Prestatario y/o del Organismo Ejecutor, 
y el Garante, si lo hubiere; o (ii) 
cualquier modificación o enmienda de 
cualquier condición cumplida antes de 
la aprobación del Préstamo por CAF, 
que hubiese sido efectuada sin la 
conformidad escrita de CAF. 


i) cualquier circunstancia extraordinaria 
que, a criterio razonable de CAF: (i) 
haga improbable que el Prestatario y/o 
el Organismo Ejecutor o el Garante, si 
lo hubiere, cumpla con las obligaciones 
establecidas en este Contrato o las 
obligaciones de hacer del Contrato de 
Garantía, respectivamente; o (ii) impida 
alcanzar los objetivos de desarrollo del 
Programa o Proyecto; o 


j) cualquier otra circunstancia prevista en 
el Contrato de Préstamo. 


23. Suspensión de Obligaciones por Causas Ajenas a las Partes 


23.01 CAF podrá suspender la ejecución de sus 


obligaciones bajo el Contrato de Préstamo, 


cuando se presente una cualquiera de las 


siguientes circunstancias: 


a) el retiro del Prestatario o del Garante, 
si lo hubiere, como accionista de CAF; 
o 


b) cualquier evento de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito que le impida a las 
Partes cumplir con las obligaciones 
contraídas. 


 X  Al 31 de diciembre de 2023 no se ha presentado ninguna de las situaciones mencionadas 


en la presente cláusula. 


24. Declaración de Plazo Vencido del Préstamo 
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24.01 CAF tendrá derecho a declarar de plazo vencido 


el Préstamo, en los siguientes casos: 


a) cuando se produzca cualquiera de las 
circunstancias descritas en la Cláusula 
de estas Condiciones Generales 
titulada "Suspensión de Obligaciones a 
Cargo de CAP', excepto por la prevista 
en el literal g); 


b) cuando se verifique la situación 
descrita en el literal a) de la Cláusula 
de estas Condiciones Generales 
titulada "Suspensión de Obligaciones 
por Causas Ajenas a las Partes"; o 


c) cuando los eventos de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito a que hace referencia el 
literal b) de la Cláusula de estas 
Condiciones Generales titulada 
"Suspensión de Obligaciones por 
Causas Ajenas a las Partes" se 
prolongaren por más de treinta (30) 
Días Hábiles, o que las consecuencias 
que se deriven de los mismos no 
fuesen o no pudiesen ser subsanadas 
dentro de dicho plazo. 


 X  Al 31 de diciembre de 2023 no se ha presentado ninguna de las situaciones mencionadas 


en la presente cláusula. 


24.02 La sola verificación de la ocurrencia de una de 


estas causales le permitirá a CAF declarar de 


plazo vencido el Préstamo sin necesidad de 


requerimiento judicial o extrajudicial alguno, no 


pudiendo el Prestatario, ni el Garante, si lo 


hubiere, invocar un arbitraje en su favor. A tal 


efecto, CAF informará por escrito de tal decisión 


al Prestatario, al Organismo Ejecutor y al 


Garante, si lo hubiere. En estos casos, CAF se 


encontrará expresamente facultada para 


solicitar al Prestatario el reembolso inmediato de 


toda suma adeudada, con los intereses, 


comisiones, gastos y cargos, que se devenguen 


hasta la fecha en que se efectúe el pago; y 


 X  Al 31 de diciembre de 2023 no se ha presentado ninguna de las situaciones mencionadas 


en la presente cláusula. 
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ejercer sus derechos bajo el Contrato de 


Garantía, si lo hubiere. 


24.03 Ante la ocurrencia de la circunstancia descrita 


en el numeral (ii) del literal h) de la Cláusula de 


estas Condiciones Generales titulada 


"Suspensión de Obligaciones a Cargo de CAF', 


CAF tendrá además derecho a exigir al 


Prestatario la devolución de los recursos del 


Desembolso afectado, junto con sus 


correspondientes intereses. En este último 


evento, el Prestatario estará obligado a efectuar 


la devolución desde la fecha de la solicitud de 


CAF en tal sentido. 


 X  El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


25. Desembolsos No Afectados por la Suspensión de Obligaciones o por la Declaración de Plazo Vencido del Préstamo 


25.01 Las medidas previstas en las Cláusulas de estas 


Condiciones Generales tituladas "Suspensión 


de Obligaciones a Cargo de CAF", "Suspensión 


de Obligaciones por Causas Ajenas a las 


Partes" y "Declaración de Plazo Vencido del 


Préstamo" no afectarán las obligaciones de CAF 


para con los beneficiarios de los créditos 


documentarías ya emitidos por CAF por cuenta 


y a solicitud del Prestatario y/o del Organismo 


Ejecutor, según corresponda, conforme al literal 


c) de la Cláusula de estas Condiciones 


Generales titulada "Modalidades de 


Implementación del Préstamo", que se 


encuentren vigentes a la fecha de la ocurrencia 


de cualquiera de las circunstancias referidas en 


las Cláusulas mencionadas. En estos casos, el 


Prestatario se obliga en forma expresa e 


incondicional a entregar a CAF, previo 


requerimiento escrito en tal sentido, por cada 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 
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crédito documentario vigente, una suma de 


dinero por un monto equivalente al del crédito 


documentario correspondiente. Dicha suma 


quedará en depósito en garantía hasta el 


momento en que cesen las obligaciones de CAF 


bajo el respectivo crédito documentario luego de 


lo cual serán devueltas al Prestatario, en los 


términos del respectivo depósito. 


26. Obligaciones a cargo del Organismo Ejecutor 


26.01 El Prestatario será responsable ante CAF del 


cumplimiento de las obligaciones a cargo del 


Organismo Ejecutor bajo el Contrato. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


26.02 El Organismo Ejecutor utilizará los recursos del 


Préstamo con la debida diligencia, de 


conformidad con eficientes normas 


administrativas y financieras. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


27. Utilización de los Recursos y los Bienes 


27.01 Los recursos del Préstamo deberán ser 


utilizados exclusivamente para los fines que han 


sido previstos en las Condiciones Particulares y 


en el Anexo Técnico, salvo que previamente el 


Prestatario directamente, o por conducto del 


Organismo Ejecutor, hubiere solicitado por 


escrito a CAF, y esta última hubiere autorizado 


por escrito, el uso de esos recursos para un 


destino distinto. 


X   De acuerdo con nuestros procedimientos de auditoría y las reuniones llevadas a cabo con 


personal del Programa, los recursos del Préstamo y los bienes y/o servicios financiados 


con recursos del Préstamo fueron utilizados para los fines previstos en el Contrato de 


Préstamo. 


27.02 No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, 


el Prestatario, no podrá utilizar los recursos del 


Préstamo directamente ni por conducto del 


Organismo Ejecutor para: 


a) actividades de especulación; 
b) juegos de azar; 


X   De acuerdo con nuestros procedimientos de auditoría y las reuniones llevadas a cabo con 


personal del Programa, los recursos del Préstamo y los bienes y/o servicios financiados 


con recursos del Préstamo fueron utilizados para los fines previstos en el Contrato de 


Préstamo y no para algunas de las actividades previstas en la presente cláusula. 
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c) operaciones relacionadas con la 
industria bélica, armamento y demás 
gastos militares; 


d) actividades políticas; 
e) adquisición hostil de una compañía;  
f) financiamiento de intereses o 


impuestos; u 
g) otros rubros o actividades que CAF 


determine de tiempo en tiempo e 
informe por escrito al Prestatario y/o al 
Garante, si lo hubiere. 


27.03 Los bienes o servicios financiados con el 


Préstamo serán utilizados exclusivamente en el 


Programa o Proyecto según corresponda, no 


pudiendo el Prestatario ni el Organismo Ejecutor 


darles un destino distinto al establecido o 


venderlos, transferirlos o gravarlos, salvo 


disposición en contrario acordada por escrito 


entre CAF y el Prestatario y el Garante, si lo 


hubiere. 


X   De acuerdo con nuestros procedimientos de auditoría y las reuniones llevadas a cabo con 


personal del Programa, los recursos del Préstamo y los bienes y/o servicios financiados 


con recursos del Préstamo fueron utilizados para los fines previstos en el Contrato de 


Préstamo. 


28. Incremento en el Costo del Programa o Proyecto, Recursos Adicionales 


28.01 Si durante la ejecución del Programa o 


Proyecto, según corresponda, se produjera una 


modificación del costo total del mismo, sea por 


un aumento en sus costos o por modificaciones 


en sus alcances originales, el Prestatario se 


compromete a aportar los recursos adicionales 


que fueren necesarios para asegurar la correcta 


y oportuna ejecución del Programa o Proyecto. 


De ocurrir esta situación, el Prestatario se obliga 


a informar y suministrar a CAF, en la 


oportunidad que le sea requerida, la 


documentación pertinente. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. Al 31 


de diciembre de 2023, no se han producido modificaciones en el costo total del Proyecto. 


29. Condiciones Especiales Derivadas de Fuentes Específicas de Recursos 
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29.01 Cuando las Partes acuerden, con la anuencia 


del Garante si lo hubiere, que los Desembolsos 


se realicen total o parcialmente con recursos 


provenientes de fuentes o líneas 


específicamente concertadas por CAF con 


terceros, y/o que se apliquen al Préstamo 


beneficios financieros de cualquier orden 


derivados de fuentes o líneas específicamente 


concertadas por CAF con terceros, el 


Prestatario quedará obligado al cumplimiento 


de: 


a) las condiciones financieras aplicables a 
dichos recursos; y 


b) los requerimientos e instrucciones que 
se deriven de los contratos celebrados 
por CAF con las entidades que 
proporcionen tales recursos. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


29.02 CAF comunicará por escrito al Prestatario las 


condiciones financieras, requerimientos e 


instrucciones correspondientes en forma previa 


al Desembolso de que se trate. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


30. Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios 


30.01 El Prestatario, directamente o por conducto del 


Organismo Ejecutor, deberá convocar a una 


licitación pública internacional, para: 


a) la adquisición de bienes por montos 
superiores a quinientos mil Dólares 
(USD 500.000,00); Y  


b) la contratación de obras por montos 
superiores a dos millones de Dólares 
(USD 2.000.000,00). 


X   Los Procesos de Selección llevados a cabo por el Organismo Ejecutor con relación al 


presente Programa cumplen los principios mencionados en la presente cláusula. 


30.02 La convocatoria a licitación pública internacional 


deberá realizarse con amplia difusión de los 


avisos de licitación, evitando restricciones 


particularmente en lo referente al origen de los 


X   Las Licitaciones Públicas Internacionales llevados a cabo por el Organismo Ejecutor con 


relación al presente Programa cumplen lo mencionado en la presente cláusula. 
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bienes u otras que impidan o dificulten que el 


proceso de licitación sea transparente y 


competitivo. 


30.03 Se podrá prescindir de la licitación pública 


internacional solamente en casos especiales 


que por motivos de orden técnico sean 


sustentados y debidamente justificados por el 


Prestatario y autorizados previamente por CAF. 


X   Los Procesos de Selección llevados a cabo por el Organismo Ejecutor con relación al 


presente Programa cumplen lo mencionado en la presente cláusula. 


30.04 El Prestatario, directamente o por conducto del 


Organismo Ejecutor, deberá convocar a un 


concurso público internacional para la 


contratación de consultorías por montos 


superiores a doscientos cincuenta mil Dólares 


(USD 250.000,00). La convocatoria a concurso 


público internacional deberá realizarse con una 


amplia difusión de los avisos de selección de 


consultores, evitando restricciones 


particularmente en lo referente al origen de los 


consultores u otras que impidan que el proceso 


de concurso sea transparente y competitivo. 


X   Los Procesos de Selección llevados a cabo por el Organismo Ejecutor con relación al 


presente Programa cumplen lo mencionado en la presente cláusula. 


30.05 El Prestatario, directamente o por conducto del 


Organismo Ejecutor, deberá aplicar 


procedimientos previamente autorizados por 


CAF para: 


a) la adquisición de bienes por montos de 
hasta quinientos mil Dólares (USD 
500.000,00); 


b) la contratación de obras por montos de 
hasta dos millones de Dólares (USD 
2.000.000,00); y 


c) la contratación de consultorías por 
montos de hasta doscientos cincuenta 
mil Dólares (USD 250.000,00). 


X   Los Procesos de Selección llevados a cabo por el Organismo Ejecutor con relación al 


presente Programa cumplen lo mencionado en la presente cláusula. 
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30.06 Asimismo, el Prestatario directamente o por 


conducto del Organismo Ejecutor deberá 


cumplir en todo momento con lo establecido en 


los "Lineamientos de Contratación y Adquisición 


para Prestatarios y Organismos Ejecutores de 


Préstamos al Sector Público" de CAF, que se 


encuentren vigentes a la Fecha de Entrada en 


Vigencia. 


X   Los Procesos de Selección llevados a cabo por el Organismo Ejecutor con relación al 


presente Programa cumplen con los Lineamientos de Contratación y Adquisición para 


Prestatarios y Organismos Ejecutores de Préstamos al Sector Público de CAF. 


31. Libros y Registros 


31.01 El Prestatario, directamente o por conducto del 


Organismo Ejecutor, deberá llevar libros y 


registros en relación a la utilización del 


Préstamo, de acuerdo con sanos principios y 


prácticas contables. Tales libros y registros 


deberán demostrar los pagos efectuados con 


fondos provenientes del Préstamo y la normal 


operación del Programa o Proyecto, según 


corresponda. 


X   El Organismo Ejecutor utiliza el Sistema UEPEX para la generación de registros contables 


y financieros del Programa. 


31.02 Los libros y registros correspondientes al 


Programa o Proyecto, según corresponda, 


podrán ser revisados conforme a lo señalado en 


la Cláusula de estas Condiciones Generales 


titulada "Supervisión", hasta que todas las 


sumas adeudadas a CAF por causa o con 


ocasión del Contrato hayan sido pagadas. 


X   El Programa toma conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


32. Supervisión 


32.01 CAF establecerá los procedimientos de 


supervisión que juzgue necesarios para 


asegurar la normal ejecución del Programa o 


Proyecto, según corresponda. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 
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32.02 El Prestatario directamente, o por conducto del 


Organismo Ejecutor, deberá permitir que los 


funcionarios y demás expertos que envíe CAF 


inspeccionen en cualquier momento la marcha 


del Programa o Proyecto, según corresponda, y 


revisen los libros, registros y demás documentos 


que pudiesen tener alguna relación con el 


mismo. Para la realización de visitas e 


inspecciones bastará con que CAF curse un 


aviso previo o concurrente por escrito al 


Prestatario y/o al Organismo Ejecutor. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


33. Informes 


33.01 En caso de que no exista disposición expresa 


en las Condiciones Particulares acerca del plazo 


para la presentación del informe inicial, se 


aplicará lo previsto en el siguiente numeral. 


X   Remitirse a las observaciones y comentarios establecidos en el inciso 11.a de la cláusula 


8.01, apartado G, de las Condiciones Especiales del Contrato de Préstamo. 


33.02 El Prestatario se compromete a presentar a 


CAF, directamente o por conducto del 


Organismo Ejecutor, un informe inicial sobre el 


Programa o Proyecto dentro de los noventa (90) 


días siguientes a la Fecha de Entrada en 


Vigencia. 


X   Remitirse a las observaciones y comentarios establecidos en el inciso 11.a de la cláusula 


8.01, apartado G, de las Condiciones Especiales del Contrato de Préstamo. 


33.03 Durante la vigencia del Préstamo, el Prestatario 


deberá suministrar, directamente o a través del 


Organismo Ejecutor, los informes que CAF 


considere convenientes, dentro de los plazos 


que en cada caso se señalen, respecto a la 


utilización de las sumas prestadas y de los 


bienes y servicios adquiridos con esas sumas, 


así como de la ejecución del Programa o 


Proyecto, según corresponda. 


X   Remitirse a las observaciones y comentarios establecidas en la cláusula 8.01, apartado G, 


de las Condiciones Especiales del Contrato de Préstamo. 
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33.04 En caso de que no exista disposición expresa 


en el presente contrato acerca de la 


presentación de un Informe Final del Proyecto o 


Programa, este deberá ser presentado dentro 


del plazo de ciento veinte (120) días después 


del último desembolso. 


 X  El inciso 11.f de la cláusula 8.01, apartado G, de las Condiciones Especiales del Contrato 


de Préstamo establece que el Informe Final del Proyecto deberá ser presentado dentro del 


plazo de ciento veinte (120) días después del último desembolso. Al 31 de diciembre de 


2023 no se realizó el último desembolso. 


34. Aviso de Circunstancias Desfavorables 


34.01 El Prestatario deberá informar a CAF, 


directamente o por conducto del Organismo 


Ejecutor, tan pronto tenga conocimiento de: 


a) cualquier circunstancia que dificulte o 
pudiera dificultar la consecución de los 
fines del Préstamo; y 


b) cualquier modificación en las 
disposiciones legales que afecten al 
Prestatario y/o al Organismo Ejecutor, 
en relación con la ejecución del 
Programa o Proyecto, según 
corresponda, o al cumplimiento del 
Contrato. 


 X  Al 31 de diciembre de 2023 no ha ocurrido ninguna de las situaciones mencionadas en la 


presente cláusula. 


34.02 CAF podrá adoptar las medidas que juzgue 


apropiadas conforme a las disposiciones 


incorporadas en el Contrato, si a su juicio tales 


circunstancias o modificaciones en las 


disposiciones legales pudiesen afectar 


sustancialmente y en forma adversa al 


Prestatario, al Organismo Ejecutor, al Programa 


o Proyecto, según corresponda, o a todos ellos. 


 X  El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


35. Publicidad 


35.01 El Prestatario asume frente a CAF la obligación 


de divulgar que el Programa o Proyecto, según 


corresponda, se ejecuta con financiamiento de 


CAF y, para ello, deberá coordinar previamente 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 
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con CAF la forma y medios de divulgación. 


36. No Renuncia 


36.01 El retardo de CAF en el ejercicio de cualquiera 


de sus derechos bajo el Contrato, o la omisión 


de su ejercicio, no podrá ser interpretado como 


una renuncia a tales derechos, ni como una 


aceptación de las circunstancias en virtud de las 


cuales no pudieron ejercerse. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


36.02 Cualquier renuncia o modificación de los 


derechos de CAF bajo este Contrato, deberá ser 


efectuada por escrito, y dicha renuncia o 


modificación será válida únicamente para la 


circunstancia y fin específico por el que fue 


otorgado. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


37. Cesión, Transferencia y Disposición del Contrato de Préstamo 


37.01 CAF, manteniendo su posición contractual, 


podrá participar, transferir o de cualquier otra 


manera disponer, total o parcialmente, de los 


derechos sobre el Préstamo o sobre el flujo de 


caja derivado de sus derechos sobre el 


Préstamo sin que para ello sea necesario 


notificar previamente u obtener la conformidad 


del Prestatario y/o del Garante si lo hubiere. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


37.02 En el caso que CAF ceda su posición 


contractual, el cesionario asumirá respecto al 


Prestatario, la posición contractual de CAF en el 


Contrato de Préstamo, quedando obliga en las 


mismas condiciones pactadas por CAF con el 


Prestatario en el Contrato de Préstamo. La 


cesión de posición contractual de CAF deberá 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 







“Programa Federal de Infraestructura Regional”, Préstamo CAF CFA N° 11.191 
Informe de Cláusulas Contractuales por el ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023. 
 


© 2024 Grant Thornton Argentina. Todos los derechos reservados 52 


Número 


de 


Cláusula 


Descripción 


Cumplido 


Observaciones y Comentarios 


Sí N/A No 


cumplir los requisitos de la legislación del País y 


contar con el consentimiento del Garante, si lo 


hubiere. 


37.03 El Prestatario no podrá ceder, transferir o de 


cualquier otra manera disponer de los derechos 


y obligaciones que se derivan del Contrato de 


Préstamo, salvo previa autorización expresa y 


por escrito de CAF. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


38. Arbitraje 


38.01 Las Partes acuerdan excluir de las materias 


susceptibles de arbitraje las relativas a la 


ejecución de obligaciones de pago vencidas 


tanto del Prestatario como del Garante, si lo 


hubiere, y a las demás obligaciones respecto de 


las cuales el Contrato no permite al Prestatario 


ni al Garante, si lo hubiere, invocar un arbitraje, 


pudiendo CAF proceder conforme lo previsto en 


la Cláusula de las Condiciones Particulares 


titulada "Estipulaciones Contractuales y 


Jurisdicción Competente", sin necesidad de 


requerimiento judicial, extrajudicial o arbitral 


alguno. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


38.02 Toda controversia o discrepancia que tenga 


relación directa o indirecta con el Contrato, 


excepto por las referidas en el numeral anterior, 


será sometida a la consideración de las Partes, 


quienes de mutuo acuerdo deberán hacer sus 


máximos esfuerzos para lograr una solución a la 


misma dentro de un plazo de noventa (90) días 


contados a partir de la fecha en la que una Parte 


comunique por escrito a la otra la controversia o 


discrepancia antes referida. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 
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38.03 De no obtenerse una solución a la controversia 


o discrepancia de acuerdo a lo indicado en el 


numeral anterior, las Partes someterán la 


controversia o discrepancia a la decisión de un 


Tribunal Arbitral independiente. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


38.04 El Tribunal Arbitral estará sujeto a las reglas 


contenidas en esta Cláusula. En ausencia de 


regla aplicable en esta Cláusula, se sujetará a lo 


que las Partes y el Tribunal Arbitral acuerden al 


respecto. En ausencia de acuerdo entre las 


Partes y el Tribunal Arbitral, este último decidirá 


al respecto. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


38.05 Idioma del Arbitraje, Composición y 


nombramiento de los miembros del Tribunal 


Arbitral: 


a) el idioma del arbitraje será el español; 
b) el Tribunal Arbitral estará compuesto 


por tres (3) miembros: CAF y el 
Prestatario designarán cada uno a un 
(1) miembro y el tercero, (en adelante 
el "Dirimente") será designado por 
acuerdo directo entre ambas Partes, o 
por medio de sus respectivos árbitros; 


c) si alguno de los miembros del Tribunal 
Arbitral tuviese que ser sustituido, se 
procederá a su reemplazo según el 
procedimiento establecido para su 
nombramiento, caso en el cual el 
sucesor designado tendrá las mismas 
funciones y atribuciones que el 
antecesor; 


d) si la controversia afectare tanto al 
Prestatario como al Garante, si lo 
hubiere, ambos serán considerados 
como una sola Parte y, por 
consiguiente, tanto para la designación 
del árbitro como para los demás 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 
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efectos del arbitraje, deberán actuar 
conjuntamente. 


38.06 Inicio del Procedimiento: 


a) para someter una controversia al 
procedimiento de arbitraje, la Parte 
reclamante dirigirá a la otra una 
comunicación escrita exponiendo la 
naturaleza del reclamo a satisfacción o 
reparación que persigue y el nombre 
del árbitro que designa; 


b) la Parte que reciba dicha comunicación 
deberá, dentro de un plazo de cuarenta 
y cinco (45) días contados a partir del 
recibo de dicha comunicación, fijar su 
posición respecto al reclamo y 
comunicar a la Parte contraria el 
nombre de la persona que designe 
como árbitro; 


c) las Partes de común acuerdo 
designarán al Dirimente, dentro de los 
treinta (30) días posteriores al 
vencimiento del plazo antes indicado; 


d) de ser el caso que se haya vencido el 
plazo de cuarenta y cinco (45) días sin 
que la Parte que recibió la 
comunicación del reclamante haya 
designado al árbitro, o que hayan 
transcurrido treinta (30) días del 
vencimiento del plazo indicado, sin que 
las Partes o los árbitros designados por 
ellas se hayan puesto de acuerdo en el 
nombramiento del Dirimente, 
cualquiera de las Partes podrá recurrir 
ante el Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos, 
para que éste proceda a la designación 
de los árbitros correspondientes. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 
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38.07 Constitución del Tribunal Arbitral:  


El Tribunal Arbitral se instalará en la ciudad de 


Caracas, República Bolivariana de Venezuela, 


salvo que las Partes acuerden su instalación en 


un lugar distinto. El Tribunal Arbitral se instalará 


en la fecha que el Dirimente designe y una vez 


constituido, funcionará en las fechas que fije el 


propio Tribunal Arbitral 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


38.08 El Tribunal Arbitral estará sujeto a las siguientes 


reglas: 


a) el Tribunal Arbitral solo tendrá 
competencia para conocer de la 
controversia que le fuese planteada por 
las Partes, adoptará su propio 
procedimiento y podrá por propia 
iniciativa designar a los peritos que 
estime necesarios. En todo caso, 
deberá dar a las Partes la oportunidad 
de presentar exposiciones en 
audiencia. 


b) el Tribunal Arbitral fallará en derecho, 
basándose en los términos del 
Contrato de Préstamo y pronunciará su 
fallo aun en el caso que alguna de las 
Partes actúe en rebeldía. 


c) respecto al laudo arbitral: 
1. se hará constar por escrito y se 


adoptará con el voto concurrente de 
por lo menos dos (2) de los árbitros; 


2. deberá dictarse dentro de los sesenta 
(60) días posteriores contados a partir 
de la fecha en que el Tribunal Arbitral 
inicie sus funciones, salvo que el propio 
Tribunal Arbitral determine que por 
circunstancias especiales e imprevistas 
deba ampliarse dicho plazo; 


3. será notificado a las Partes por escrito, 
mediante comunicación suscrita 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 
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cuando menos por dos (2) miembros 
del Tribunal Arbitral; 


4. deberá ser acatado dentro del plazo de 
treinta (30) días contados a partir de la 
fecha de la notificación; y 


5. será vinculante, inapelable y no 
admitirá en su contra recurso alguno. 


38.09 Honorarios y Gastos: 


a) los honorarios de los árbitros, incluidos los 


honorarios del Dirimente, así como los de los 


peritos que hubiere designado el Tribunal 


Arbitral, serán pagados por la Parte no 


favorecida por el laudo arbitral. En el caso de 


tratarse de un fallo dividido, cada Parte pagará 


los honorarios del árbitro que hubiere 


designado, o que le hubiese sido designado. 


Los honorarios del Dirimente y los de los peritos, 


si los hubiere, serán pagados en partes iguales 


entre ambas Partes; 


b) ambas Partes sufragarán a partes iguales los 


costos de funcionamiento del Tribunal Arbitral y 


cada uno sus propios gastos, en ausencia de 


acuerdo entre las Partes, toda duda respecto a 


la división de gastos o a la forma en que deban 


pagarse será resuelta por el Tribunal Arbitral; 


c) antes de constituirse el Tribunal Arbitral, las 


Partes establecerán de mutuo acuerdo los 


honorarios de las demás personas que cada 


Parte considere que deban intervenir en el 


procedimiento de arbitraje. Si las Partes no se 


pusieran de acuerdo en fijar los honorarios de 


estas personas, será el propio Tribunal Arbitral 


quien lo haga, tomando en cuenta las 


circunstancias de cada caso en particular. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 
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38.10 Notificaciones: Toda comunicación relativa al 


arbitraje o al laudo arbitral será hecha en la 


forma prevista en el Contrato de Préstamo. Las 


Partes renuncian a cualquier otra forma de 


notificación. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


40. Representantes Autorizados 


40.01 El Prestatario y el Organismo Ejecutor enviarán 


a CAF a la mayor brevedad, la nómina y firmas 


de las personas que los representarán en las 


diversas actuaciones relativas al Contrato de 


Préstamo, certificadas por la persona 


debidamente autorizada para ello, y comunicada 


de acuerdo al procedimiento establecido en la 


Cláusula de las Condiciones Particulares 


titulada "Comunicaciones". 


X   Mediante Nota N° NO-2020-00000360-FFFIR-SECCON#FFFIR, de fecha 9 de junio de 


2020, se remitió a CAF los funcionarios autorizados para la representación del programa, 


siendo estos Silvina Aída Batakis (Presidenta), Karina Liliana Angeletti (Coordinadora 


Ejecutiva) y Daniel Eduardo Berazadi (Gerente General). 


40.02 El Prestatario y el Organismo Ejecutor 


comunicarán a CAF todo cambio en la 


designación de los representantes autorizados. 


Mientras CAF no reciba dicha nómina y firmas, 


se entenderá que sólo representarán al 


Prestatario y al Organismo Ejecutor ante CAF, la 


persona o las personas autorizadas a suscribir 


el Contrato de Préstamo por el Prestatario. 


X   Mediante Nota N° NO-2022-00002681-FFFIR-GTEGRAL#FFFIR, de fecha 23 de agosto de 


2022, se solicitó la habilitación de los funcionarios Bruno Ruggeri (Presidente FFFIR) y 


Gastón Andrés Gómez (Coordinador Ejecutivo), como así también la solicitud de baja de 


Silvina Aida Batakis y Karina Liliana Angeletti.  


Mediante Nota N° NO-2023-134297606-APN-DNFORC#MEC, de fecha de 10 de 


noviembre de 2023, se solicitó la habilitación de Gustavo Varela (Consejero Coordinador 


Ejecutivo). 


41. Modificaciones 


41.01 Cualquier modificación al Contrato deberá ser 


acordada por escrito debidamente suscrito por 


las Partes, con el pleno cumplimiento de los 


requisitos exigidos por la legislación aplicable y 


con la anuencia del Garante, si lo hubiere. 


X   Mediante Nota N° NO-2022-62631045-APN-DNFORC#SAE, de fecha 22 de junio de 2022, 


se solicitó a CAF la incorporación del Ministerio del Interior de la Nación, a través de la 


Secretaría de Provincias, en carácter de co-ejecutor, en reemplazo de la Dirección de 


Programas y Proyectos Especiales con Enfoque Sectorial Amplio de la Subsecretaría de 


Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo de la Secretaría de Asuntos 


Estratégicos de la Presidencia de la Nación. Mediante Nota de fecha 16 de enero de 2023, 


CAF aprueba las modificaciones al Contrato del Préstamo. 
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41.02 Las Partes podrán celebrar acuerdos 


complementarios mediante simple cruce de 


cartas entre sus representantes autorizados y 


con la anuencia del Garante, si lo hubiere, con 


el objeto de: 


a) establecer, determinar o desarrollar 
condiciones, protocolos o 
procedimientos adicionales a los 
existentes en el Anexo Técnico; o 


b) convenir modificaciones a los términos 
del Anexo Técnico que 
específicamente contemplen la 
posibilidad de ser modificados por esta 
Mediante. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


41.03 Los acuerdos complementarios acordados 


conforme al numeral anterior: 


a) no podrán constituir o contener 
cambios sustanciales al objeto, al plazo 
o al destino del Préstamo y no podrán 
derivar en un incremento de su monto; 


b) serán de obligatorio cumplimiento para 
cada una de las Partes, no liberarán en 
forma alguna al Prestatario de las 
obligaciones asumidas en virtud del 
Contrato, ni al Garante de las 
obligaciones asumidas en virtud del 
Contrato de Garantía, si lo hubiere y no 
tendrán como objeto o como efecto la 
novación de las obligaciones asumidas 
por ninguno de ellos. 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 


42.  Inmunidades, Exenciones y Privilegios de CAF 


42.01 Nada de lo establecido en el Contrato puede o 


debe interpretarse como una renuncia a los 


privilegios, exenciones e inmunidades otorgados 


a CAF por su Convenio Constitutivo, por los 


acuerdos firmados con el País, por los acuerdos 


firmados con sus demás países accionistas ni 


X   El Programa manifiesta tomar conocimiento de lo establecido en la presente cláusula. 
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sus respectivas legislaciones. 


43. Fecha de Entrada en Vigencia 


43.01 La Fecha de Entrada en Vigencia del Contrato 


de Préstamo, será la establecida como tal en la 


Cláusula de las Condiciones Particulares 


titulada "Vigencia". 


X   La Fecha de Entrada en Vigor fue el día 30 de marzo de 2020, fecha en la cual fue firmado 


el Contrato de Préstamo. 
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A. Objetivo del Programa 


 El Programa tiene por objetivo mejorar la 


infraestructura económica y social de las 


provincias argentinas a través de la inversión 


pública. 


X   Las actividades del Programa desarrolladas durante el ejercicio bajo análisis responden al 


objeto mencionado en la presente de cláusula. 


B. Descripción y Componentes del Programa 


 El Programa está integrado por dos 
componentes: (l) Obras de infraestructura; y (ll) 
Administración y gestión. 
 
Componente l. Obras de infraestructura: 
Comprende obras de infraestructura en los 
sectores de transporte, energía, agua y turismo. 


1.1 Eje Transporte. Comprende obras 
Viales orientadas a mejorar la 
conectividad de la red de transporte, 
mejorar la seguridad Vial y reducir los 
costos de logística. 


1.2 Eje Energético. Comprende obras de 
generación y transmisión de energía 
orientadas a mejorar los sistemas 
eléctricos actuales, atender la 
demanda creciente y reducir las 
limitaciones en el servicio eléctrico. 


1.3 Eje Agua. Comprende obras civiles y 
equipamiento orientados al manejo y 
control de inundaciones, el 
mejoramiento y ampliación del servicio 
de saneamiento, la recuperación del 
espacio público, la implementación de 
sistemas de drenaje urbano sostenible, 
y el mejoramiento del suministro y 
calidad de agua para el sector 
ganadero. 


1.4 Eje Turístico. Comprende obras 
orientadas a mejorar la infraestructura 
turística. 


Componente ll. Administración y gestión. 


X   Las actividades del Programa desarrolladas durante el ejercicio comprenden los 


componentes indicados en la presente cláusula. 
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2.1 Coordinación del Programa. Recursos 
destinados al planeamiento, 
programación, gerenciamiento y 
monitoreo de la ejecución física y 
financiera del Programa, con el objetivo 
de cumplir con los planes operativos y 
cronogramas propuestos. 


2.2 Inspección, auditoría, asistencia 
técnica, ambiental y social. Recursos 
destinados a la contratación de 
consultores individuales o entidades 
independientes de reconocida 
capacidad técnica, que realicen estas 
tareas para las obras propuestas. 


2.3 Gestión ambiental y social. Recursos 
para la gestión ambiental y social del 
Programa, incluyendo la 
implementación del Sistema de Gestión 
de Riesgos Ambientales y Sociales 
(SGRAS). 


2.4 Auditoría externa. Recursos para la 
contratación de una entidad 
independiente de reconocida 
capacidad técnica, encargada de 
realizar la auditoría externa del 
Programa. 


2.5 Gastos de evaluación. Corresponde a 
los gastos de evaluación del préstamo 
CAF. 


2.6 Comisión de financiamiento. 
Corresponde a la comisión de 
financiamiento del préstamo CAF. 


 C. Gestión para la Ejecución del Programa 


 Gestión del Programa. El Programa será co-
ejecutado por el Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional (FFFIR), órgano 
descentralizado del Ministerio del Interior, y la 
Dirección de Programas y Proyectos Especiales 
con Enfoque Sectorial Amplio (DPPEESA) de la 
Subsecretaría de Relaciones Financieras 


X 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 El Programa es co-ejecutado por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional 
(FFFIR). 
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Internacionales para el Desarrollo (SSRFID) de la 
Secretaría de Asuntos Estratégicos de 
Presidencia de la Nación o el área que la 
sustituya en el futuro. Los roles y 
responsabilidades de los organismos Co-
ejecutores del Programa serán formalizados 
mediante un Convenio de Transferencia y 
Ejecución Financiera. 
 
Desembolsos. La DPPEESA será la responsable 
de solicitar a CAF y recibir los desembolsos, y de 
transferir los mismos al FFFIR. 
 
 
 
 
 
Reglamento Operativo del Programa (ROP). El 
Programa deberá contar con un ROP, a los fines 
de definir el marco conceptual y operativo de las 
actividades previstas y fortalecer así la gestión de 
la operación. Será definido previo acuerdo con 
CAF como una condición previa al primer 
desembolso del préstamo, y contendrá los 
lineamientos, procedimientos y modelos 
documentarios que regirán y orientarán la 
implementación, ejecución, seguimiento, 
monitoreo, supervisión y sostenibilidad del 
Programa. En especial, deberá incorporar el 
esquema de contrataciones y adquisiciones a ser 
utilizado con 'los flujogramas respectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


X 
 
 
 
 
 
 
 


X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante Nota N° NO-2022-62631045-APN-DNFORC#SAE, de fecha 22 de junio de 2022, 
se solicitó a CAF la incorporación del Ministerio del Interior de la Nación, a través de la 
Secretaría de Provincias, en carácter de co-ejecutor, en reemplazo de la Dirección de 
Programas y Proyectos Especiales con Enfoque Sectorial Amplio de la Subsecretaría de 
Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo de la Secretaría de Asuntos 
Estratégicos de la Presidencia de la Nación. Mediante Nota de fecha 16 de enero de 2023, 
CAF aprueba las modificaciones al Contrato del Préstamo. 
 
Mediante Nota N° NO-2020-88560101, de fecha 18 de diciembre de 2020, se remite a CAF 
el Reglamento Operativo del Programa. Mediante Nota RA/35/2021, de fecha 01 de febrero 
de 2021, CAF otorga el cumplimiento de la presentación del ROP. 
 
Mediante Nota N° NO-2021-00001200-FFFIR-COORDINADOR#FFFIR, de fecha 16 de abril 
de 2021, se remitió a CAF una versión actualizada del Reglamento Operativo del Programa. 
Mediante Nota N° RA/157/2021, de fecha 23 de abril de 2021, CAF otorga el cumplimiento 
de la presentación del ROP en su versión actualizada. 
 
Mediante Nota N° NO-2021-00003352-FFFIR-DET#FFFIR, de fecha 29 de septiembre de 
2021, se remitió a CAF una versión actualizada de los Anexos incorporados en el 
Reglamento Operativo del Programa.  
 
Mediante Nota N° NO-2022-00000467-FFFIR-GTEGRAL#FFFIR, de fecha 07 de febrero de 
2022, se remite a CAF una actualización del Reglamento Operativo del Programa debido a 
modificaciones en la legislación nacional y a la discontinuidad de la publicación de la tasa 
LIBOR. Mediante Nota N° RA/54/2022, de fecha 10 de febrero de 2022, CAF toma 
conocimiento de dicha actualización. 
 
Mediante Nota N° NO-2023-00001114-FFFIR-PFIR#FFFIR, de fecha 29 de marzo de 2023, 
se remite a CAF una actualización del Reglamento Operativo del Programa debido a la 
incorporación de las cuentas exportadoras al Programa.  
 







“Programa Federal de Infraestructura Regional”, Préstamo CAF CFA N° 11.191 
Informe de Cláusulas Contractuales por el ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023. 
 


© 2024 Grant Thornton Argentina. Todos los derechos reservados 64 


Número 


de 


Cláusula 


Descripción 


Cumplido 


Observaciones y Comentarios 


Sí N/A No 


 
 
 
 
 
Inspecciones. Se evaluará la capacidad de las 
unidades ejecutoras locales para realizar la 
inspección de la obra, y en caso de ser necesario, 
se procederá con la contratación de una 
inspección técnica, ambiental y social externa de 
las obras. En ese sentido, tanto el FFFIR, como 
CAF y las jurisdicciones que así lo consideraren 
oportuno, podrán contratar, con cargo a recursos 
del préstamo, los expertos o servicios técnicos 
especializados que requieran para realizar 
control y seguimiento a la ejecución de cada 
proyecto y/o del Programa. El procedimiento de 
potencial contratación de servicios asociados a 
este rubro será detallado en el ROP. 
 
Auditoría externa. Se deberá contratar los 
servicios de una entidad independiente de 
reconocida experiencia encargada de realizar la 
auditoría externa del Programa, con el objeto de 
que emita una opinión sobre: (i) el adecuado uso 
de los recursos de las fuentes de financiamiento, 
incluyendo las justificaciones de gastos 
presentadas; (ii) el cumplimiento del contrato de 
préstamo y la normativa local aplicable; y (iii) el 
desarrollo de los procedimientos de 
contrataciones y adquisiciones de acuerdo con lo 
dispuesto en el contrato de préstamo con CAF, 
los CMAFA y la normativa aplicable. 


 
 
 
 
 


X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


X 
 
 
 


Mediante Nota N° NO-2023-00003326-FFFIR-CONSEJO#FFFIR, de fecha 26 de 
septiembre de 2023, se remite a CAF una actualización del Reglamento Operativo del 
Programa debido a la incorporación del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de 
Provincias, como co-ejecutor del Programa.  
 
Remitirse a las observaciones y comentarios establecidos en la cláusula 8.01, apartado B, 
de las Condiciones Generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante Nota N° NO-2024-00000172-FFFIR-CONSEJO#FFFIR, de fecha 19 de enero de 
2024, la Unidad Ejecutora remitió a CAF el Contrato para la Prestación de los Servicios 
Profesionales de Auditoría Externa, correspondiente al Año 2023, con la firma Adler, 
Hasenclever y Asociados S.R.L.  


D. Presupuesto del Programa 


 La aplicación de los recursos por componente se 
presenta en el Cuadro N° 1. El costo del 
Programa se estima en trescientos millones de 
dólares de los Estados Unidos de América (USD 
300.000.000), de los cuales el 100% serán 
financiados con recursos del préstamo. 


X   Al 31 de diciembre de 2023, se han realizado inversiones con cargo al Programa de 


acuerdo con el siguiente detalle: 







“Programa Federal de Infraestructura Regional”, Préstamo CAF CFA N° 11.191 
Informe de Cláusulas Contractuales por el ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023. 
 


© 2024 Grant Thornton Argentina. Todos los derechos reservados 65 


Número 


de 


Cláusula 


Descripción 


Cumplido 


Observaciones y Comentarios 


Sí N/A No 


Cuadro N° 1: 


 


 


 


E. Aspecto Ambientales y Sociales del Programa 


 Para la adecuada ejecución de los aspectos 
ambientales y sociales del Programa se prevé, 
entre otras medidas, la conformación de un 
equipo en el FFFIR, el diseño de un Sistema de 
gestión de riesgos ambientales y sociales y la 
incorporación de planes de gestión ambiental y 
social en los pliegos de condiciones de las obras, 
de acuerdo al detalle a ser incluido en el ROP. 
Seguidamente se hace una breve descripción del 
SGRAS y del PGAS. 
Sistema de gestión de riesgos ambientales y 
sociales (SGRAS) 
El SGRAS deberá brindar las directrices pare el 
desarrollo de los procesos de análisis y 
seguimiento de riesgos ambientales y sociales, 
bajo la óptica de que éstos sean herramientas 
para la toma de decisiones. El equipo ambiental 
y social del FFFIR será el responsable de 


X   Dentro del FFFIR se evidencia el departamento socio ambiental. 


Asimismo, en el Reglamento Operativo del Programa se incluye el diseño de un Sistema de 


gestión de riesgos ambientales y sociales (SGRAS) y la dirección de incorporación de 


planes de gestión ambiental y social (PGAS) en los pliegos de las obras. 


CAF


8.11191.1 Obras de Infraestructura 21.341.248,13             


8.11191.1.1 Eje Transporte 21.341.248,13             


8.11191.1.2 Eje Energético -                               


8.11191.1.3 Eje Agua -                               


8.11191.1.4 Eje Turistico -                               


8.11191.2 Administración y Gestión 3.212.530,89               


8.11191.2.1 Coordinación del Programa 331.768,13                  


8.11191.2.2 Inspección, auditoría, asistencia técnica, ambiental y social 222.639,04                  


8.11191.2.3 Gestión Ambiental y Social -                               


8.11191.2.4 Auditoria Externa 8.123,72                      


8.11191.2.5 Gastos de Evaluación 100.000,00                  


8.11191.2.6 Comisión de Financiamiento 2.550.000,00               


Totales 24.553.779,02             


Total de inversiones 


acumuladas al 


31/12/2023
Concepto
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implementar el SGRAS, el cual deberá 
contemplar, entre otros aspectos, los siguientes: 


1. La definición de los objetivos y alcance 
del sistema, el cual deberá abarcar la 
gestión ambiental y social del Programa 
y de cada uno de los proyectos que 
componen el mismo, tanto en las etapas 
de diseño como de implementación de 
dichos proyectos. 


2. Descripción del equipo ambiental y 
social y su estructura orgánica y 
funcional. El detalle requerido en 
formación y experiencia del equipo, así 
como en estructura y funciones 
operativas, será definido en el ROP. 


3. La lista de exclusión de CAF como un 
criterio de elegibilidad de los proyectos. 


4. Los roles y responsabilidades de los 
actores del Programa, en relación con el 
cumplimiento en cada uno de los 
proyectos de: (i) las disposiciones a ser 
establecidas en el SGRAS; (ii) la 
legislación ambiental y social vigente y 
aplicable a cada proyecto; y (iii) las 
Salvaguardas Ambientales y Sociales 
de CAF. 


5. La definición de una metodología para 
realizar la identificación y evaluación de 
los riesgos ambientales y sociales de 
los proyectos del Programa y la 
definición de las medidas de manejo 
necesarias para controlar, mitigar y/o 
compensar los mismos. 


6. Definir el formato del Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS), que será 
incluido en cada uno de los pliegos de 
condiciones a ser utilizados, de acuerdo 
a lo establecido en el ROP. 


7. La articulación al SGRAS de las 
siguientes herramientas definidas en el 
marco del Programa: (i) evaluaciones 
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ambientales; (ii) auditorías con 
permanencia en la obra; (iii) auditorías 
y/o monitoreos ambientales y sociales 
externos a las provincias. 


 
Planes de gestión ambiental y social (PGAS) 
El Programa deberá ser implementado de 
manera que los impactos a trabajadores, 
comunidades y medio ambiente, que pudiesen 
resultar de la realización de las obras a ser 
financiadas, sean evitados o, en su defecto, 
minimizados y, cuando perduren efectos 
residuales, compensados. A tal efecto, las obras 
a ser financiadas contarán con los permisos, 
concesiones, autorizaciones, aprobaciones de 
afectación, aprovechamiento y uso de recursos 
naturales, en el marco de la legislación aplicable. 
Su implementación cumplirá estrictamente con 
las medidas de mitigación establecidas en los 
PGAS a ser aprobados, en los requisitos de la 
normativa vigente en materia ambiental y social, 
en las Salvaguardas Ambientales y Sociales de 
CAF, así como en las condiciones ambientales y 
sociales establecidas en el presente contrato. 
De igual forma que en el caso de los PGAS, los 
formatos del plan de reasentamiento y 
compensación por desplazamiento involuntario o 
afectación económica y social, del plan de 
manejo de las interferencias de los servicios 
afectados por la obra, y del plan de 
relacionamiento con la comunidad (cuando sea 
aplicable) serán definidos en el ROP. 
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